GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

Evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2025

FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.

V° B°

Firmado digitalmente por RODRIGO BARBOZA Judith FAU 20165645325 hard
DIRESA - OEPE - Directora Ejecutiva
Motivo: Viso en señal de conformidad
Fecha: 29/05/2026 10:37 a. m.

V° B°

Firmado digitalmente por UCAÑAN RODRIGUEZ Jose Raid FAU 20165645325 hard
DIRESA - PGI - Responsable
Motivo: Viso en señal de conformidad
Fecha: 29/05/2026 10:34 a. m.

I. Introducción:

La **Dirección Regional de Salud Cajamarca**, como parte de la evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2025, ha evaluado las Fichas de Implementación de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y el Reporte de Seguimiento del II Semestral 2025, documentos que evidencian el avance de las actividades operativas planificadas y vinculadas a las AEI.

Las Fichas de Implementación que se detallan a continuación son las priorizadas y vinculadas al principal objetivo estratégico institucional del PEI del GORE Cajamarca **OEI. 01- Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca**, que orientan nuestras acciones prioritarias, en el ámbito de la salud, garantizando así una gestión eficaz y alineada con los objetivos institucionales.

La guía de **seguimiento y evaluación del CEPLAN,** ha sido la base para la elaboración de estas fichas. Para la evaluación anual, el Gobierno Regional de Cajamarca priorizó las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del sector Salud: AEI. 01.01 - Atención de salud de calidad, según niveles de prestación e intervención a la población del departamento de Cajamarca; AEI. 01.02 - Atención en salud a la población con discapacidad del departamento de Cajamarca; AEI. 01.03 - Atención de enfermedades no trasmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca; AEI. 01.04 - Atención de salud mental integral a la población por curso de vida. AEI. 01.05 - Cuidado integral de la gestante y recién nacido; AEI. 01.06 - Cuidado integral del niño menor a 5 años; AEI. 01.07- Atención de Enfermedades Transmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca; AEI. 01.08 - Atención oportuna para la disminución de la mortalidad, por emergencia y urgencias médicas de la población del departamento de Cajamarca; AEI. 01.09 - Control de enfermedades, daños y eventos en salud pública a la población del departamento de Cajamarca; AEI. 01.10 - Acceso oportuno a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de la población del departamento de Cajamarca; AEI. 01.11 - Acceso oportuno al aseguramiento universal de salud a la población del departamento de Cajamarca; AEI. 01.12 - Infraestructura de Salud de Calidad para la población del departamento de Cajamarca; AEI. 04.06 - Vigilancia de calidad de agua para consumo humano

de la población del departamento de Cajamarca. Adicional a las propuestas por el Gobierno Regional, se implementaron las fichas vinculantes a la parte administrativa de las oficinas ejecutivas, y de apoyo a la Dirección Regional de Salud. Cada ficha ha sido elaborada con el propósito de **evaluar el cumplimiento y la contribución de las principales actividades operativas al logro de las AEI**, proporcionando una visión integral de la situación actual del cumplimiento, los factores que limitaron o contribuyeron al mismo, y las recomendaciones para su mejora. Este proceso facilita un seguimiento transparente de la gestión, optimizando los recursos y esfuerzos, y maximizando el impacto positivo en la salud de la población.

Analizar la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) constituye un paso esencial para la **planificación de intervenciones en el período 2026**, asegurando la alineación de nuestras acciones con la mejora continua de los servicios de salud y el cumplimiento de los compromisos establecidos. Expresamos nuestro agradecimiento al equipo por su dedicación y colaboración en la ejecución de estas acciones. Estamos seguros de que, con un seguimiento y evaluación continuos, lograremos un impacto positivo y duradero en la salud de nuestra población.

II. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por el Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

2.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (PEI 2023 - 2028 GORE CAJAMARCA)

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definen lo que la entidad espera lograr en las condiciones de su población y en sus condiciones internas, es decir, en cumplimiento de sus funciones sustantivas o funciones de administración interna.

En la tabla que se presenta a continuación se resalta los objetivos estratégicos institucionales seleccionados y enlazados a las actividades operativas del plan operativo institucional 2025.

Código	Denominación del Objetivo Estratégico Institucional
OEI. 01	Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral, continuos, inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca
OEI. 02	Mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo
OEI. 03	Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables del departamento de Cajamarca

OEI. 04	Promover el acceso a los servicios básicos de agua de calidad, saneamiento y vivienda a la población del departamento de Cajamarca
OEI. 05	Promover el trabajo formal en el departamento de Cajamarca
OEI. 06	Promover la reactivación económica articulada a los sectores productivos del departamento de Cajamarca
OEI. 07	Promover la competitividad del sector agrario en el departamento de Cajamarca
OEI. 08	Asegurar servicios de transportes y telecomunicaciones de calidad para la población del departamento de Cajamarca
OEI. 09	Promover actividades económicas en minería y energía sostenibles en el departamento de Cajamarca
OEI. 10	Promover la productividad y la innovación de los agentes económicos del departamento de Cajamarca
OEI. 11	Promover la competitividad del turismo sustentable, los productos exportables y la artesanía en el departamento de Cajamarca
OEI. 12	Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en un contexto de Cambio Climático en el departamento de Cajamarca.
OEI. 13	Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca
OEI. 14	Fortalecer la gestión institucional administrativa moderna, la transparencia y la integridad en el Gobierno Regional Cajamarca
OEI. 15	Lograr la innovación y transformación digital de los servicios al ciudadano y la gestión del departamento de Cajamarca
OEI. 16	Fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana en el Departamento de Cajamarca

2.2. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (PEI 2023 - 2028 GORE CAJAMARCA)

En la tabla resumen se presenta las Acciones Estratégicas Institucionales seleccionadas y enlazadas a las actividades operativas del POI multianual 2024-2027 de la Dirección Regional de Salud Cajamarca:

Código	*Denominación de la Acción Estratégica Institucional.*
AEI. 01.01	Atención de salud de calidad, según niveles de prestación e intervención a la población del departamento de Cajamarca
AEI. 01.02	Atención en salud a la población con discapacidad del departamento de Cajamarca
AEI. 01.03	Atención de enfermedades no trasmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca
AEI. 01.04	Atención de salud mental integral a la población por curso de vida
AEI. 01.05	Cuidado integral de la gestante y recién nacido
AEI. 01.06	Cuidado integral del niño menor a 5 años.

AEI. 01.07	Atención de Enfermedades Transmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca
AEI. 01.08	Atención oportuna para la disminución de la mortalidad, por emergencia y urgencias médicas de la población del departamento de Cajamarca
AEI. 01.09	Control de enfermedades, daños y eventos en salud pública a la población del departamento de Cajamarca
AEI. 01.10	Acceso oportuno a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de la población del departamento de Cajamarca
AEI. 01.11	Acceso oportuno al aseguramiento universal de salud a la población del departamento de Cajamarca
AEI. 01.12	Infraestructura de Salud de Calidad para la población del departamento de Cajamarca
AEI. 04.06	Vigilancia de calidad de agua para consumo humano de la población del departamento de Cajamarca
AEI. 12.04	Monitoreo confiable de agua, aire, suelo y alimentos a entidades públicas, privadas y población
AEI. 13.01	Asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres y cambio climático a la población del departamento de Cajamarca
AEI. 13.02	Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca.
AEI. 14.01	Planificación territorial e institucional concertada con los actores del desarrollo departamental
AEI. 14.04	Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del gobierno
AEI. 14.05	Gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras
AEI. 14.06	Implementación de la trasformación digital integral en el gobierno regional de Cajamarca
AEI. 14.07	Defensa judicial y control institucional oportuno del Gobierno Regional
AEI. 14.09	Gestión institucional y normatividad oportuna en la toma de decisiones en el Gobierno Regional Cajamarca
AEI. 15.01	Implementación de la trasformación digital integral en el Gobierno Regional de Cajamarca

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.01: Atención de salud de calidad; según niveles de prestación e intervención a la población del departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.01: Atención de salud de calidad; según niveles de prestación e intervención a la población del departamento de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Actividades Operativas - Servicios de Salud				
Intercambio Prestacional	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 27.9%**.	**Limitaciones presupuestales:** Se identificaron modificaciones en el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) que afectaron directamente la disponibilidad de recursos para actividades críticas como supervisiones, desplazamientos y asistencia técnica.	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Conformación y aprobación del comité técnico de intercambio prestacional DIRESA /REDES HOSPITALES: **70%** ✓ Reuniones de coordinación con integrantes del comité

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Redes Integradas de Salud	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 71.8%**.	**Racionalización de recursos:** La falta de presupuesto obligó a reducir metas, como en el caso del fortalecimiento de competencias en categorización, donde solo se alcanzó el 50% de lo programado debido a la racionalización de fondos. **Impacto en metas físicas:** La escasa disponibilidad presupuestal postergó visitas de verificación y campañas regionales, alterando el cumplimiento de las metas físicas establecidas. **Carencia de personal especializado:** Se señala la falta de profesionales	técnico multisectorial diresa:**100%** ✓ Medición del grado de integración de las ris:**100%** ✓ Emisión de informes de conformación de RIS en el ámbito de la región cajamarca:**71.4%** ✓ Emisión del acto resolutivo de conformación de las RIS:**71.4%** ✓ Difusión del modelo RIS en el ámbito de la DIRESA Cajamarca:**100%** ✓ Conformación del equipo de gestión de las RIS conformadas:**25%** ✓ Monitoreo de la implementación de la etapa de desarrollo de las RIS en la DIRESA Cajamarca:**50%** ✓ Fortalecimiento de capacidades de los equipos multidisciplinarios de salud:**100%** ✓ Elaborar del plan regional de implementación de RIS 2025:**100%** ✓ Asistencia técnica en la formulación del plan de salud de las RIS iniciadoras:**100%** ✓ Plan anual de fortalecimiento del sistema
Referencia Oportuna de Pacientes ara su Atención Integral	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 78%**.		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Cartera de Servicios de Salud	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 85.9%**.	de arquitectura o ingeniería para perfeccionar los planos de distribución de los establecimientos de salud del primer nivel según su categoría. **Limitaciones en campo:** El estado de la infraestructura en algunas zonas y las condiciones geográficas adversas limitaron el desplazamiento del personal para actividades de supervisión en campo.	de referencia y contrarreferencia:**100%** ✓ Evaluación de indicadores del SRC:**100%** ✓ Monitoreo del cumplimiento del cronograma de mantenimiento:**75%** ✓ Asignación presupuestal para mantenimiento de ambulancias:**100%** ✓ Socialización de la directiva regional de referencia y contrarreferencia:**100%** ✓ Actualización de flujos y mapas de referencias por red de salud, aprobados:**100%** ✓ Actualización del comité regional del SRC**100%** ✓ Reunión Macroregional de fortalecimiento del src:**100%** ✓ Abastecimiento con combustible a las ambulancias:**100%** ✓ Monitoreo del fortalecimiento con medios de comunicación I-3, I-2 Y I-1:**100%** ✓ Abastecimiento con formatos de referencias y contrareferencias:**100%** ✓ Elaboración y actualización de la directiva administrativa regional que
Supervisión Integral	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 71.6%**.		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Organización de Servicios del Primer Nivel de Atención	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 33.3%**.		establece la elaboración estandarizada de carteras de servicios de salud - región de salud Cajamarca 2025:**100%** ✓ Aprobación de la directiva administrativa regional que establece la elaboración estandarizada de carteras de servicios de salud - región de salud Cajamarca 2025:**100%** ✓ Reunión de socialización para fortalecimiento de capacidades de los coordinadores de las Sub Regiones de Salud, Redes de Salud/RIS, CSMC, HOSPITALES Y SMA; en la directiva administrativa regional de CSS:**100%** ✓ Taller dirigido a los coordinadores de las Sub Regiones de Salud, Redes de Salud/RIS, CSMC, HOSPITALES Y SMA; para la adecuada elaboración de la misma en IPRESS del primer y segundo nivel de atención, según la NORMA TÉCNICA 197-MINSA/DGSP – V.01. así como el ingreso en el sistema ONE VISION CAX Y RENIPRESS:**100%** ✓ Asistencia técnica a redes de salud/ris, hospitales,
Gestión del PRONAHEBAS	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 0%**.		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
PRONAHEBAS	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 57.3%**.		laboratorio de referencia regional y SAMU, en la elaboración de cartera de servicios de salud-2025:**63.2%** ✓ Monitoreo de actualización en el registro RENIPRESS de la cartera de servicios de salud:**100%** ✓ Reunión técnica de evaluación trimestral de indicadores de cartera de servicios de salud:**100%** ✓ Elaboración del plan de supervisión integral:**100%** ✓ Reunión de socialización del plan de supervisión a los directores de las Sub Regiones de Salud, REDES DE SALUD/RIS, Y HOSPITALES Y SMA:**100%** ✓ Designación y certificación del recurso humano encargado de realizar la supervisión y monitoreo:**100%** ✓ Capacitación a personal supervisor en el uso y manejo de las fichas e instrumentos de supervisión:**100%** ✓ Elaboración y aprobación de instrumentos de supervisión por niveles de atencion:**100%**
Gestión Hospitalaria	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 66.7%**.		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Categorización y Verificación	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 71.2%**.		✓ Programación de las visitas de supervisión y monitoreo a redes de salud, hospitales y establecimientos de salud primer nivel de atencion:**100%** ✓ Supervisión integral a cada EE.SS. (MINIMO LOS I-3, I -4) determinando la necesidad de asistencia técnica y plazos establecidos de acciones a tomar en cada red de salud por el equipo técnico:**50%** ✓ Implementación de la normativa nacional o regional sobre la organización de los servicios de salud del I nivel de atención:**100%** ✓ Actualizar el sistema estadístico de los bancos de sangre de la región y reporte mensual en el APLICATIVO HEMORED A LA DIBAN - PRONAHEBAS:**54.5%** ✓ Análisis situacional de los bancos de sangre de la región Cajamarca:**100%** ✓ Elaboración de ficha de monitoreo de documentos de gestión y cumplimiento de requisitos de autorización sanitaria de
TELESALUD	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 75%**.		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Gestión de los Comités Locales de Administración en Salud	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 0%**.		los bancos de sangre de la región:**100%** ✓ Elaboración de ficha de supervisión y/o verificación de bancos de sangre de la región ✓ Asistencia técnica a hospitales para la elaboración de planes de contingencia de sus centros de hemoterapia y bancos de sangre:**100%** ✓ Definición y presentación de indicadores del aplicativo HEMORED para el año 2025:**100%** ✓ Socialización de indicadores de gestión hospitalaria priorizados 2025:**100%** ✓ Verificación de indicadores hospitalarios con definiciones operacionales y sus fuentes de verificación:**50%** ✓ Reporte mensual y análisis de base de datos de indicadores de gestión hospitalaria priorizados:**50%** ✓ Evaluación de hospitales año 2024:**100%** ✓ Informe anual de indicadores hospitalarios año 2024 dirigido a hospitales de la región:**100%**

Código y nombre de UE		*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*		
				✓ Elaboración y aprobación del plan de trabajo de categorización:**100%** ✓ Actualización de equipos operativos de categorización y verificación sanitaria de redes de salud, sub regiones de salud y sede de DIRESA:**100%** ✓ Reuniones del comité técnico regional de categorización:**66.7%** ✓ Fortalecimiento de competencias en el proceso de categorización y verificación sanitaria del personal del comité técnico y equipos operativos de la DIRESA:**50%** ✓ Categorización y recategorización de instituciones prestadoras de servicios de salud:**100%** ✓ Elaboración y aprobación del plan de trabajo de verificación sanitaria:**100%** ✓ Evaluación y aprobación de programa médico funcional (PMF) de construcción, mejoramiento, ampliación y acondicionamiento de IPRESS Y SMA públicos:**100%** ✓ Elaboración y aprobación de plan anual de trabajo de telesalud:**100%**

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				✓ Elaboración y aprobación de plan de pasantía en telesalud:**100%** ✓ Informe de la ejecución del plan de pasantía en telesalud:**100%**
CALIDAD				
Gestión de las Relaciones con el Usuario y Protección de Derechos en Salud	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Insuficiencia de Recursos Específicos:** El informe identifica una asignación presupuestal limitada para el área de Gestión de la Calidad. Esta falta de recursos impactó directamente en la frecuencia y profundidad de los procesos de monitoreo y evaluación de los establecimientos de salud. **Restricción en Capacitaciones:** La escasez de fondos impidió optimizar los programas de capacitación	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Elaboración del plan anual de trabajo según criterios de programación del minsa:**100%** ✓ Evaluación semestral del avance de la implementación del sistema de gestión de la calidad en redes y hospitales:**100%** ✓ Capacitación a los coordinadores de calidad de redes y hospitales sobre las normatividad y directrices de calidad:**100%** ✓ Monitoreo del cumplimiento de criterios
Gestión de Procesos para la Acreditación y Mejora Continua	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	intervención técnica directa a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**avance consolidado del 100%**.	continua para el personal, lo cual es fundamental para estandarizar los protocolos de atención.	de programación y normativa vigente:**100%** ✓ Implementación de la autoevaluación de estándares de calidad en IPRESS de la región:**100%** ✓ Seguimiento de acciones y/o proyectos de mejora implementados en DIRESA, REDES E IPRESS, en base a la problemática encontrada:**100%**
Gestión del Riesgo y Buenas Prácticas de Atención en Seguridad del Paciente	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Brechas en el Primer Nivel:** Se reporta una infraestructura limitada en los establecimientos de salud, lo que restringe la capacidad física para implementar mejoras sustanciales en la seguridad del paciente y en la comodidad de las áreas de atención. **Dificultades de Despliegue:** La configuración física y logística de la región dificultó el seguimiento técnico presencial en todas las unidades operativas de	✓ Monitoreo del nivel de implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía en centros quirúrgicos de IPRESS del II NIVEL de atención:**100%** ✓ Implementación de rondas de seguridad en los hospitales e IPRESS de categoría I-4:**100%** ✓ Medición del nivel de implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de salud en IPRESS I-4 y hospitales:**100%** ✓ Notificación positiva y análisis de incidentes y eventos adversos en las IPRESS de la región:**100%** ✓ Implementación de la auditoria de la calidad de
Planificación para la Gestión de la Calidad	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa**	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance**		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**consolidado del 100%**.	manera uniforme. **Obsolescencia Tecnológica:** El documento señala que el uso de equipos médicos e informáticos que han superado su vida útil representa una "amenaza significativa" para la seguridad del paciente. **Impacto en la Percepción del Usuario:** Las deficiencias en el equipamiento técnico afectan las dimensiones de "fiabilidad" y "capacidad de respuesta", que son los puntos más críticos en las evaluaciones de los servicios.	atención en las IPRESS:**100%** ✓ Medición de la satisfacción del usuario externo en consulta externa/ hospitalización/emergencia en establecimientos de salud con CATEGORÍA I-3 al II-2:**100%** ✓ Implementación de las plataformas de atención al usuario en salud (PAUS) en UGIPRESS, HOSPITALES E IPRESS I-4:**100%** ✓ Capacitación a los responsables de plataformas de atención al usuario en derechos y deberes en salud y la normativa para la gestión de reclamos:**100%** ✓ Monitoreo y supervisión del funcionamiento de las PAUS y otros mecanismos de escucha al usuario:**100%**
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
La **Dirección de Servicios de Salud** (DSS) es la unidad responsable de conducir, monitorear y evaluar la prestación de servicios en todos los niveles de atención de la región. Su enfoque principal durante				

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

el 2025 fue fortalecer la capacidad resolutiva y asegurar la continuidad de los servicios de salud mediante la asistencia técnica a las Redes de Salud (RIS) y hospitales.

Desempeño y Producción Física El análisis de cumplimiento de las Actividades Operativas (AO) muestra un desempeño robusto:

- **Eficacia Operativa:** La DSS gestionó **11 actividades operativas**, logrando que el **100%** de ellas alcanzara o superara las metas físicas programadas al cierre del año.
- **Asistencia y Monitoreo:** Se cumplió con la totalidad de las asistencias técnicas y supervisiones programadas a los establecimientos de salud, garantizando que los procesos de atención se alineen con la normativa técnica vigente.

Articulación con Indicadores de Calidad La gestión de la DSS ha sido determinante para alcanzar los niveles de satisfacción del usuario (100% de cumplimiento en la AEI.01.01), operando como el brazo ejecutor que materializa las políticas de calidad en la consulta externa, emergencia y hospitalización.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

- **Capacidad de Ejecución:** El cierre del ejercicio con un 100% de ejecución física en las 11 actividades operativas de la Dirección de Servicios de Salud ratifica una gestión operativa eficiente, capaz de cumplir con la programación institucional sin desviaciones negativas.

La **Oficina de Gestión de la Calidad** para asegurar que la atención en la región Cajamarca cumpla con estándares de seguridad, calidez y eficiencia. Se enfoca en la mejora continua de los procesos asistenciales y la medición de la percepción del usuario. El cumplimiento del indicador principal de la Acción Estratégica (**AEI.01.01**) muestra una evolución favorable:

- **Satisfacción del Usuario:** Se alcanzó el **100% de la meta anual programada**, logrando que los establecimientos de salud mantengan valores aceptables de satisfacción.
- **Contraste de Niveles:** El reporte revela una brecha importante entre servicios; mientras **Hospitalización** alcanza un **68%** de satisfacción (destacando en empatía y seguridad), la **Consulta Externa** se sitúa en un **56%**, con debilidades en fiabilidad y capacidad de respuesta.

Gestión Operativa y Acreditación

- **Evaluación de Establecimientos:** Se realizaron procesos de autoevaluación y seguimiento para la acreditación de establecimientos de salud, priorizando el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad.
- **Seguridad del Paciente:** Se gestionaron reportes de eventos adversos y se implementaron rondas de seguridad para mitigar riesgos asistenciales.

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

- **Riesgo por Limitaciones Estructurales:** Es enfático al señalar que el **equipamiento obsoleto** y la **infraestructura limitada** son "amenazas significativas" para la seguridad del paciente. No se puede garantizar calidad técnica sin una renovación del parque tecnológico que respalde el trabajo asistencial.
- **Necesidad de Fortalecimiento Presupuestal:** Se concluye que la Oficina de Gestión de la Calidad requiere una asignación presupuestal mayor y más autónoma. La dependencia de fondos externos limita la frecuencia de las supervisiones y la sostenibilidad de los programas de capacitación continua.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	**Atención de salud de calidad; según niveles de prestación e intervención a la población del departamento de Cajamarca**						**100**	**100**
AEI.01.01	**Atención de salud de calidad; según niveles de prestación e intervención a la población del departamento de Cajamarca**						**100**	**100**
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de EE.SS con valores aceptables de satisfacción de usuarios en consulta externa, emergencia y hospitalización	2022	35	50	55	61.50	100	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1**, analiza el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.01**, centrada en brindar una **atención de salud de calidad** a la población de Cajamarca, bajo estándares de calidez y seguridad en los diferentes niveles de prestación (consulta externa, emergencia y hospitalización).

Desempeño del Indicador de Satisfacción El avance se mide a través del nivel de aceptación de los usuarios respecto a los servicios recibidos:

- **Satisfacción de Usuarios (IND.01):** Se ha alcanzado un **Valor Obtenido (VO) del 100%** de la meta anual programada para el 2025.
- **Evolución del Indicador:** Se registra un crecimiento sostenido partiendo de una línea base del 35% (2022), logrando un avance del 61.50% en el primer semestre y consolidando el cumplimiento total al cierre del año.

Nivel de Implementación Global La AEI presenta un cumplimiento del **100%**, lo que refleja que los Establecimientos de Salud (EE.SS.) evaluados han logrado mantener valores aceptables de satisfacción, superando los logros esperados (LE) para el presente ejercicio.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.01	**Atención de salud de calidad; según niveles de prestación e intervención a la población**	**16**	**16**	**100**
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	1	1	100
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	4	4	100
06.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11	11	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** evalúa la eficiencia en la ejecución de **16 Actividades Operativas** vinculadas a la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.01**, centrada en la calidad y niveles de prestación. La operatividad se distribuyó entre tres centros de costo clave de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas:

- **Dirección de Servicios de Salud:** 11 actividades operativas.
- **Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud:** 04 actividades operativas.
- **Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas:** 01 actividad operativa.

Desempeño y Producción Física: La ejecución física de las actividades presenta un desempeño impecable al cierre del ejercicio 2025:

- **Eficacia Total:** Las **16 actividades operativas** programadas lograron una ejecución física **igual o superior al 100%**.
- **Eficiencia Promedio:** El promedio de ejecución física ajustado tanto a nivel de los centros de costo como de la acción estratégica en su conjunto es del **100%**.

Consolidado de Gestión: La totalidad de las intervenciones programadas para asegurar estándares de calidad en la atención han sido cumplidas según la planificación del aplicativo CEPLAN, demostrando una alta capacidad de respuesta operativa por parte de las direcciones involucradas.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.01	**Atención de salud de calidad; según niveles de prestación e intervención a la población del departamento de Cajamarca**	**2**	**16**	**4**	**0**	**3**
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	0	1	1	0	0
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	1	4	3	0	3
06.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1	11	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3**, para el cierre del ejercicio, solo **02 actividades operativas** lograron finalizar la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo. Estas se distribuyen entre la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud (01) y la Dirección de Servicios de Salud (01).

Dinámica de Modificaciones y Flexibilidad Operativa Se observa una gestión intensiva de ajustes para garantizar que la calidad de la atención se mantenga como prioridad:

- **Actividades Modificadas:** Se realizaron modificaciones en **16 actividades operativas** vigentes para optimizar su ejecución física y financiera.
- **Nuevas Intervenciones:** Se registró la **creación de 04 actividades operativas** durante la etapa de ejecución, destacando la Dirección de Atención Integral y Calidad (03) y la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (01).
- **Estabilidad de la Cartera:** No se registraron actividades inactivadas, lo que demuestra que todas las líneas de acción programadas para mejorar la calidad fueron consideradas necesarias y se mantuvieron vigentes.
- **Reprogramaciones:** Se realizaron **03 reprogramaciones** de metas físicas, todas concentradas en la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.02: Atención en salud a la población con discapacidad del departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.02: Atención en salud a la población con discapacidad del departamento de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Desarrollo de normas y guías técnicas en discapacidad	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se logró un cumplimiento del 100% de la meta física en estricta correspondencia con la ejecución presupuestal, demostrando una eficiencia operativa alineada con la programación institucional	**Subestimación de Costos Operativos:** Se evidencia que la ejecución financiera llegó al 100% sin alcanzar la meta física total en varias redes, lo que indica que el presupuesto asignado fue insuficiente para cubrir los costos reales de los servicios (especialmente en brigadas	Motivar al RRHH para el cumplimiento de sus funciones para el 2026
Monitoreo, supervisión,		Se registró un cumplimiento		Coordinar con los demás PP que permita realizar

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
evaluación y control del programa presupuestal		**del 75% en la meta física** frente a una **ejecución financiera del 100%.** Esta disparidad técnica evidencia un déficit en la asignación presupuestal inicial, la cual resultó insuficiente para cubrir los costos reales requeridos para alcanzar la totalidad de las metas programadas	móviles y desplazamientos) **Necesidad de Gestión Adicional:** gestionar el incremento presupuestal para lograr los indicadores trazadores, confirmando que la asignación actual es un techo que impide la expansión de la cobertura. **Barreras de Acceso Geográfico:** La dispersión de las comunidades y las grandes distancias entre el domicilio de los usuarios y las IPRESS actúan como una limitante física. Esto dificulta que la población con discapacidad acceda a los servicios de certificación y rehabilitación.	actividades de monitoreo de manera integral y así optimizar los presupuestos
Capacitación en medicina de rehabilitación	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades	A pesar de haber **ejecutado el 93.6% de la meta financiera**, solo se alcanzó el **36.8% de la programación física.** Este escenario evidencia un nudo crítico en la gestión, donde el alto consumo de recursos no		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	orgánicas en cada jurisdicción	guarda proporcionalidad con los productos o servicios generados	**Limitaciones en Capacidad Resolutiva:** Se identifica la necesidad de reforzar los conocimientos del personal en hospitales para resolver necesidades complejas, lo que sugiere que la infraestructura actual no siempre cuenta con el soporte técnico necesario para casos especializados. **Inestabilidad Administrativa:** Un factor crítico identificado es la **rotación constante de coordinadores** de la estrategia. Esta falta de continuidad interrumpe el seguimiento técnico y debilita la memoria institucional del programa.	
Certificación de discapacidad	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó el **86% de la meta física** regional con una **ejecución financiera del 100%.** El principal nudo crítico se ubicó en la **Red San Marcos (51%)**, debido a una severa **brecha de recursos humanos** (solo 4 médicos certificadores) y la consecuente **sobrecarga laboral**, factores que limitaron la capacidad operativa frente a la demanda programada.		Realizar las coordinaciones con médicos certificadores de otras unidades ejecutoras que permita a través de campañas cumplir con la meta establecida
Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las	Se alcanzó un avance físico del 96% con una ejecución financiera del		Coordinar con programas sociales, gobierno local que permita incentivar a los agentes comunitarios

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
basada en la comunidad	13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	100%, logrando capacitar a 245 agentes comunitarios. Mientras cuatro RIS cumplieron la meta total, la **RIS Celendín registró un 80%** debido a la **dispersión geográfica** y dificultad de acceso de los participantes. El financiamiento se canalizó mediante **encargos internos** (partida 2.3.2.7.11.5) para cubrir los servicios de alimentación necesarios.	**Debilidad en el Monitoreo:** La rotación de personal mencionada ha ocasionado un "no seguimiento adecuado" de las actividades, impactando directamente en la calidad del reporte y cumplimiento de metas físicas. **Brecha de Médicos Certificadores:** Existe un déficit marcado de profesionales acreditados para emitir certificados de discapacidad (ejemplo: solo 4 médicos en San Marcos), lo que genera cuellos de botella y sobrecarga laboral.	
Visitas a las familias para rehabilitación basada en la comunidad	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención**	Se registró un avance físico del 81% frente a una ejecución financiera del 100%. Destaca la **Red San Marcos con el 106.9%** (185 certificaciones), a pesar de enfrentar un		Gestionar incentivos al personal de los establecimientos de salud en la realización de las vistas a familias con discapacidad

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	técnica directa a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	nudo crítico por la **rotación constante de la coordinación** del PP0129, lo que dificultó el seguimiento técnico. Le siguen en nivel de cumplimiento la Red San Pablo con el 95.2% (100 certificaciones) y la Red Celendín.		
Capacitación a actores sociales para la aplicación de la estrategia RBC	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un cumplimiento físico del 81% con una ejecución financiera del 100%. La **Red San Marcos lideró la cobertura (106.9%)**, seguida de San Pablo (95.2%) y Celendín. Pese al logro, se identificó un nudo crítico por la **rotación constante de la coordinación del PP0129**.		Gestión con gobiernos locales para incentivar a los agentes comunitarios

Código y nombre de UE	***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

El **Programa Presupuestal 0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la región mediante la prevención, detección, certificación y rehabilitación.

Desempeño Físico-Financiero

- **Ejecución Global:** Se reporta un avance físico regional del **81%**, mientras que la ejecución financiera alcanzó el **100%**.
- **Resultados por Redes:** Redes como San Marcos (106.9%) y San Pablo (95.2%) mostraron los mayores niveles de cobertura en certificación. En contraste, otras áreas como San Marcos (en metas específicas) presentaron deficiencias operativas.
- **Acciones Realizadas:** Destacan las campañas integrales de multiservicios y las capacitaciones a agentes comunitarios (cobertura del 96%) financiadas mediante encargos internos para servicios de alimentación.

Nudos Críticos Identificados El programa enfrenta dificultades debido a la rotación de coordinadores, la brecha de médicos certificadores acreditados y las barreras geográficas que impiden el acceso de la población rural a los establecimientos de salud (IPRESS).

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

- **Subestimación de Costos Operativos:** La ejecución del 100% del presupuesto sin haber cumplido la totalidad de las metas físicas sugiere que el presupuesto programado no es suficiente para cubrir la realidad de la región
- **Inestabilidad Administrativa:** La constante rotación del personal responsable de la estrategia (coordinadores) afecta directamente la continuidad del seguimiento técnico y el cumplimiento de los cronogramas de actividades.
- **Brecha de Especialistas:** El déficit de médicos certificadores es el principal cuello de botella para incrementar la cobertura. La sobrecarga laboral de los pocos profesionales disponibles limita la capacidad de respuesta de la institución.

Código y nombre de UE	***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***

- **Barrera de Dispersión Geográfica:** La distancia entre las comunidades y los establecimientos de salud sigue siendo un factor determinante en el incumplimiento de metas físicas, requiriendo estrategias de atención móvil más agresivas.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.02	**Atención en salud a la población con discapacidad del departamento de Cajamarca**						**26.72**	**88.93**
AEI.01.02	**Atención en salud a la población con discapacidad del departamento de Cajamarca**						**26.72**	**88.93**
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de Personas con Discapacidad Certificadas en Establecimientos de Salud.	2022	100	100	33.10	66.80	33.10	66.80
IND.02.AEI.01.02	Porcentaje de IPRESS operativas según norma en la Región Cajamarca.	2022	32	85	20	92.07	23.53	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1**, evalúa la "Atención en salud a la población con discapacidad" en Cajamarca. Se observa un nivel de avance tipo I del **88.93%**, partiendo de una línea base de 26.72. Esto indica un progreso sustancial en la gestión institucional orientada a este grupo vulnerable.

Desempeño de Indicadores Específicos

- **Certificación de Discapacidad (IND.01):** Se alcanzó un avance anual del **66.80%** (frente a un logro esperado del 100%). Esto representa una brecha significativa que requiere atención operativa inmediata para alcanzar la meta programada.
- **Operatividad de IPRESS (IND.02):** Se reporta un cumplimiento del **100%** de la meta anual ajustada. Partiendo de un 32% en 2022, se logró que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) operen según la norma técnica, alcanzando el valor obtenido esperado.

Síntesis de Brechas Mientras que la capacidad instalada (operatividad de IPRESS) ha cumplido con las expectativas institucionales, la producción de servicios finales (personas certificadas) presenta un rezago del **33.2%** respecto al objetivo anual

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.02	**Atención en salud a la población con discapacidad del departamento de Cajamarca**	**7**	**2**	**82.14**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	7	2	82.14

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

La Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud gestionó un total de **7 Actividades Operativas (AO)** vinculadas a la atención de la población con discapacidad. El promedio de ejecución física ajustado para este grupo de actividades fue del **82.14%**.

Nivel de Cumplimiento Logrado De las 7 actividades programadas con seguimiento aprobado:

- **2 actividades (28.6%)** alcanzaron o superaron el **100%** de su ejecución física anual.
- **5 actividades (71.4%)** registraron un cumplimiento parcial, lo que sitúa el promedio institucional por debajo de la meta óptima, aunque en un rango de ejecución aceptable.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.02	**Atención en salud a la población con discapacidad del departamento de Cajamarca**	**4**	**7**	**0**	**0**	**29**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	4	7	0	0	29

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Al cierre del ejercicio, solo **02 actividades operativas (AO)** lograron finalizar la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo. Estas se distribuyen de manera equitativa entre la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud (01) y la Dirección de Servicios de Salud (01), evidenciando un núcleo operativo reducido con respaldo financiero total desde el inicio.

Flexibilidad y Adaptación Operativa La gestión mostró una alta capacidad de respuesta ante las necesidades del servicio mediante:

- **Optimización:** Modificación de **16 actividades operativas** para ajustar la ejecución física a la realidad financiera.
- **Expansión de Cartera:** Creación de **04 nuevas actividades**, con un rol protagónico de la Dirección de Atención Integral (03) y la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (01).
- **Continuidad:** Se mantuvo el 100% de las líneas de acción programadas (cero inactivaciones), asegurando la estabilidad de la estrategia de calidad.
- **Ajuste de Metas:** Se ejecutaron **03 reprogramaciones**

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.03: Atención de enfermedades no trasmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud inte continuos; inclusivos y de calidad a la población del departar de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.03: Atención de enfermedades no trasmisibles de mar oportuna por curso de vida a la población del departamento Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación AEI (A)	**Alcance de la A inversión en contribución a (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de programado (recursos, proces transformación, distribución, etc.)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:				
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción.	El cumplimiento de metas físicas registró un avance del **100%**, guardando plena consistencia con el nivel de ejecución financiera, el cual ascendió al **99.8%** al cierre del periodo	**Brecha de Acceso y Factores Etarios:** La población adulta y adulta mayor presenta dificultades de desplazamiento por distancia y limitaciones propias de la edad, lo que impactó directamente en el cumplimiento de las metas de tratamiento y control (46.6%).	Solicitar a la dirección y administración la capacitación ya acompañamiento al personal logístico de las Redes de Salud para realizar sus requerimientos e informes elaborados correctamente y de manera oportuna.
Desarrollo de normas y guías	La actividad operativa tiene	Se logró una ejecución	**Deficiencia de Equipamiento**	

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
técnicas en enfermedades no transmisibles	un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	presupuestal del **100%**, caracterizada por una alta concentración en el gasto de capital humano. El **98.7%** de los recursos se destinó al financiamiento de **recursos humanos**, mientras que el **1.3%** restante fue asignado a la operatividad de las actividades programadas	**Crítico:** El mal estado de las unidades y equipos odontológicos actuó como un cuello de botella técnico, impidiendo la ejecución de procedimientos recuperativos y especializados, afectando el subproducto de debridación. **Rigidez en la Estructura del Gasto:** Existe una alta concentración presupuestal en el pago de recursos humanos (98.7% en algunos rubros), lo que deja un margen operativo mínimo (1.3%) para la adquisición de insumos o mantenimiento de equipos.	
Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**Se alcanzó el 100% de cumplimiento físico y presupuestal**, con un desempeño destacado en las Redes **San Miguel y San Pablo**, mientras que **San Marcos, Contumazá y Celendín** registraron la menor cobertura. En el componente preventivo, el tamizaje en el primer nivel alcanzó el **27.6%**. Respecto a la		Fortalecer el trabajo por curso de vida a nivel de IPRESS. Fortalecer los convenios interinstitucionales como el INO que permite llegar a través de campañas especializadas.

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
		capacidad resolutiva, se ejecutaron **542 cirugías de cataratas** al cierre de octubre, articulando la oferta del Hospital Regional y Simón Bolívar (459) con el soporte móvil del INO.	**Debilidades en la Captación Segmentada:** Se identifica una falta de estrategias diferenciadas para atraer a la población joven y adulta a los servicios de valoración clínica y tamizaje laboratorial. **Barreras Geográficas y de Dispersión:** La ubicación de los pacientes frente a los puntos de atención hospitalaria centralizada limita la continuidad de los tratamientos, generando una subejecución física a pesar de contar con disponibilidad presupuestal.	
Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Cierre de ejercicio con un **cumplimiento del 100% en ejecución física y presupuestal**, sustentado en un modelo de gestión por ciclo de vida que garantizó el logro integral de las metas establecidas		Fortalecer el trabajo por curso de vida a nivel de IPRESS. Fortalecer los convenios interinstitucionales como el INO que permite llegar a través de campañas especializadas.
evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias	Se alcanzó el **100% de la meta física y el 99.8% de ejecución presupuestal**. A pesar de la óptima		implementar estrategias diferenciadas como horarios extendidos Campañas extramurales.

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
padecer enfermedades crónicas no transmisibles	de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	capacidad de gasto, el avance se considera moderado, evidenciando la necesidad de fortalecer las estrategias de captación dirigidas a la **población joven y adulta**		Articulación intersectorial
Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó el **46.6% de la meta física y el 99.7% de ejecución presupuestal**. El bajo cumplimiento físico se atribuye a barreras críticas de **acceso, distancia y factores etarios** en pacientes adultos y adultos mayores, quienes presentan dificultades para acudir a sus controles médicos		Gestionar ante el pliego la contratación de RRHH Fortalecer las RIS
Atención estomatológica preventiva básica	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias	Se alcanzó el **93% de la meta física y el 100% de ejecución presupuestal**. Respecto a la		Gestión ante titular del pliego asignación presupuestal para compra de equipos y contratación de RRHH que permita completar

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	genérica 23 (sin CAS) bajo la fuente de **Recursos Ordinarios**, se logró un devengado total del presupuesto asignado al cierre del año fiscal.		paquete de atención integral
Atención estomatológica recuperativa básica	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó el **100% de ejecución presupuestal** en la genérica 23 (RO, sin CAS), frente a un **65% de cumplimiento en la meta física**. La brecha se concentra en el subproducto de **debridación de procesos infecciosos**, debido al **estado deficiente de los equipos odontológicos**, lo cual limitó la capacidad operativa para procedimientos estomatológicos		Gestión ante titular del pliego asignación presupuestal para compra de equipos y contratación de RRHH que permita completar paquete de atención integral

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
		recuperativos y especializados.		
Evaluación para detección y diagnóstico de personas con diabetes mellitus con riesgo de retinopatía diabética	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó el **100% de la meta física y el 99.7% de ejecución presupuestal**. Estos resultados garantizaron el abastecimiento de insumos en las IPRESS y permitieron fortalecer las capacidades del personal mediante asistencias técnicas presenciales dirigidas a los responsables de las redes y microrredes de salud.		Fortalecer competencias en el RRHH. Fortalecer la estrategia de redes integradas de salud.
Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa**	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados		Planificación oportuna a través de una reunión con la oficina de comunicaciones de las actividades programadas para el presente año, en los diferentes componentes del Programa presupuestal, de tal manera garantizar el

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
diabetes mellitus)	a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción			cumplimiento de las actividades.
promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados		Reunión con la oficina de PROMSA para definir las actividades anuales, identificando las brechas en la parte promocional, para su abordaje correspondiente.
exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa**	Se alcanzó el **141% de la meta física y el 97.6% de ejecución presupuestal**. La atención oportuna de requerimientos y la ejecución de compromisos permitieron **superar satisfactoriamente las metas del**		Realizar los requerimientos de manera oportuna, así como el seguimiento del trámite logístico. Realizar monitoreo permanente al personal de salud para cumplimiento de metas físicas.

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**producto**, asegurando la eficacia y continuidad de los servicios de salud previstos para el periodo fiscal.		
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER				
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se logró un cumplimiento del **100% de la meta física**, con una **ejecución presupuestal del 99.6%**, demostrando una alta eficiencia en la utilización de los recursos asignados	Se identifica una **alta brecha de personal especialista** a nivel regional, lo que limita la capacidad de respuesta para la lectura de tamizajes y la atención en el segundo nivel, afectando la proporcionalidad entre el gasto ejecutado y el alcance físico Existen **procesos prolongados en el tiempo de entrega de resultados** de Papanicolaou, lo cual genera un cuello de botella en el flujo de atención y seguimiento de	Fortalecer capacidades de coordinadores de Red, con reuniones de monitoreo y asistencia técnica, presencial y virtual
Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce	e logró un **sobresaliente avance físico del 100%**, respaldado por una **ejecución presupuestal del 99.7%**. Este resultado refleja una optimización de los recursos que		Continuar fortaleciendo las capacidades del Personal de Salud, presencial y virtualmente al amparo de la Normativa técnica vigente

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	permitió duplicar las metas operativas programadas, asegurando la máxima cobertura prestacional dentro del marco financiero ejecutado	las pacientes con tamizajes realizados Se observa una **captación tardía de la población objetivo**, particularmente en los grupos de jóvenes y adultos, lo que dificulta el cumplimiento de las metas de tamizaje preventivo programadas para el periodo Persiste una **debilidad en el flujo de referencias** de pacientes con tamizajes positivos entre el primer y segundo nivel de atención, sumado a la falta de consolidación de padrones nominales para el seguimiento de casos	
Tamizaje con papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se reporta una brecha de eficiencia operativa con un **60.39% de avance físico frente al 98.7% de ejecución presupuestal**. Esta disparidad indica que, a pesar de la utilización casi total de los recursos financieros, factores externos y limitaciones logísticas impidieron alcanzar la proporcionalidad en las metas físicas programadas		Fortalecer intervenciones de Brigada de Tamizajes de Cáncer, así como de los EESS, a través de campañas
Tamizaje con inspección visual con ácido acético para	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial**	Se alcanzó el **100% de la meta física programada**, respaldado por una		Ajuste de meta (disminuir), porque la PM VPH esta

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
detección de cáncer de cuello uterino	que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**ejecución presupuestal del 99.9%**. Este resultado evidencia una gestión eficiente en la utilización de los recursos, logrando la totalidad de los objetivos operativos en estricta paridad con el gasto devengado durante el ejercicio fiscal	Se reportan dificultades en el **registro de actividades de la estrategia** en los hospitales de la región, lo que impacta en la visibilidad del avance real de las metas físicas frente al monitoreo de la DIRESA.	implementada en el 100% de EESS
Detección molecular de virus papiloma humano	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó el **100% de la meta física programada** con una **ejecución presupuestal del 99.9%**. Este resultado refleja una gestión de alta precisión, logrando la totalidad de los objetivos operativos en estricta paridad con el gasto devengado, lo que asegura el cumplimiento integral de los compromisos		Fortalecer intervenciones de Brigada de Tamizajes de Cáncer, así como de los EESS, a través de campañas

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
		institucionales del periodo.		
capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en familias	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se reporta un avance del **61% en la meta física frente a una ejecución presupuestal del 97.4%**. Esta brecha técnica indica que, aunque se devengó la casi totalidad de los recursos financieros, el cumplimiento de los objetivos operativos se vio limitado por factores externos o nudos críticos que impidieron alcanzar la proporcionalidad física programada para el periodo.		Mejorar la Articulación con PROMSA para el desarrollo de actividades. Fortalecer el reporte de información de estas actividades
Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una	Se logró el **cumplimiento integral del 100% en las metas físicas**, respaldado por una **ejecución financiera del 100%**. Este balance refleja una precisión óptima en la programación		Continuar con Campañas de Prevención del Cáncer

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	intervención técnica directa a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	y el gasto, asegurando la satisfacción total de los objetivos institucionales sin variaciones presupuestales		
Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó una cobertura del **152.6% en la meta física** con una **ejecución presupuestal del 100%**. Este sobrecumplimiento se sustenta en la intensificación de campañas de tamizaje y el despliegue de brigadas especializadas		Capacitación de Personal de Salud Continuar con Campañas de Prevención del Cáncer
Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una	Se registró un avance del **62.3% en la meta física frente al 100% de ejecución presupuestal**. Esta brecha de cumplimiento se debe a la persistente carencia de		Asistencia técnica a profesionales médicos para fortalecer involucramiento en actividades de Prevención y Control del Cáncer Continuar con Campañas de Prevención del Cáncer

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	intervención técnica directa a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	recursos humanos especializados en la región, lo que limita la capacidad operativa pese a la utilización total del presupuesto		
Tamizaje para detección de cáncer de próstata	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se reporta un avance crítico del **30.3% en la meta física frente al 100% de ejecución presupuestal**. Esta marcada disparidad evidencia que el uso total de los recursos financieros no se tradujo en el cumplimiento operativo.		Asistencia técnica a profesionales médicos para fortalecer involucramiento en actividades de Prevención y Control del Cáncer Continuar con Campañas de Prevención del Cáncer
Tamizaje para detección de cáncer de piel	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una	Se logró el **cumplimiento integral del 100% en las metas físicas**, respaldado por una **ejecución financiera del 100%**. Este balance refleja una precisión óptima en la programación		Capacitación de Personal de Salud Continuar con Campañas de Prevención del Cáncer

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	intervención técnica directa a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	y el gasto, asegurando la satisfacción total de los objetivos institucionales sin variaciones presupuestales		
Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con ablación	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 82.7% frente al 100% de ejecución presupuestal**. Esta diferencia técnica refleja que, a pesar del uso total de los recursos financieros, factores externos o limitaciones operativas impidieron el cumplimiento íntegro de las metas físicas programadas para el periodo		Continuar con Capacitación de Personal Médico del primer nivel de atención, en MLPM
Proteger al niño y niña con vacuna contra el VPH	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce	Se logró el **cumplimiento integral del 100% en las metas físicas**, respaldado por una **ejecución financiera del 100%**. Este balance refleja una precisión óptima		Continuar con Campañas de Prevención del Cáncer

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	en la programación y el gasto, asegurando la satisfacción total de los objetivos institucionales sin variaciones presupuestales		

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

El **Programa Presupuestal 018: Enfermedades No Transmisibles**, tiene como finalidad disminuir la mortalidad y morbilidad a causa de las enfermedades no transmisibles en la región Cajamarca. Su objetivo estratégico es reducir la morbilidad, mortalidad y discapacidad mediante líneas de intervención en salud bucal, salud ocular, enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, obesidad) y exposición a metales pesados.

Desempeño Físico-Financiero

- **Ejecución Global:** El programa muestra una alta capacidad de gasto con una ejecución financiera que alcanzó el **100%** (o valores cercanos al 99.8% según el producto) en la fuente de Recursos Ordinarios. Sin embargo, el avance físico fue variable dependiendo del componente.
- **Resultados por Redes y Productos:**
    - **Salud Ocular:** Redes como Contumazá (110.1%) y Chota (101.4%) superaron sus metas en tamizaje de agudeza visual en niños. En contraste, San Marcos reportó los niveles más bajos de cobertura en este indicador (45.03%) y en tamizaje de cataratas (33.5%).
    - **Metas Específicas:** El tratamiento de Diabetes Mellitus alcanzó un cumplimiento físico atípico del **2227%**, mientras que la Atención Estomatológica Recuperativa solo llegó al **65%** debido a limitaciones operativas.

Acciones Realizadas:

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

- Ejecución de 03 campañas regionales de diagnóstico y entrega de lentes a 286 niños en articulación con el Instituto Nacional de Oftalmología (INO).
- Realización de 542 cirugías de cataratas en hospitales regionales.
- Fortalecimiento de capacidades mediante la capacitación de 28 profesionales en salud ocular y asistencias técnicas en registro HIS para daños no transmisibles

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

- **Subestimación de Costos y Recursos:** A pesar de ejecutar casi el 100% del presupuesto, productos como la atención estomatológica especializada solo alcanzaron el 60% de la meta física, evidenciando que el presupuesto es insuficiente para el mantenimiento o reposición de equipos críticos.
- **Inestabilidad en el Registro y Seguimiento:** Se evidencian debilidades en el registro nominal y el sistema HIS para actividades de daños no transmisibles, lo que afecta el monitoreo real del cumplimiento por curso de vida.
- **Brecha de Atención por Factores Externos:** El cumplimiento de metas en el tamizaje de metales pesados se ve afectado por la demora en la contratación de personal médico especializado, la cual recién se concreta avanzado el segundo trimestre del año.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.03	**Atención de enfermedades no trasmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca**						**53.89**	**97.68**
AEI.01.03	**Atención de enfermedades no trasmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca**						**53.89**	**97.68**
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de personas tamizadas para descartar algún tipo de cáncer	2022	51.92	65	45	89.80	69.23	100
IND.02.AEI.01.03	Porcentaje de población de 18 años a más, con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorio.	2022	45	60	35.83	55.83	59.72	93.05
IND.03.AEI.01.03	Porcentaje Mujeres con Tratamiento de Lesiones Premalignas de Cuello Uterino	2022	39.10	55	18	84.70	32.73	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.03**, orientada a la **atención oportuna de enfermedades no trasmisibles** por curso de vida para la población del departamento de Cajamarca.

Desempeño de los Indicadores de Salud

El avance se evalúa mediante tres indicadores críticos de tamizaje y tratamiento, destacando los siguientes resultados al cierre del 2025:

- **Tamizaje de Cáncer (IND.01):** Se alcanzó un **Valor Obtenido (VO) del 100%** de la meta anual prevista, logrando que el 65% de la población objetivo fuera tamizada.
- **Tratamiento de Lesiones Premalignas (IND.03):** Este indicador también consolidó un **cumplimiento del 100%** al cierre del año, partiendo de una línea base de 39.10% en 2022 y superando significativamente el logro esperado anual.
- **Valoración de Factores de Riesgo (IND.02):** Registró un avance anual del **93.05%**, mostrando un crecimiento sostenido desde su línea base (45%) hasta alcanzar un valor obtenido de 55.83 al finalizar el periodo.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.03	**Atención de enfermedades no trasmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca**	**63**	**29**	**70.67**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	63	29	70.67

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza la ejecución física de las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.03**, centrada en la **atención de enfermedades no trasmisibles** en el departamento de Cajamarca. Este análisis permite observar la capacidad operativa del centro de costo responsable para cumplir con las metas programadas.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El avance se mide a través del cumplimiento de las tareas programadas por la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud:

- **Capacidad Operativa:** Se cuenta con un total de **63 Actividades Operativas (AO)** con programación física anual y seguimiento aprobado para este periodo.
- **Cumplimiento de Metas:** De las actividades programadas, **29 AO alcanzaron una ejecución física mayor o igual al 100%**, lo que representa la consolidación de las metas previstas en esos puntos específicos.
- **Promedio de Ejecución:** El nivel de ejecución física promedio ajustado para el centro de costo y la AEI se sitúa en **70.67%**. Este valor se obtiene considerando los avances truncados al 100%, garantizando una medición realista del desempeño global.

Nivel de Implementación Global

La **AEI.01.03** refleja un avance operativo significativo liderado por la **Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud**. Aunque existe un grupo importante de actividades con cumplimiento total, el promedio general del **70.67%** indica que todavía existen componentes operativos en proceso de ejecución para alcanzar la meta física integral del ejercicio.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.03	**Atención de enfermedades no trasmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca**	**15**	**63**	**4**	**0**	**114**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	15	63	4	0	114

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones realizadas a las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.03**, orientada a la **atención de enfermedades no trasmisibles** en Cajamarca. Este reporte refleja la dinámica de ajuste programático de la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud durante la etapa de ejecución.

Dinámica de Programación y Ajustes

El seguimiento de las actividades muestra una gestión activa para adaptar los recursos a las necesidades de salud:

- **Consistencia Inicial:** Se identificaron **15 actividades operativas** que finalizaron la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo.
- **Actividades en Ejecución:** El número de AO con programación activa y mayor a cero durante el periodo de evaluación ascendió a **63**.
- **Adaptabilidad del Plan:** Durante la ejecución se **crearon 4 nuevas AO** para atender requerimientos emergentes, mientras que **no se registraron actividades inactivadas** (AO eliminadas de etapas anteriores).

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.04: Atención de salud mental integral a la población por curso de vida

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.04: Atención de salud mental integral a la población por curso de vida		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Acompañamiento clínico psicosocial	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados	**Brecha de Personal Especializado:** Persiste una falta de profesionales de salud mental (psicólogos y psiquiatras) en los diversos niveles de atención, lo que limita la cobertura de las intervenciones. **Necesidad de Capacitación:** Falta de fortalecimiento en la capacidad resolutiva del	**Capacitación técnica focalizada:** Implementar programas de asistencia técnica continua en el manejo de herramientas de registro (HIS) y en temas críticos como la consejería en lactancia materna y el manejo de trastornos afectivos, asegurando que el personal técnico en IPRESS I-1 esté debidamente supervisado. **Mejora de infraestructura de apoyo:** Gestionar la implementación de laboratorios básicos en las IPRESS que carecen de ellos para reducir la deserción de pacientes que requieren
Capacitación a actores sociales que promueven la	La actividad operativa tiene un alcance	Se alcanzó el **100% de cumplimiento**		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
convivencia saludable	**multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	**en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados	personal asistencial para el manejo de trastornos afectivos y problemas psicosociales complejos. **Disponibilidad de Psicofármacos:** Inconsistencias en el abastecimiento y disponibilidad de recursos críticos (medicamentos especializados) en las farmacias de los establecimientos de salud. **Debilidades en el Flujo de Referencias:** Problemas en el sistema de referencia y contrarreferencia que interrumpen la continuidad del cuidado entre los centros de salud y los centros de salud	exámenes diagnósticos o de seguimiento. **Seguimiento Nominal Activo:** Fortalecer el uso de padrones nominales para identificar a los niños que no completan sus 11 controles mensuales o sus esquemas de vacunación, activando visitas domiciliarias oportunas antes de que se produzca la deserción definitiva. **Intervenciones con Enfoque Cultural:** Diseñar campañas de comunicación que aborden las barreras culturales, como el rechazo a la administración simultánea de vacunas o el estigma hacia la salud mental, promoviendo los beneficios de la atención integral. **Articulación Multisectorial Efectiva:** Coordinar con los gobiernos locales para alinear agendas y asegurar que el apoyo de los actores sociales cuente con incentivos que garanticen su compromiso en la captación de la población objetivo. **Garantía de Stock Crítico:** Mejorar la programación y el monitoreo de la cadena de suministros para asegurar la disponibilidad permanente de
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados		
promoción de convivencia saludable en familias con	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la**		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
gestantes o niños menores de 5 años	13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	**ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados	mental comunitaria. **Calidad del Registro HIS:** Se evidencian deficiencias en el registro de la información prestacional, lo que genera una falta de trazabilidad y consistencia en los datos reportados frente a la producción real. **Baja Captación de Casos:** Falta de estrategias activas de búsqueda (tamizajes focalizados) que permitan identificar oportunamente a la población en riesgo antes de que presenten complicaciones. **stigma Social:** Persistencia de barreras culturales y	suplementos de hierro y psicofármacos en todos los niveles de atención, evitando que el usuario pierda la continuidad del tratamiento por falta de insumos.
tamizaje de niños y niñas de 0 a 17 años con déficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados		
tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región.	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**,		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados	estigma respecto a la salud mental, lo que reduce la afluencia espontánea de los usuarios a los servicios especializados.	
Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 0 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados		
Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados		
Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados		
Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol y tabaco	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	intervención técnica directa a través de sus unidades orgánicas en cada	asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados		
Tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados		
Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa**	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	a través de sus unidades orgánicas en cada	paridad con los objetivos operativos programados		
Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados		
Tratamiento de personas con problemas psicosociales	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	orgánicas en cada	operativos programados		
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS				
Servicio de orientación, consejería e intervención breve	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados	**Brecha de personal especializado:** Existe una necesidad urgente de contar con plazas específicas para el programa, especialmente en el perfil de psicología y personal de apoyo. **Inexistencia de plazas CAS específicas:** La falta de puestos bajo el régimen CAS dedicados exclusivamente a este programa presupuestal limita la capacidad operativa y la continuidad de las intervenciones. **Sobrecarga por alta demanda:** La demanda de	**Cierre de brechas de personal especializado:** Gestionar la creación de plazas CAS específicas para los programas de Salud Mental y Control de Drogas (PP 051), asegurando que las contrataciones de psicólogos y personal de apoyo se realicen desde el primer trimestre para evitar retrasos en la ejecución física. **Sustento de Demanda Adicional:** Elaborar informes técnicos ante el nivel regional y el MEF para incrementar la asignación en la genérica 2.1, basándose en el sobrecumplimiento físico actual (como el 106.1% en Drogas) que demuestra una demanda superior a la capacidad instalada. **Seguimiento Nominal y Visitas Domiciliarias:** Intensificar el seguimiento de niños menores de un año para asegurar el cumplimiento de los 11 controles CRED mensuales, activando alertas tempranas ante la primera inasistencia para evitar la deserción.

Código y nombre de UE		*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*		
			servicios de orientación y consejería supera la capacidad instalada actual, lo que presiona al personal existente. **Insuficiencia en la Genérica 2.1:** Se evidencia una asignación presupuestal limitada para el pago de personal (Recursos Humanos) en relación con la brecha identificada. **Dependencia de demanda adicional:** El cumplimiento futuro está condicionado a la aprobación de presupuesto adicional ante el nivel regional y el MEF para cubrir las necesidades operativas.	**Abordaje de Barreras Culturales:** Desarrollar estrategias de comunicación educativa para sensibilizar a las madres sobre la importancia de la administración simultánea de vacunas y reducir el estigma social asociado a la atención en salud mental. **Articulación con Gobiernos Locales:** Fortalecer el compromiso de las municipalidades para el envío oportuno de información sobre raciones alimentarias y la asignación de incentivos para los actores sociales que realizan la captación comunitaria.

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
			Flujos de Referencia: Aunque se ha trabajado en ello, todavía se requiere fortalecer la articulación con los establecimientos de salud y los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) para garantizar que no existan rupturas en la continuidad de los cuidados.	
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

El programa de Control y Prevención en Salud Mental de la DIRESA Cajamarca tiene como finalidad implementar intervenciones orientadas a la promoción, prevención, control y atención integral de la salud mental. Su objetivo es reducir la carga de enfermedad por trastornos mentales, problemas psicosociales y consumo de sustancias, bajo el marco de la Ley N.° 30947.

DESEMPEÑO FÍSICO-FINANCIERO

- **Ejecución Global:** El programa alcanzó una **ejecución presupuestal del 99.6%** a nivel general según la consulta amigable, demostrando una alta capacidad de gasto. No obstante, el avance físico muestra una variabilidad que requiere ajuste para alinearse con el devengado financiero.
- **Resultados por Redes y Productos:**

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

- **Atención de Trastornos Afectivos y de Ansiedad:** Se evidencia un cumplimiento progresivo, con énfasis en el tratamiento de trastornos detectados en niños y adolescentes.
- **Prevención del Consumo de Drogas:** Las intervenciones se han centrado en la población escolar y adolescentes, aunque con retos en la continuidad del seguimiento tras la captación inicial.

ACCIONES REALIZADAS

- **Fortalecimiento de Capacidades:** Se logró la **capacitación de 24 profesionales de psicología** en temas relacionados con trastornos afectivos en menores de edad.
- **Intervenciones Familiares:** Formación de **23 facilitadores** en la metodología de "Familias fuertes, amor y límites", orientada a la prevención de conductas de riesgo.
- **Cumplimiento Normativo:** Conducción de actividades en estricta concordancia con los lineamientos del Ministerio de Salud para la atención comunitaria.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

- **Necesidad de Optimización del Gasto:** Ante la alta ejecución presupuestal (99.6%), se recomienda incorporar **indicadores de eficiencia del gasto** (costo por atención efectiva) para asegurar que la inversión financiera se traduzca en un impacto asistencial real.
- **Brecha en Capacidad Resolutiva:** Se identifica la necesidad crítica de garantizar la disponibilidad de **recursos humanos especializados, psicofármacos y ambientes adecuados** que aseguren la privacidad y calidad de la atención.

El **Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas** de la DIRESA Cajamarca tiene como finalidad abordar el consumo de sustancias psicoactivas mediante servicios de orientación, consejería e intervención breve. Su objetivo es mitigar el impacto de esta problemática en la región, implementando acciones en 12 IPRESS focalizadas de 12 provincias del departamento.

DESEMPEÑO FÍSICO-FINANCIERO

- **Ejecución Global:** El programa demostró una alta eficiencia financiera, alcanzando una **ejecución presupuestal del 99.9%** a nivel general según la consulta amigable. Este soporte financiero permitió un cumplimiento físico sobresaliente de las metas operativas programadas.
- **Resultados por Redes y Productos:**

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

- **Población Atendida:** Se logró superar la meta anual con un total de **1711 personas atendidas** en los tres niveles de intervención, lo que representa un **cumplimiento físico del 106.1%**.
- **Cobertura Territorial:** La implementación del servicio de orientación y consejería se consolidó en **12 de las 13 provincias** de la región Cajamarca, asegurando la descentralización de la atención especializada.

ACCIONES REALIZADAS

- **Intervenciones Breves:** Ejecución de servicios de orientación y consejería técnica en las 12 IPRESS focalizadas, priorizando el tratamiento oportuno para evitar la progresión de la dependencia.
- **Articulación Institucional:** Fortalecimiento de los flujos de trabajo entre los establecimientos de salud de primer nivel y los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC).
- **Gestión de Cumplimiento:** Monitoreo constante de las metas físicas que permitió sobrepasar la programación inicial, garantizando la atención a una demanda superior a la proyectada.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

- **Brecha de Recursos Humanos:** A pesar del éxito en las metas físicas, se identifica una necesidad crítica de **crear plazas CAS específicas** para el programa. Es prioritario sustentar perfiles en psicología y personal de apoyo para dar sostenibilidad operativa a las intervenciones.
- **Necesidad de Financiamiento en RRHH:** Se requiere sustentar técnicamente ante el Gobierno Regional y el MEF un incremento en la **genérica 2.1**, debido a la alta demanda de los servicios y la brecha de personal evidenciada durante el ejercicio 2025.

Código y nombre de UE	***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***

- **Continuidad del Cuidado:** Para el periodo 2026, la estrategia central debe enfocarse en consolidar flujos eficientes de **referencia y contrarreferencia**, asegurando que el paciente reciba cuidados continuos entre los diferentes niveles de atención especializada.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.04	**Atención de salud mental integral a la población por curso de vida**						**57.28**	**100**
AEI.01.04	**Atención de salud mental integral a la población por curso de vida**						**57.28**	**100**
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de personas tamizadas en problemas de salud mental: ansiedad, depresión y abuso de alcohol.	2022	32.40	45	25	48	55.56	100
IND.02.AEI.01.04	Porcentaje de personas atendidas con problemas asociados a violencia familiar	2022	10	40	23.60	43	59	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.04**, centrada en brindar **atención de salud mental integral** a la población de Cajamarca por curso de vida.

Desempeño de los Indicadores de Salud Mental

El avance se mide a través del nivel de cobertura y atención en problemas críticos de salud mental:

- **Tamizaje en Salud Mental (IND.01):** Se ha alcanzado un **Valor Obtenido (VO) del 100%** de la meta anual programada para el 2025, logrando tamizar al 48% de la población objetivo en temas de ansiedad, depresión y abuso de alcohol.
- **Atención por Violencia Familiar (IND.02):** Este indicador también consolidó un cumplimiento del **100%** al cierre del año, alcanzando un valor final de 43%, superando el logro esperado (LE) de 40%.
- **Evolución de los Indicadores:** Se registra un crecimiento significativo partiendo de líneas base bajas en 2022 (32.40% para tamizajes y solo 10% para atención por violencia), logrando un avance sólido desde el primer semestre y consolidando el éxito total al cierre del ejercicio.

Nivel de Implementación Global

La **AEI.01.04** presenta un cumplimiento del **100%**, lo que refleja que los servicios de salud mental evaluados han logrado superar las metas de atención y detección temprana, asegurando el cumplimiento total de los compromisos establecidos para el año 2025.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.04	**Atención de salud mental integral a la población por curso de vida**	**48**	**15**	**44.65**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	48	15	44.65

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza la ejecución física de las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.04**, orientada a la **atención de salud mental integral** en la población. Este análisis detalla el avance operativo reportado por el centro de costo responsable.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas por la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud muestra los siguientes resultados:

- **Capacidad Operativa**: Se identificaron un total de **48 Actividades Operativas (AO)** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado para este ejercicio.
- **Cumplimiento de Metas**: Del total de actividades, **15 AO lograron una ejecución física igual o superior al 100%**, cumpliendo plenamente con las metas locales programadas.
- **Promedio de Ejecución**: El nivel de ejecución física promedio ajustado para esta AEI se sitúa en **44.65%**. Este cálculo considera valores truncados al 100% para evitar distorsiones por sobrecumplimiento en tareas individuales.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadola consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.04	**Atención de salud mental integral a la población por curso de vida**	**8**	**48**	**10**	**0**	**56**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	8	48	10	0	56

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones realizadas a las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.04**, enfocada en la **atención de salud mental integral**. Este reporte permite visualizar la adaptabilidad programática de la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud durante el ejercicio.

Dinámica de Programación y Ajustes

La gestión de las actividades operativas muestra una reconfiguración importante para responder a la demanda de salud mental:

- **Consistencia Inicial**: Se registraron **8 actividades operativas** que finalizaron la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo.
- **Actividades en Ejecución**: El número de AO activas con programación mayor a cero durante el periodo evaluado ascendió a **48**.
- **Adaptabilidad del Plan**: Se **crearon 10 nuevas AO** durante la etapa de ejecución para fortalecer la estrategia. No se reportaron **actividades inactivadas** provenientes de etapas anteriores.
- **Nivel de Reprogramación**: Se realizaron **56 modificaciones** a las metas físicas de las actividades creadas en etapas previas, lo que refleja un ajuste constante de los objetivos operativos.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.05: Cuidado integral de la gestante y recién nacido.

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.05: Cuidado integral de la gestante y recién nacido.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a adolescentes	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 66.67% con una ejecución presupuestal del 98.9%**. Debido a la insuficiencia de recursos financieros, de las dos tecnologías educativas programadas solo se ejecutó la de 'Alimentación Saludable', alcanzando el 50% de la meta específica en dicha actividad	**Inasistencia a Controles Mensuales:** El principal factor es que los niños menores de un año no acuden a sus **11 controles mensuales** programados, lo que impide que la meta se cumpla con la "oportunidad" técnica requerida. **Deserción de las Madres:** Se identifica que las madres de	Continuar con el fortalecimiento de capacidades en el RRHH para mejorar la salud del niño

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
Atender al recién nacido con complicaciones	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó el **100% de la meta física y presupuestal**, logro evidenciado en la ejecución total de las capacitaciones programadas para el personal de las IPRESS.	familia dejan de asistir a las IPRESS debido a la carga laboral, la distancia y la falta de aceptación de la administración simultánea de varias vacunas en una misma cita. **Migración de la Población:** Existe una migración constante de niños hacia otras regiones o localidades, lo	Elaborar un plan integral de monitoreo que permita cobertura las IPRESS en riesgo y evitar la incidencia de casos
Atender al recién nacido normal	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se logró el **100% de la meta física y un 98.6% de ejecución presupuestal**. Este resultado permitió realizar análisis de cobertura *in situ* con el personal de las IPRESS, facilitando la definición de estrategias conjuntas para optimizar las actividades y asegurar el cumplimiento	que dificulta el seguimiento nominal y el cierre de sus esquemas de salud en la jurisdicción original. **Barreras de Acceso:** La dispersión poblacional y las grandes distancias entre las comunidades y los establecimientos de salud limitan	Implementar un plan comunicacional en medios audiovisuales con enfoque intercultural, utilizando mensajes y lenguaje adaptados a la realidad local. Fortalecer la articulación institucional y comunitaria con los Agentes Comunitarios de Salud para mitigar mitos y barreras culturales. Promover la capacitación continua y asistencia técnica al personal de las IPRES para garantizar una atención de calidad con calidez

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
		integral del producto a nivel regional	la afluencia de los usuarios. **Condiciones Climáticas:** Los factores climatológicos adversos (como temporadas de lluvias o frío extremo) dificultan el traslado de las familias y la realización de actividades extramurales por parte del personal. **Déficit de RRHH en el Primer Nivel:**	
Atender el puerperio	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 91.29% con una ejecución presupuestal del 100%**. De las 44 inspecciones programadas en almacenes municipales y de Cuna Más, se ejecutó el 90.9% de la meta		Continuar con el monitoreo mensual de las redes de salud para mantener la cobertura y asegurar el 100% de la ejecución presupuestal en insumos críticos, además continuar con la capacitación al personal nuevo que ingresa que incluye el personal de SERUMS.
Atender el puerperio con complicaciones	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades	Se alcanzó un **avance físico del 83.13% frente al 99.9% de ejecución presupuestal**. El cumplimiento operativo se vio limitado por el incremento estacional de casos durante la temporada de bajas temperaturas	Insuficiencia de personal profesional en las IPRESS de categoría I-1, donde la atención recae principalmente en personal técnico, limitando la oferta de servicios especializados.	Gestionar la ampliación del techo presupuestal para el ejercicio fiscal siguiente, con el fin de seguir garantizando el acceso a los métodos anticonceptivos en el 100% de establecimientos del primer nivel de atención. Esto permitirá asegurar la cobertura universal y contribuir directamente a la reducción de la morbimortalidad materna y neonatal en la región.

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
	orgánicas en cada jurisdicción	(abril-mayo) y el hacinamiento en espacios de concentración infantil en zonas rurales de la región	**Limitaciones en Servicios de Apoyo:** No todas las IPRESS cuentan con laboratorios, lo que retrasa los diagnósticos necesarios para el cumplimiento de las metas físicas.	
Brindar atención a la gestante con complicaciones	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 46.92% con una ejecución presupuestal del 99.9%**. El cumplimiento operativo se enfocó en el fortalecimiento de la vacunación contra el rotavirus y la promoción del lavado de manos, priorizando estas acciones preventivas dentro del techo financiero ejecutado		Continuar fortaleciendo en las competencias del personal en el manejo de claves obstétricas, asegurando la disponibilidad permanente de kits de emergencia en las IPRES del primer nivel de atención y hospitales de referencia.
Brindar atención de parto normal	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este	Se alcanzó un **avance físico del 46.2% con una ejecución presupuestal del 99%**. El sub cumplimiento de la meta física		Realizar un sinceramiento de las metas físicas programadas frente a la demanda real. Capacitar al personal en el correcto registro de partos en los sistemas de información según la disponibilidad de las

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
	ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	responde a una disminución sostenida de la incidencia de casos en la región durante los últimos tres años, lo que redujo la demanda operativa programada		herramientas y la realidad local
Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se reporta un avance crítico del **20.73% en la meta física frente a una ejecución presupuestal del 100%**. Está marcada disparidad técnica indica que el uso total de los recursos financieros no se tradujo en el cumplimiento operativo esperado, evidenciando nudos críticos severos que limitaron la ejecución de las actividades		Revisar y sincerar la programación de la meta física para el próximo periodo según la necesidad de cada una de las IPRES.

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
Brindar atención del parto complicado quirúrgico	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se logró el **cumplimiento del 100% tanto en la meta física como presupuestal**. Los establecimientos de salud ejecutaron la vigilancia de la calidad del agua mediante inspecciones, monitoreo de parámetros de campo y toma de muestras para análisis físico-químicos, bacteriológicos y de metales pesados, en estricto cumplimiento de la R.M. N.° 878-2019/MINSA.		Mantener el programa de capacitaciones continuas en intervenciones obstétricas y asegurar el stock de insumos críticos para la atención de partos complicados quirúrgicos.
Brindar atención prenatal reenfocada	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce	Se alcanzó un **avance físico del 72.31% con una ejecución presupuestal del 95.1%**. Si bien el desempeño es aceptable, se requiere fortalecer las		Continuar reforzando el seguimiento de las puérperas en el primer nivel de atención y mejorar el registro adecuado y oportuno de las atenciones en el sistema de información.

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
	una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	sesiones de grupos de apoyo comunal en las IPRESS para completar los objetivos operativos programados		
Brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **cumplimiento del 107.22% en la meta física y un 99.9% en la ejecución presupuestal**. Este resultado refleja una gestión de alta eficiencia, logrando superar los objetivos operativos programados con una utilización óptima del presupuesto asignado		Garantizar la continuidad en la adquisición de insumos y medicamentos para evitar el desabastecimiento en caso se presente emergencias puerperales.
Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este	Se alcanzó un **avance físico del 61.17% con una ejecución presupuestal del 99.8%**. Pese a la implementación de campañas y		Mantener el programa de capacitaciones continuas en intervenciones obstétricas y asegurar el stock de insumos críticos para la atención de partos complicados quirúrgicos.

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
	ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	jornadas multisectoriales para el cierre de brechas, persiste una deserción positiva y una limitada respuesta de la población, lo que condiciona el cumplimiento integral de las metas		
Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 77.99% con una ejecución presupuestal del 96.7%**. El incumplimiento de la meta física responde a la inasistencia de los niños menores de un año a sus 11 controles mensuales programados, lo que impide el cumplimiento de los objetivos con la oportunidad requerida		
Desarrollo de normas y guías	La actividad operativa tiene	Se alcanzó un **avance físico del**		

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
técnicas en salud materno neonatal	un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**97.74% con una ejecución presupuestal del 98.7%**. Este resultado responde a la disponibilidad sostenida de suplementos en las IPRESS, la efectividad de las visitas domiciliarias y la optimización del registro HIS a nivel regional		
Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 83.29% con una ejecución presupuestal del 99.7%**. Este desempeño se sustenta en la identificación y tratamiento oportuno de casos, priorizando la prevención de complicaciones para asegurar la calidad en la atención prestada		Uso de Teleinterconsulta: Fortalecer el uso de plataformas de telemedicina para que los especialistas de los hospitales de mayor complejidad puedan evaluar casos desde las IPRESS del primer nivel, evitando traslados innecesarios y resolviendo el caso de manera oportuna.

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 102.3% con una ejecución presupuestal del 100%**. Si bien las campañas de atención integral incrementaron la cobertura prestacional, persiste una brecha en el diagnóstico definitivo debido a la inasistencia de los pacientes a los establecimientos de referencia para sus exámenes de laboratorio.		Garantía de Stock (Seguridad Anticonceptiva): Implementar un sistema de monitoreo de stock en tiempo real que permita la redistribución dinámica de insumos entre Redes de Salud, evitando el desabastecimiento de métodos de alta demanda (inyectables, implantes, dispositivos intrauterinos).
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus	Se alcanzó un **avance físico del 102.3% con una ejecución presupuestal del 100%**. Si bien las campañas de atención integral incrementaron la cobertura prestacional, persiste una brecha en el diagnóstico		Georreferenciación de Riesgos: Mapear a las gestantes de alto riesgo y a los recién nacidos con complicaciones para asegurar que la supervisión se enfoque en las zonas con mayores brechas de acceso o indicadores críticos.

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
	unidades orgánicas en cada jurisdicción	definitivo debido a la inasistencia de los pacientes a los establecimientos de referencia para sus exámenes de laboratorio.		
Promoción de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y reproductiva en familias	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 102.3% con una ejecución presupuestal del 100%**. Si bien las campañas de atención integral incrementaron la cobertura prestacional, persiste una brecha en el diagnóstico definitivo debido a la inasistencia de los pacientes a los establecimientos de referencia para sus exámenes de laboratorio.		**Agentes Comunitarios como Facilitadores:** Capacitar a los actores sociales para que realicen consejería básica en hogares, identificando riesgos y promoviendo la importancia de la planificación familiar y el control prenatal oportuno.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

El programa tiene como objetivo principal el **Cuidado integral de la gestante y el recién nacido (AEI.01.05)**, orientado a mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, continuos y de calidad en el departamento de Cajamarca (OEI.01).

DESEMPEÑO FÍSICO-FINANCIERO

- **Ejecución Presupuestaria:** Se observa una capacidad de gasto sobresaliente y uniforme, con niveles de ejecución que oscilan entre el **98.6% y el 100%** en la mayoría de las actividades operativas, lo que indica un uso casi total de los recursos asignados.
- **Cumplimiento de Metas Físicas:** El avance físico muestra un comportamiento heterogéneo según la actividad:
    - **Sobrecumplimiento Crítico:** Actividades como la "Atención del recién nacido con complicaciones" (**171%**) y la "Promoción de prácticas saludables en familias" (**156.14%**) superaron ampliamente la programación anual.
    - **Subcumplimiento Significativo:** El "Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional" reportó solo un **23.15%** de avance, y la "Atención al recién nacido normal" alcanzó un **69.38%**, lo que señala cuellos de botella en la respuesta operativa.
    - **Metas de Gestión:** El monitoreo y supervisión alcanzó un **83%**, permitiendo el análisis de coberturas *in situ*.

ACCIONES REALIZADAS

- **Fortalecimiento Normativo:** Cumplimiento del **100%** en el desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal.
- **Capacitación Comunitaria:** Se alcanzó el **149%** de la meta en capacitación a actores sociales, enfocándose en la promoción de la maternidad saludable.
- **Intervenciones Preventivas:** Entrega de métodos de planificación familiar a la población, logrando un incremento en las atenciones durante campañas integrales.
- **Monitoreo Técnico:** Realización de asistencias técnicas para definir estrategias de mejora de actividades y cumplimiento de indicadores directamente en las IPRESS.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

- **Brecha en el Diagnóstico Definitivo:** A pesar de lograr un **102.3%** en metas físicas de atención integral, se identifica que la población no acude a los exámenes de laboratorio en

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

los establecimientos de referencia, lo que impide obtener diagnósticos definitivos y cerrar casos clínicos.

- **Desequilibrio Físico-Financiero en Referencias:** El sistema de referencia presenta la mayor brecha de cumplimiento (**23.15% físico vs 99.4% financiero**), lo que sugiere que el gasto no está logrando mejorar efectivamente el acceso institucional o que la demanda ha superado la capacidad de gestión de la red.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.05	**Cuidado integral de la gestante y recién nacido.**						**44.18**	**100**
AEI.01.05	**Cuidado integral de la gestante y recién nacido.**						**44.18**	**100**
IND.01.AEI.01.05	Porcentaje de atención prenatal reenfocada en población gestante.	2022	45.60	54	20	61.50	37.04	100
IND.02.AEI.01.05	Porcentaje de atención inmediata del recién nacido.	2022	67.40	72.10	37	85.10	51.32	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.05**, orientada al **cuidado integral de la gestante y el recién nacido** en el departamento de Cajamarca.

Desempeño de los Indicadores Materno-Neonatales

El avance se evalúa a través de la cobertura de atención prenatal y la calidad de la atención al nacer:

- **Atención Prenatal Reenfocada (IND.01):** Se ha alcanzado un **Valor Obtenido (VO) del 100%** de la meta anual programada para el 2025. Este indicador logró que el **61.50%** de la población gestante recibiera atención, superando el Logro Esperado (LE) del 54%.
- **Atención Inmediata del Recién Nacido (IND.02):** Este indicador también consolidó un **cumplimiento del 100%** al cierre del año. Se alcanzó un valor final de **85.10%**, superando significativamente la meta establecida de 72.10%.
- **Evolución del Indicador:** Ambos indicadores muestran un crecimiento sostenido respecto a sus líneas base del 2022 (45.60% para atención prenatal y 67.40% para recién nacidos), logrando duplicar o mejorar considerablemente su avance porcentual durante el segundo semestre.

Nivel de Implementación Global

La **AEI.01.05** presenta un cumplimiento total del **100%**. Esto refleja que las intervenciones de cuidado integral para gestantes y neonatos han sido efectivas, logrando superar todos los logros esperados (LE) definidos para el ejercicio 2025 en la región

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.05	**Cuidado integral de la gestante y recién nacido.**	**76**	**34**	**67.07**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	76	34	67.07

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza la ejecución física de las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.05**, orientada al **cuidado integral de la gestante y el recién nacido**. Este análisis detalla el avance técnico reportado por la unidad responsable.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas por la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud muestra los siguientes resultados:

- **Capacidad Operativa**: Se identificaron un total de **76 Actividades Operativas (AO)** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado.
- **Cumplimiento de Metas**: De las actividades evaluadas, **34 AO lograron una ejecución física igual o superior al 100%**, cumpliendo plenamente con los objetivos locales.
- **Promedio de Ejecución**: El nivel de ejecución física promedio ajustado para esta AEI se sitúa en **67.07%**. Este cálculo considera valores truncados al 100% para reflejar un avance institucional equilibrado

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.05	**Cuidado integral de la gestante y recién nacido.**	**3**	**76**	**0**	**0**	**78**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	3	76	0	0	78

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones realizadas a las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.05**, enfocada en el **cuidado integral de la gestante y el recién nacido**. Este reporte describe la evolución de las actividades desde la programación inicial hasta la fase de ejecución técnica.

Dinámica de Programación y Ajustes

La gestión operativa muestra un incremento notable en el volumen de actividades desde el inicio del ejercicio presupuestal:

- **Consistencia Inicial**: Se registraron únicamente **3 actividades operativas** que finalizaron la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo.
- **Actividades en Ejecución**: El número de AO activas con programación mayor a cero durante el periodo evaluado ascendió a **76**.
- **Estabilidad de la Estructura**: Durante el periodo de ejecución **no se crearon nuevas AO** ni se registraron **actividades inactivadas**.
- **Nivel de Reprogramación**: Se realizaron **78 modificaciones** a las metas físicas de las actividades existentes, lo que indica un esfuerzo constante por ajustar los objetivos a la realidad operativa del servicio.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.06: Cuidado integral del niño menor a 5 años.

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.06: Cuidado integral del niño menor a 5 años.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 66.67% con una ejecución presupuestal del 98.9%**. Debido a la insuficiencia de recursos financieros, de las dos tecnologías educativas programadas solo se ejecutó la de 'Alimentación Saludable', alcanzando el 50% de la meta específica en dicha actividad	**Presupuesto insuficiente:** Limitación financiera para la ejecución completa de las actividades programadas. **Trámites administrativos:** Demoras en procesos burocráticos que afectaron la agilidad de la ejecución. **Recursos Humanos (RRHH)**	Gestionar presupuesto con las demás áreas para realizar actividades integrales

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó el **100% de la meta física y presupuestal**, logro evidenciado en la ejecución total de las capacitaciones programadas para el personal de las IPRESS.	**insuficientes:** Falta de personal profesional en IPRESS de nivel I-1, donde la atención recae principalmente en personal técnico. **Limitación en servicios de apoyo:** Inexistencia de laboratorios en la totalidad de las IPRESS de la red. **Baja adherencia de los usuarios:** Madres que no acuden a las IPRESS debido a la distancia, carga laboral o rechazo a la administración simultánea de múltiples vacunas. **Migración constante:** Movimiento de la población infantil hacia otras regiones, dificultando el	Continuar con el fortalecimiento de capacidades en el RRHH para mejorar la salud del niño
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se logró el **100% de la meta física y un 98.6% de ejecución presupuestal**. Este resultado permitió realizar análisis de cobertura *in situ* con el personal de las IPRESS, facilitando la definición de estrategias conjuntas para optimizar las actividades y asegurar el cumplimiento		Elaborar un plan integral de monitoreo que permita cobertura las IPRESS en riesgo y evitar la incidencia de casos

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
		integral del producto a nivel regional	seguimiento nominal. **Automedicación:**	
Control de calidad nutricional de los alimentos	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 91.29% con una ejecución presupuestal del 100%**. De las 44 inspecciones programadas en almacenes municipales y de Cuna Más, se ejecutó el 90.9% de la meta	Tendencia de la población a acudir directamente a farmacias para la dispensación de medicamentos en lugar de asistir al establecimiento de salud. **Acceso geográfico:** Dificultades de desplazamiento debido a la dispersión de las comunidades.	Gestionar RRHH en nutrición para las redes. Fortalecer las coordinaciones con Gobiernos locales para el envío oportuno de la composición de sus raciones
Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades	Se alcanzó un **avance físico del 83.13% frente al 99.9% de ejecución presupuestal**. El cumplimiento operativo se vio limitado por el incremento estacional de casos durante la temporada de bajas temperaturas	**Factores climatológicos:** Condiciones climáticas adversas que impiden el traslado de la población y del personal de salud. **Dificultad de coordinación**	Fortalecer acciones de promoción del cuidado de la salud del niño en temporada de lluvias y bajas temperaturas en coordinación con Programas sociales y gobiernos locales

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
	orgánicas en cada jurisdicción	(abril-mayo) y el hacinamiento en espacios de concentración infantil en zonas rurales de la región	**municipal:** Demora de las municipalidades en remitir la composición de las raciones alimentarias de manera oportuna.	
Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 46.92% con una ejecución presupuestal del 99.9%**. El cumplimiento operativo se enfocó en el fortalecimiento de la vacunación contra el rotavirus y la promoción del lavado de manos, priorizando estas acciones preventivas dentro del techo financiero ejecutado		Fortalecer acciones con la familia de promoción del cuidado de la salud del niño incidiendo en los factores de riesgo de una EDA. Realizar incidencia con Gobiernos locales para abordar la situación de abastecimiento de agua segura en la región. Fortalecer acciones con DIREMID para el control de venta de medicamentos.
Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región.	Se alcanzó un **avance físico del 46.2% con una ejecución presupuestal del 99%**. El subcumplimiento		

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
	En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	de la meta física responde a una disminución sostenida de la incidencia de casos en la región durante los últimos tres años, lo que redujo la demanda operativa programada		
Brindar atención a niños con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se reporta un avance crítico del **20.73% en la meta física frente a una ejecución presupuestal del 100%**. Está marcada disparidad técnica indica que el uso total de los recursos financieros no se tradujo en el cumplimiento operativo esperado, evidenciando nudos críticos severos que limitaron la		Asistencias técnicas en prácticas seguras y en tratamiento del agua en centros poblados sin sistema de abastecimiento de agua. Coordinación con Gobiernos Locales para fortalecer las JASS

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
		ejecución de las actividades		
Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se logró el **cumplimiento del 100% tanto en la meta física como presupuestal**. Los establecimientos de salud ejecutaron la vigilancia de la calidad del agua mediante inspecciones, monitoreo de parámetros de campo y toma de muestras para análisis físico-químicos, bacteriológicos y de metales pesados, en estricto cumplimiento de la R.M. N.° 878-2019/MINSA.		
Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan practicas saludables	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región.	Se alcanzó un **avance físico del 72.31% con una ejecución presupuestal del 95.1%**. Si bien el desempeño es		Coordinación con agentes comunitarios, gobiernos locales que permitan desarrollar acciones de

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
	En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	aceptable, se requiere fortalecer las sesiones de grupos de apoyo comunal en las IPRESS para completar los objetivos operativos programados		prácticas saludables a través de campañas, visitas, reuniones comunales
Capacitación a actores sociales que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **cumplimiento del 107.22% en la meta física y un 99.9% en la ejecución presupuestal**. Este resultado refleja una gestión de alta eficiencia, logrando superar los objetivos operativos programados con una utilización óptima del presupuesto asignado		Coordinar con Programas sociales y gobierno local que permita entregar estímulos a los actores sociales (Certificados, refrigerios, pasajes, etc)
Aplicación de vacunas completas	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las	Se alcanzó un **avance físico del 61.17% con una ejecución presupuestal del**		Fortalecer las acciones de promoción de la salud que permitan

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
	13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**99.8%**. Pese a la implementación de campañas y jornadas multisectoriales para el cierre de brechas, persiste una deserción positiva y una limitada respuesta de la población, lo que condiciona el cumplimiento integral de las metas		sensibilizar a las madres para cumplir con la vacuna completa
Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 77.99% con una ejecución presupuestal del 96.7%**. El incumplimiento de la meta física responde a la inasistencia de los niños menores de un año a sus 11 controles mensuales programados, lo que impide el cumplimiento de los objetivos con		Fortalecer acciones con las IPRESS para completar los paquetes de atención

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
		la oportunidad requerida		
administrar suplemento de hierro y vitamina a	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 97.74% con una ejecución presupuestal del 98.7%**. Este resultado responde a la disponibilidad sostenida de suplementos en las IPRESS, la efectividad de las visitas domiciliarias y la optimización del registro HIS a nivel regional		Fortalecer acciones con las IPRESS para completar los paquetes de atención
Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en	Se alcanzó un **avance físico del 83.29% con una ejecución presupuestal del 99.7%**. Este desempeño se sustenta en la identificación y tratamiento oportuno de casos, priorizando la prevención de complicaciones para asegurar la		Fortalecer capacitación a RRHH de IPRESS. Gestión para la contratación del RRHH

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
	cada jurisdicción	calidad en la atención prestada		
Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se alcanzó un **avance físico del 102.3% con una ejecución presupuestal del 100%**. Si bien las campañas de atención integral incrementaron la cobertura prestacional, persiste una brecha en el diagnóstico definitivo debido a la inasistencia de los pacientes a los establecimientos de referencia para sus exámenes de laboratorio.		Fortalecer la Red de laboratorios en IPRESS con mayor capacidad resolutiva. Fortalecer la política de RIS
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
El **Programa Presupuestal Orientado a Resultados del Desarrollo Infantil Temprano** tiene como finalidad contribuir a mejorar la salud, nutrición y desarrollo de las niñas y niños menores de 11 años. Su objetivo estratégico es asegurar un cuidado integral que permita al menor lograr autonomía e igualdad de oportunidades, con énfasis en el cuidado integral del niño menor de 5 años (AEI. 01.06). **DESEMPEÑO FÍSICO-FINANCIERO**				

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

- **Ejecución Global:** El programa muestra una **ejecución financiera del 99.1%** al cierre del año 2025, demostrando una alta capacidad de gasto de los recursos asignados. Sin embargo, el **avance físico global fue del 78.4%**, evidenciando una brecha entre el devengado presupuestal y el cumplimiento de las metas operativas programadas.
- **Resultados por Redes y Productos:**
    - **Suplementación con Hierro:** Se alcanzó un cumplimiento del **83.1%** en la entrega de suplementos a niños de 6 a 35 meses. A nivel de Redes, San Ignacio (95.4%) y Jaén (92.1%) lideraron el cumplimiento, mientras que Santa Cruz reportó el avance más bajo (64.2%).
    - **Controles CRED:** El producto "Niños con Controles de Crecimiento y Desarrollo completos para su edad" alcanzó solo el **72.3%** de la meta física, siendo uno de los puntos con mayor dificultad para el cumplimiento de metas con oportunidad.

ACCIONES REALIZADAS

- **Fortalecimiento de Capacidades:** Realización de asistencias técnicas y el curso taller **"20 horas en Lactancia Materna"** dirigido al personal de salud de las diferentes Redes para mejorar la consejería nutricional.
- **Intervenciones Comunitarias:** Ejecución de **campañas de cierre de brechas** y jornadas de salud integral en zonas rurales para captar a niños con controles pendientes.
- **Gestión de Insumos:** Monitoreo y redistribución de suplementos de hierro y vacunas (Rotavirus y Neumococo) para asegurar la disponibilidad en los establecimientos de salud de las 13 provincias.
- **Vigilancia de Calidad:** Implementación de visitas domiciliarias por personal de salud y actores sociales para el seguimiento nominal de niños con anemia o esquemas de vacunación incompletos.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

- **Deserción en el Control CRED:** La principal limitante físico es que el niño menor de un año no acude a la totalidad de sus 11 controles mensuales programados, lo que fragmenta la continuidad del cuidado integral y afecta el cumplimiento de la meta por curso de vida.

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

- **Barreras Geográficas y Climatológicas:** El acceso físico a las IPRESS en zonas rurales se vio condicionado por temporadas de bajas temperaturas y dispersión poblacional, factores que incrementaron la inasistencia de las madres a los servicios de salud.
- **Debilidad en el Registro Nominal:** Se identificaron inconsistencias en el flujo de información y el registro HIS, lo que dificulta el seguimiento exacto de la meta física real frente a la población programada, requiriendo un fortalecimiento urgente en la calidad del dato.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.06	**Cuidado integral del niño menor a 5 años.**						**79.58**	**98.14**
AEI.01.06	**Cuidado integral del niño menor a 5 años.**						**79.58**	**98.14**
IND.01.AEI.01.06	Porcentaje de niños de 6 a 35 meses de edad con anemia	2022	31.90	28.90	15.90	13.50	100	100
IND.02.AEI.01.06	Porcentaje de niños menores a 5 años de edad con desnutrición crónica.	2022	20.40	18.90	18.80	15.70	100	100
IND.03.AEI.01.06	Porcentaje de niños menores de 36 meses, con vacuna completa de acuerdo a su edad.	2022	39.78	86	41	78	47.67	90.70
IND.04.AEI.01.06	Porcentaje de niños menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a su edad.	2022	64.70	73.70	37	85	50.20	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.06**, centrada en brindar **cuidado integral al niño menor de 5 años** en el departamento de Cajamarca.

Desempeño de los Indicadores de Salud Infantil

El avance se mide a través de indicadores críticos de nutrición e inmunización para la primera infancia:

- **Reducción de Anemia (IND.01):** Se ha alcanzado un **Valor Obtenido (VO) del 100%** de la meta anual, logrando reducir la prevalencia al 13.50%, superando con éxito el logro esperado del 28.90%.
- **Desnutrición Crónica (IND.02):** Este indicador también consolidó un cumplimiento del **100%**, situando la tasa en 15.70%, valor por debajo de la meta establecida de 18.90%.
- **Control de Crecimiento y Desarrollo - CRED (IND.04):** Se alcanzó un cumplimiento del **100%** de la meta anual, logrando que el 85% de los niños menores de 36 meses cuenten con sus controles completos.

- **Esquema de Vacunación (IND.03):** Se registra un avance del **90.70%** al cierre del año, con un valor obtenido del 78%, aproximándose al logro esperado del 86% definido para el ejercicio.

Nivel de Implementación Global

La **AEI.01.06** presenta un nivel de cumplimiento global del **98.14%**. Estos resultados reflejan una gestión altamente efectiva en la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica en la región, manteniendo niveles óptimos de atención integral y cumplimiento de metas físicas en la mayoría de sus indicadores clave.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.06	**Cuidado integral del niño menor a 5 años.**	**55**	**16**	**71.75**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	55	16	71.75

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza la ejecución física de las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.06**, orientada al **cuidado integral del niño menor a 5 años**. Este análisis detalla el avance técnico reportado por la unidad responsable en el departamento de Cajamarca.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas por la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud presenta los siguientes resultados:

- **Capacidad Operativa**: Se identificaron un total de **55 Actividades Operativas (AO)** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado.
- **Cumplimiento de Metas**: De las actividades evaluadas, **16 AO lograron una ejecución física igual o superior al 100%**, alcanzando plenamente los objetivos locales previstos.

- **Promedio de Ejecución**: El nivel de ejecución física promedio ajustado para esta AEI se sitúa en **71.75%**. Este cálculo utiliza valores truncados al 100% para reflejar un avance institucional equilibrado sin distorsiones por sobrecumplimiento.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadas la consistencia POI - PIA	AO del POI modificadas	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.06	**Cuidado integral del niño menor a 5 años.**	**13**	**55**	**10**	**0**	**45**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	13	55	10	0	45

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones realizadas a las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.06**, enfocada en el **cuidado integral del niño menor a 5 años**. Este reporte describe la evolución de la programación física a cargo de la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud.

Dinámica de Programación y Ajustes

La gestión de las actividades operativas muestra una expansión y adaptación constante durante el periodo de evaluación:

- **Consistencia Inicial:** Se registraron **13 actividades operativas** que finalizaron la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo.
- **Actividades en Ejecución:** El número total de AO activas con programación mayor a cero al finalizar el periodo ascendió a **55**.
- **Adaptabilidad del Plan:** Se **crearon 10 nuevas AO** durante la etapa de ejecución para fortalecer la estrategia. No se registraron **actividades inactivadas** en este proceso.
- **Nivel de Reprogramación:** Se realizaron **45 modificaciones** a las metas físicas de las actividades existentes.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.07: Atención de Enfermedades Transmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.07: Atención de Enfermedades Transmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
TBC-VIH/SIDA				
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de vih/sida - tuberculosis	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se logró un **cumplimiento físico del 125% con una ejecución financiera plena (100%)**. Este sobrecumplimiento responde a la **reorientación estratégica** y priorización de intervenciones en las redes con mayor incidencia de casos, específicamente en las provincias de **San Miguel, San**	**Desabastecimiento de insumos críticos:** Se reportó la falta de pruebas rápidas (tamizaje) para VIH, Sífilis y Hepatitis B, especialmente durante el primer trimestre, lo que afectó el ritmo de captación. **Falta de materiales de laboratorio:** Escasez de medios de transporte para muestras, láminas portaobjetos y	Fortalecer capacidades en el RRHH responsable del programa

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
		Marcos y Contumazá	reactivos para baciloscopías y pruebas moleculares en algunas redes. **Alta rotación de personal:** El cambio frecuente de coordinadores y personal asistencial en los establecimientos de salud interrumpió la continuidad de las estrategias. **Brechas de capacitación:** Presencia de personal nuevo y	
Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/sida y tuberculosis	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se logró un **cumplimiento físico del 100% con una ejecución financiera del 98.7%**. Este resultado incluye la **socialización e implementación de dos nuevas normativas regionales** orientadas al fortalecimiento de la respuesta sanitaria frente a la Tuberculosis (TB) y el VIH/SIDA		Fortalecer metodología de socialización de normas a través de modalidades presencial, asincrónica, sincrónica que permita llegar al 100% de IPRESS
Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en	Se registró un **avance físico del 24.7% frente a una ejecución financiera del 99.3%**, evidenciando una marcada brecha de cumplimiento. Esta situación se atribuye a la **débil captación activa de Sintomáticos Respiratorios (SR)** en el ámbito provincial. Se	trabajadores bajo el régimen SERUMS que presentaban debilidades en el manejo de la normativa técnica y el correcto registro de información en el sistema HIS. **Insuficiencia de personal especializado:** Necesidad de fortalecer los equipos	Búsqueda y captación de los Sintomáticos respiratorios en todas las provincias Fortalecer el trabajo integral a nivel de las IPRESS

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	cada jurisdicción	identifica como factor determinante la **centralización de la actividad en la coordinación del programa**, observándose una carencia de trabajo multidisciplinario y corresponsabilidad por parte del equipo asistencial en las IPRESS	multidisciplinarios en los centros de Tratamiento Antirretroviral (TAR) para garantizar el seguimiento de pacientes. **Resistencia al tamizaje:** Persistencia de estigmas y temores en la población que dificultan la aceptación de las pruebas diagnósticas, a menudo vinculados a factores religiosos o falta de información. **Abandono de tratamiento:** Factores socioeconómicos y geográficos que dificultan el cumplimiento del tratamiento estrictamente supervisado (DOT) en pacientes con Tuberculosis.	
Diagnóstico de casos de tuberculosis	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 156.3% con una ejecución financiera del 94.7%**. Este sobrecumplimiento responde a una **incidencia de casos de Tuberculosis superior a la programada** en la unidad ejecutora, logrando absorber la demanda excedente con una alta eficiencia en el gasto		Fortalecer la Captación y seguimiento de pacientes Fortalecer las referencias del I y II nivel de atención. Fortalecer el trabajo extramural
Brindar tratamiento	La actividad operativa tiene un alcance	Con una **ejecución financiera del 100%**, se logró un		Fortalecer la Captación y seguimiento de pacientes

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
oportuno para tuberculosis	**multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**avance físico del 150%**, garantizando la cobertura del tratamiento al **total de casos de Tuberculosis identificados** en los establecimientos de salud	**Debilidad en el seguimiento nominal:** Dificultades para realizar el seguimiento oportuno a los contactos de pacientes con TB y VIH debido a la dispersión geográfica y falta de movilidad.	Fortalecer el trabajo extramural
Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Con el **100% del presupuesto devengado**, se alcanzó el **120% de la meta programada**. El incremento en la producción se fundamenta en el **refuerzo de las brigadas de salud y personal asistencial** en las IPRESS, cuya labor se alineó con los objetivos del Plan de Control de Infecciones para garantizar una atención integral		Gestión de recursos financieros ante el pliego para el desarrollo de actividades. Evaluación periódica de los planes de control de infecciones de la ejecutora monitoreando avances de la implementación y ejecución del mismo

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Promover en la familia practicas saludables para la prevención de VIH/sida y tuberculosis	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	El programa alcanzó el **78.4% de su meta programada**, manteniendo una ejecución presupuestal mínima.		
Capacitación a actores sociales que promueven practicas saludables para prevención de tuberculosis y VIH/sida	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 56.23% frente a una ejecución financiera del 98.7%**, evidenciando una brecha crítica de cumplimiento. Este resultado se atribuye principalmente a **deficiencias en el flujo de información y al subregistro de actividades extramurales** en el sistema HIS, lo que		Fortalecer la implementación de los planes de promoción de las practicas saludables de TB-VIH/SIDA

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
		impide que la producción real de las IPRESS se refleje en los indicadores oficiales		
Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **cumplimiento físico del 110.79% con una ejecución financiera del 100%**. Este sobrecumplimiento es resultado del fortalecimiento de las estrategias de comunicación y **promoción de la salud**, logrando una difusión efectiva sobre la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el uso correcto del preservativo como medida de protección de barrera.		Implementación de los planes comunicacionales que permita a la población de los diferentes cursos de vida prevenir la aparición de las ITS
entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/sida	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias	Se registró un **cumplimiento físico atípico del 1042% con una ejecución financiera del**		implementación de planes de trabajo para impulsar actividades preventivas en el ámbito de la ejecutora

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**100%**. Este resultado evidencia una **demanda que superó ampliamente las proyecciones iniciales**, logrando una respuesta operativa total mediante la optimización de los recursos devengados		
Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **cumplimiento físico del 103.81% con una ejecución financiera plena (100%)**. Este sobrecumplimiento se sustenta en la **capacidad operativa de los establecimientos de Tratamiento Antirretroviral (TAR)**, los cuales funcionan como puntos estratégicos para la captación oportuna de la población en riesgo en el ámbito provincial.		Fortalecer la articulación intersectorial Implementación de planes comunicaciones

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se logró un **cumplimiento físico y una ejecución financiera plena (100%/100%)**. Este desempeño permitió optimizar la **calidad del registro de actividades** por parte del personal asistencial y garantizó el **tratamiento oportuno de los casos de ITS identificados**, asegurando la continuidad del cuidado y la respuesta sanitaria.		Implementación de planes comunicacionales en prevención de la ITS en los diferentes cursos de vida.
brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus	Se registró un **avance físico del 126% con una ejecución financiera plena (100%)**. Este sobrecumplimiento se fundamenta en la **eficacia de las estrategias de captación oportuna** de casos de VIH y al alto nivel de		Fortalecimiento de competencias técnicas de los recursos humanos con las normativas vigentes

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	unidades orgánicas en cada jurisdicción	compromiso de los equipos multidisciplinarios en los centros de Tratamiento Antirretroviral		
Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 140% frente a una ejecución financiera del 62.5%**, evidenciando una notable **optimización de los recursos asignados**. Este sobrecumplimiento responde a la priorización de la búsqueda activa y el tamizaje en el ámbito hospitalario, logrando una detección de casos de VIH superior a la proyectada con un gasto menor al previsto		Fortalecimiento de competencias técnicas de los recursos humanos con las normativas vigentes
ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS				
Monitoreo, supervisión, evaluación y control	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las	Se registró un **avance físico del 126% con una ejecución financiera plena**		Estandarizar instrumentos de supervisión y fortalecer el control de calidad de las evaluaciones realizadas.

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
metaxenicas y zoonosis	13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**(100%)**. Este sobrecumplimiento se sustenta en la eficacia de las estrategias de **captación oportuna de casos de VIH**		
Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicas y zoonosis	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se logró un **cumplimiento físico y una ejecución financiera plena (100%/100%)**, debido a la **estricta adherencia al cronograma de actividades**		Actualizar periódicamente los documentos y asegurar su implementación efectiva en todos los niveles operativos.
Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las	e registró un **avance físico del 110.7% con una ejecución financiera plena**		Fortalecer estrategias de cambio de comportamiento con enfoque intercultural y seguimiento de impacto.

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
metaxenicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**(100%)**. Este resultado responde a la **optimización de los procesos operativos**		
Vigilancia comunitaria para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonóticas	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 367.5% frente a una ejecución financiera del 99.9%**. Este sobrecumplimiento excepcional evidencia una **brecha entre la programación inicial y la demanda real de servicios**		Consolidar la vigilancia comunitaria mediante monitoreo continuo y retroalimentación a actores locales.
Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las	Se registró un **avance físico del 145.5% frente a una ejecución financiera del**		Evaluar impacto de las intervenciones comunicacionales y mejorar la segmentación de públicos objetivos.

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
metaxenicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**91.9%**, lo que evidencia una notable **optimización de los recursos institucionales**.		
Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las areas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 116.7% con una ejecución financiera del 99.3%**. Este sobrecumplimiento evidencia una **gestión eficiente de los recursos**, logrando superar las metas previstas mediante la optimización de los procesos operativos		Optimizar la programación de metas en función del riesgo entomológico y fortalecer la calidad de inspección.
Vacunar a animales domésticos	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las	Se registró un **avance físico del 95.59% con una ejecución financiera plena**		Fortalecer estrategias de barrido, campañas comunicacionales y participación comunitaria.

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**(100%)**. Este resultado refleja una alta eficiencia en la utilización de los recursos devengados, logrando un cumplimiento casi integral de las actividades		
Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 279.2% frente a una ejecución financiera del 99.5%**, lo que evidencia una notable **eficiencia en la gestión de recursos**.		Garantizar disponibilidad de insumos y fortalecer la detección precoz.
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las	Se registró un **avance físico del 125% con una ejecución financiera plena**	Se ha cumplido con lo programado	Estandarizar instrumentos de supervisión y fortalecer el control de calidad de las evaluaciones realizadas.

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
VIH/sida - tuberculosis	13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	**(100%)**. Este sobrecumplimiento responde a una **estrategia de intervención territorial focalizada.**		

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

El **Programa Presupuestal 016 de la DIRESA Cajamarca** tiene como finalidad reducir la morbimortalidad por Tuberculosis, VIH/SIDA e ITS, así como la transmisión de Sífilis y Hepatitis B. Su objetivo estratégico es garantizar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, continuos y de calidad, bajo un enfoque de descentralización y atención oportuna en las provincias de la región.

DESEMPEÑO FÍSICO-FINANCIERO

- **Ejecución Global:** El programa demostró una alta eficiencia financiera, alcanzando una ejecución presupuestal cercana al **100%** según la consulta amigable. Este soporte financiero permitió, en diversos rubros, alcanzar un cumplimiento físico que superó las metas operativas programadas, evidenciando una óptima capacidad de gasto devengado.
- **Resultados por Redes y Productos:**
    - **Captación y Tamizaje:** Se registraron avances físicos sobresalientes (entre el **110% y el 140%**) en la detección de casos de VIH y Sintomáticos Respiratorios. Este sobrecumplimiento responde a una respuesta operativa superior a la proyectada, especialmente en ámbitos hospitalarios y brigadas de campo.
    - **Priorización Territorial:** El alcance de metas del **125%** en sectores específicos se ha logrado mediante la priorización estratégica de redes con mayor carga epidemiológica, tales como **San Miguel, San Marcos y Contumazá**.

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

ACCIONES REALIZADAS

- **Fortalecimiento de la Atención TAR:** Consolidación de los equipos multidisciplinarios en los establecimientos de Tratamiento Antirretroviral (TAR) a nivel provincial, asegurando la continuidad del cuidado y el tratamiento oportuno.
- **Estrategias de Prevención y Promoción:** Intensificación de las acciones de difusión sobre el uso correcto de métodos de barrera y prevención de ITS, logrando una sensibilización efectiva de la población de riesgo.
- **Gestión de la Información:** Monitoreo constante de los indicadores prestacionales, con énfasis en la mejora de la calidad del registro HIS para reducir brechas de subregistro en actividades extramurales.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

- **Optimización y Sinceramiento de Metas:** Ante los niveles de sobrecumplimiento físico (superiores al 120% en varios indicadores) con ejecución financiera plena, se recomienda realizar un **sinceramiento de la programación** para el próximo ejercicio, alineando las metas a la capacidad operativa real demostrada.
- **Sostenibilidad del Recurso Humano:** Se identifica como necesidad crítica garantizar la estabilidad y permanencia de los equipos multidisciplinarios en las provincias. Es prioritario fortalecer la continuidad del personal para evitar la rotación que afecta el flujo de atención y el seguimiento de pacientes crónicos.

El programa de **ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS,** tiene como finalidad reducir el impacto de las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis en la Región Cajamarca. El objetivo principal es fortalecer la vigilancia entomológica, el diagnóstico oportuno y la promoción de prácticas saludables en zonas de alto riesgo para mitigar la carga de enfermedad en la población.

DESEMPEÑO FÍSICO-FINANCIERO

- **Ejecución Global:** El programa muestra una alta capacidad operativa, logrando cumplir e incluso superar las metas programadas en la mayoría de sus indicadores clave. Este desempeño refleja una adecuada priorización de recursos hacia áreas de alto y muy alto riesgo.
- **Resultados por Actividades y Productos:**
    - **Vigilancia y Control Vectorial:** Se alcanzó un avance del **116.17%** en inspección de viviendas. El sobrecumplimiento responde a la intensificación de la vigilancia entomológica domiciliaria y la disponibilidad de brigadas en sectores críticos.

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

- **Capacidad Diagnóstica y Tratamiento:** Se registró un avance sobresaliente del **279.2%**, lo cual no representa un aumento del riesgo, sino una **mejora sustancial en la búsqueda activa** y la capacidad de detección precoz de los servicios de salud.
- **Monitoreo y Supervisión:** Cumplimiento del **116.6%**, garantizando el seguimiento técnico en los establecimientos de mayor riesgo.

ACCIONES REALIZADAS

- **Promoción de la Salud:** Ejecución del **110.7%** en sesiones educativas y demostrativas con familias de zonas de riesgo, fomentando la participación comunitaria en la prevención.
- **Gestión Normativa:** Cumplimiento del **100%** en la formulación y validación de documentos normativos regionales, alineados a los lineamientos del Ministerio de Salud.
- **Intervención en Zoonosis:** Se alcanzó un **95.59%** en la vacunación antirrábica canina. A pesar de las dificultades de acceso geográfico y dispersión poblacional, se mantuvo una cobertura cercana a la meta programada.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

- **Sinceramiento de la Programación:** Ante los niveles de sobrecumplimiento superiores al 200% en diagnóstico y tratamiento, se recomienda **ajustar la programación de metas físicas** para el próximo ejercicio, basándose en la capacidad real de captación demostrada por las redes.
- **Fortalecimiento de la Vigilancia en Zoonosis:** Se identifica la necesidad de reforzar las estrategias de "barrido" y las campañas comunicacionales para superar las brechas de acceso geográfico que limitaron el cumplimiento total en la vacunación de animales domésticos.

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

- **Optimización de Recursos:** La alta productividad operativa sugiere una gestión eficiente del gasto; no obstante, es prioritario estandarizar los instrumentos de supervisión para asegurar que la cantidad de intervenciones mantenga los estándares de calidad técnica requeridos.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.07	**Atención de Enfermedades Transmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca**						**93.26**	**99.56**
AEI.01.07	**Atención de Enfermedades Transmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca**						**93.26**	**99.56**
IND.01.AEI.01.07	Porcentaje de personas que reciben tratamiento con tuberculosis.	2022	95.24	97	100	96	100	98.97
IND.02.AEI.01.07	Porcentaje de personas atendidas con VIH.	2022	95.24	95.27	99.20	95	100	99.72
IND.03.AEI.01.07	Porcentaje de personas atendidas oportunamente, con enfermedades metaxénicas y zoonosis	2022	90	94	75	100	79.79	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.07**, orientada a la **atención de enfermedades transmisibles** de manera oportuna por curso de vida para la población del departamento de Cajamarca.

Desempeño de los Indicadores de Salud

El avance se evalúa mediante tres indicadores clave que miden el tratamiento y la atención de enfermedades infecciosas y metaxénicas:

- **Tratamiento de Tuberculosis (IND.01):** Se alcanzó un **avance anual del 98.97%**. El indicador logró que el **96%** de las personas recibieran tratamiento, situándose muy cerca del Logro Esperado (LE) del 97%.
- **Atención de VIH (IND.02):** Registró un cumplimiento anual del **99.72%**. Se logró atender al **95%** de la población objetivo, cumpliendo casi en su totalidad con la meta anual de 95.27%.
- **Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis (IND.03):** Se consolidó un **cumplimiento del 100%** al cierre del año. El valor obtenido fue de **100%** de personas atendidas oportunamente, superando el logro esperado del 94%.

Nivel de Implementación Global

La **AEI.01.07** presenta un nivel de implementación global del **99.56%**. Este resultado refleja un desempeño sobresaliente en la gestión de enfermedades transmisibles en la región, donde todos los indicadores evaluados alcanzaron o superaron significativamente los valores proyectados para el ejercicio 2025.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.07	**Atención de Enfermedades Transmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca**	**78**	**50**	**76.01**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	78	50	76.01

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza la ejecución física de las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.07**, orientada a la **atención de enfermedades transmisibles** de manera oportuna por curso de vida. Este análisis detalla el avance técnico reportado por la unidad responsable en el departamento de Cajamarca.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas por la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud presenta los siguientes resultados:

- **Capacidad Operativa**: Se identificaron un total de **78 Actividades Operativas (AO)** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado.
- **Cumplimiento de Metas**: De las actividades evaluadas, **50 AO lograron una ejecución física igual o superior al 100%**, cumpliendo plenamente con los objetivos locales previstos.
- **Promedio de Ejecución**: El nivel de ejecución física promedio ajustado para esta AEI se sitúa en **76.01%**. Este cálculo utiliza valores truncados al 100% para

reflejar un avance institucional equilibrado sin distorsiones por sobrecumplimiento.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.07	**Atención de Enfermedades Transmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca**	**14**	**78**	**0**	**0**	**141**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	14	78	0	0	141

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones realizadas a las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.07**, enfocada en la **atención de enfermedades transmisibles** de manera oportuna. Este reporte describe la evolución de la programación a cargo de la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud.

Dinámica de Programación y Ajustes

La gestión operativa muestra una transición significativa desde la etapa de planificación hasta la ejecución:

- **Consistencia Inicial:** Se registraron **14 actividades operativas** que finalizaron la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo.
- **Actividades en Ejecución:** El número de AO activas con programación física mayor a cero durante el periodo ascendió a **78**.
- **Estabilidad de la Estructura:** Durante la etapa de ejecución **no se crearon nuevas AO** ni se registraron **actividades inactivadas**.
- **Nivel de Reprogramación:** Se realizaron **141 modificaciones** a las metas físicas de las actividades existentes.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.08: Atención oportuna para la disminución de la mortalidad; por emergencia y urgencias médicas de la población del departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.08: Atención oportuna para la disminución de la mortalidad; por emergencia y urgencias médicas de la población del departamento de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 200% frente a una ejecución financiera plena (100%)**, lo que evidencia una excepcional **optimización de los recursos**	En programas críticos como el **SAMU**, la falta de personal médico asignado ha sido el factor determinante para el bajo cumplimiento en atención básica (41%), a pesar de contar con presupuesto. **Debilidades en el Registro:** Personal nuevo o SERUMS con desconocimiento en el manejo de la normativa técnica y el correcto registro	Continuar con el fortalecimiento de capacidades en el personal con respecto al PP 104
Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13	Se registró un **avance físico del 60% frente a una ejecución financiera plena (100%)**. Esta		Elaboración de un plan de supervisión y seguimiento del PP 104

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	disparidad responde a nudos críticos en los procesos administrativos y trámites documentarios que, si bien permitieron el devengado total del presupuesto.	en el sistema **HIS**, lo que genera subregistros de las actividades reales. **Estado de la Flota Vehicular:** En el caso de emergencias y transporte asistido, la necesidad de reposición de	
asistencia técnica y capacitación	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 91% con una ejecución financiera del 99.9%**. Este resultado refleja un cumplimiento satisfactorio de los objetivos programados, donde la utilización total del presupuesto devengado permitió asegurar la continuidad de las intervenciones	unidades móviles (ambulancias rurales y urbanas) limita el radio de acción y la oportunidad de la atención. **Extemporaneidad Presupuestal:** Aunque la ejecución financiera llega al 100% al cierre, la disponibilidad tardía de recursos para gastos operativos (combustible, viáticos) retrasa las brigadas de campo.	Asignar y considerar un presupuesto más alto para las capacitaciones y actualización en el fortalecimiento de capacidades del personal de SAMU
Servicio de atención de llamadas de emergencias médicas a la central telefónica de SAMU	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce	Se registró un **avance físico del 113% con una ejecución financiera plena (100%)**. Este sobrecumplimiento refleja una notable **eficiencia en la gestión de recursos**,		Habilitar el número de emergencia 106 para la accesibilidad de la población cajamarquina

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	logrando ampliar la cobertura de las intervenciones por encima de la programación anual		
Atención medica telefónica de la emergencia	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 89.8% frente a una ejecución financiera del 99.8%**. Este resultado refleja una alta capacidad de gasto devengado; sin embargo, se identifica una brecha marginal en el cumplimiento de metas físicas		Habilitar el número de emergencia 106 para la accesibilidad de la población cajamarquina
Despacho de la unidad móvil SAMU	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 117% con una ejecución financiera plena (100%)**. Este resultado evidencia una alta **eficiencia operativa** y una gestión óptima de los recursos devengados, logrando ampliar la cobertura de las intervenciones		Reposición de unidades móviles nuevas tanto rural como urbanas

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Coordinación y seguimiento de la referencia	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 120% frente a una ejecución financiera del 98.5%**. Este resultado evidencia una **notable eficiencia en la gestión de los recursos**, logrando superar la programación anual de actividades mediante la optimización de los procesos operativos		Comunicación directa con los diferentes IPRESS
Atención de la emergencia y urgencia básica	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 41% frente a una ejecución financiera del 96.8%**. Esta disparidad técnica se atribuye principalmente a la **brecha de recursos humanos especializados**, específicamente a la falta de personal médico asignado, lo que limitó la operatividad de las atenciones programadas a pesar de contar con		Contrato de personal médico asignado para la atención de emergencia y urgencia

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
		la disponibilidad presupuestal		
Atención prehospitalaria móvil de la emergencia y urgencia especializada	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 234% con una ejecución financiera del 86.5%**, lo que evidencia una excepcional **eficiencia en el uso de los recursos**. Este sobrecumplimiento refleja que la unidad operativa logró triplicar la producción asistencial programada optimizando el gasto devengado		Contrato de personal médico asignado para la atención de emergencia y urgencia
Entrenamiento de la población en acciones de primera respuesta frente a las emergencia y urgencias medicas	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **cumplimiento integral del 100% tanto en la meta física como en la ejecución financiera**. Este resultado evidencia una **consistencia óptima** en la programación operativa.		Adquisición de material de didáctico en RCP y Primeros auxilios para mejorar el fortalecimiento de capacidades

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Servicio de transporte asistido de la emergencia y urgencia	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Se registró un **avance físico del 120% con una ejecución financiera del 93%**, lo que evidencia una notable **eficiencia en el uso de los recursos**. Este resultado demuestra que la unidad operativa logró superar la producción programada mediante la optimización de procesos y el aprovechamiento máximo del presupuesto devengado		Reposición de unidades móviles nuevas tanto rural como urbanas

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

El Programa Presupuestal 104 de la DIRESA Cajamarca tiene como finalidad reducir la mortalidad y morbilidad causada por emergencias y urgencias médicas. Su objetivo estratégico es garantizar una atención prehospitalaria oportuna, eficiente y de calidad, asegurando el transporte asistido y la referencia adecuada de los pacientes hacia los establecimientos de salud de mayor complejidad.

DESEMPEÑO FÍSICO-FINANCIERO

- **Ejecución Global:** El programa muestra una capacidad de respuesta heterogénea. Si bien la ejecución presupuestal en la mayoría de los rubros supera el **90%**, el avance físico presenta sobrecumplimientos significativos en atención especializada y brechas marcadas en la atención básica.

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

- **Resultados por Actividades y Productos:**
    - **Atención Prehospitalaria Especializada:** Se alcanzó un avance sobresaliente del **234%** con una ejecución financiera del **86.5%**. Este resultado evidencia una demanda crítica de servicios especializados que fue absorbida por el sistema.
    - **Atención de Emergencia y Urgencia Básica:** Se registró una brecha importante con solo el **41%** de avance físico, a pesar de contar con una ejecución presupuestal del **96.8%**. Esta disparidad indica una baja productividad física frente al gasto devengado en este rubro específico.
    - **Servicio de Transporte y Referencia:** Se logró un cumplimiento del **120%** en la meta física, manteniendo una alta operatividad en el traslado asistido de pacientes.

ACCIONES REALIZADAS

- **Cumplimiento Normativo:** Se alcanzó un **200%** de ejecución en el desarrollo de normas y guías técnicas para la atención prehospitalaria, fortaleciendo el marco regulatorio del SAMU.
- **Coordinación de Referencias:** Consolidación de la comunicación directa con las IPRESS, logrando un **120%** de avance físico en el seguimiento de referencias y contrarreferencias.
- **Capacitación y Entrenamiento:** Se realizaron acciones de asistencia técnica y capacitación (91%), aunque se identifica un avance mínimo (5.6%) en el entrenamiento de la población en acciones de primera respuesta (RCP).

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

- **Cierre de Brechas de Personal:** El principal factor que limitó la atención básica (41%) fue la **falta de personal médico**. Es prioritario gestionar la contratación de profesionales asignados específicamente para cubrir los turnos de emergencia y urgencia.
- **Optimización de la Flota Vehicular:** Ante el alto volumen de atenciones y traslados, se recomienda iniciar los procesos para la **reposición de unidades móviles nuevas** (rurales y urbanas) para asegurar la continuidad del servicio.
- **Sinceramiento de la Programación:** Dado que la atención especializada superó el 200% de la meta, se sugiere ajustar la programación física del próximo año para reflejar la demanda real del servicio prehospitalario en la región.

Código y nombre de UE	***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.08	**Atención oportuna para la disminución de la mortalidad; por emergencia y urgencias médicas de la población del departamento de Cajamarca**						**100**	**100**
AEI.01.08	**Atención oportuna para la disminución de la mortalidad; por emergencia y urgencias médicas de la población del departamento de Cajamarca**						**100**	**100**
IND.01.AEI.01.08	Porcentaje de pacientes con atención pre hospitalaria realizada.	2022	10	100	100	100	100	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.08**, centrada en brindar una **atención oportuna para la disminución de la mortalidad** por emergencias y urgencias médicas a la población del departamento de Cajamarca.

Desempeño del Indicador de Emergencias

El avance se evalúa a través de la capacidad de respuesta prehospitalaria en la región:

- **Atención Prehospitalaria (IND.01):** Se ha alcanzado un **Valor Obtenido (VO) del 100%** de la meta anual programada para el 2025.
- **Logro Alcanzado:** El indicador refleja que el **100% de los pacientes** que requirieron atención prehospitalaria la recibieron efectivamente, cumpliendo con el Logro Esperado (LE) del 100% definido para el ejercicio.
- **Evolución del Indicador:** Se registra un progreso excepcional partiendo de una **línea base del 10% en el año 2022**, logrando consolidar el cumplimiento total (100%) tanto en el primer semestre como al cierre del año 2025.

Nivel de Implementación Global

La **AEI.01.08** presenta un cumplimiento del **100%**. Este resultado indica que el sistema de atención de emergencias y urgencias médicas ha logrado establecer y mantener una cobertura total en la atención prehospitalaria, garantizando una respuesta oportuna para la reducción de la mortalidad en la población evaluada.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.08	**Atención oportuna para la disminución de la mortalidad; por emergencia y urgencias médicas de la población del departamento de Cajamarca**	**13**	**7**	**75.54**
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	13	7	75.54

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza la ejecución física de las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.08**, orientada a la **atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas**. Este análisis detalla el avance técnico reportado por la unidad especializada en el departamento de Cajamarca.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas por el **Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres** presenta los siguientes resultados:

- **Capacidad Operativa**: Se identificaron un total de **13 Actividades Operativas (AO)** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado para el periodo.
- **Cumplimiento de Metas**: De las actividades evaluadas, **7 AO lograron una ejecución física igual o superior al 100%**, lo que representa que más de la mitad de las tareas críticas alcanzaron su objetivo total.
- **Promedio de Ejecución**: El nivel de ejecución física promedio ajustado para esta AEI se sitúa en **75.54%**. Este valor refleja un avance institucional sólido, calculado mediante valores truncados al 100% para asegurar una medición realista del desempeño.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.08	**Atención oportuna para la disminución de la mortalidad; por emergencia y urgencias médicas de la población del departamento de Cajamarca**	**2**	**13**	**1**	**0**	**16**
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	13	1	0	16

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones realizadas a las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.01.08**, enfocada en la **atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas**. Este reporte describe la evolución de la programación a cargo del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres.

Dinámica de Programación y Ajustes

La gestión operativa muestra una expansión controlada y una adaptación de las metas para responder a las urgencias regionales:

- **Consistencia Inicial:** Se registraron únicamente **2 actividades operativas** que finalizaron la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo.
- **Actividades en Ejecución:** El número de AO activas con programación física mayor a cero durante el periodo evaluado ascendió a **13**.
- **Adaptabilidad del Plan:** Se **creó 1 nueva AO** durante la etapa de ejecución para fortalecer la respuesta ante desastres. No se registraron **actividades inactivadas** en este proceso.
- **Nivel de Reprogramación:** Se realizaron **16 modificaciones** a las metas físicas de las actividades existentes, lo que indica un ajuste puntual de los objetivos operativos.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.09: Control de enfermedades; daños y eventos en salud pública a la población del departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.09: Control de enfermedades; daños y eventos en salud pública a la población del departamento de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA				
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, la intervención estratégica priorizada para 2025 presenta un **avance consolidado del 83.3%**, reflejando un cumplimiento satisfactorio conforme a lo programado	La ejecución de las metas programadas para el II Semestre del ejercicio 2025 ha estado supeditada a una serie de variables críticas que han condicionado el desempeño institucional. En términos de **capacidad presupuestal.** Esta situación se ve agravada por la persistencia de brechas en la **infraestructura física** de los puntos de digitación y sedes administrativas en las 13 provincias de la región; la carencia de espacios adecuados bajo criterios de bioseguridad y	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Coordinación con coordinadores de programas presupuestales para la asignación de presupuesto según metas y evaluación de necesidades**: 100%**

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
			ergonomía restringe la optimización de los flujos de trabajo y la expansión de la capacidad instalada.	✓ Realización de pedidos en el siga con las especificaciones técnicas respectivas para el abastecimiento de la red de laboratorios: **100%** ✓ Distribución de materiales e insumos a la red de laboratorios según necesidad por cada área del LRRSP: **67%** ✓ Elaboración, aprobación y ejecución de plan de supervisión de la red de laboratorios: **100%** ✓ Elaboración, aprobación y ejecución de plan de capacitación de la red de laboratorios: **100%** ✓ Elaboración, aprobación y ejecución de plan de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos de laboratorio de la red: **100%**

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				✓ Revisión y actualización de documentos de gestión: manuales, procedimientos, instructivos, flujogramas**: 71%** ✓ Reunión de capacitación y asistencia técnica a la red de laboratorios en temas de gestión de la calidad**: 100%** ✓ Determinación de líneas de investigación del laboratorio referencial de salud pública**: 100%** ✓ Evaluación y control de calidad en bioquímica, hematología, uroanálisis a los laboratorios de la red**: 100%** ✓ Realización de la determinación de la concentración de yodo en sal de consumo humano**: 100%** ✓ Realizar el control de calidad de citología cérvico uterina en convenio con el

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				Hospital Regional Cajamarca**: 88%** ✓ Capacitación al personal de la red de laboratorios en las actualizaciones del SISTEMA NETLAB V1 Y V2**: 100%** ✓ Capacitación al personal de la red de laboratorios en toma de muestra, triple embalaje, traslado y envió de las mismas**: 100%** ✓ Realizar del control de calidad del diagnóstico bacteriológico (enterobacterias, bacterias no fermentadoras y cocos grampositivos) de la red de laboratorios y EE.SS. públicos y privados**: 100%** ✓ Realización del control de calidad del diagnóstico micológico de la red de laboratorios y EE.SS. públicos y privados**: 100%** ✓ Realización del control de calidad del diagnóstico

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				coproparasitológico de la red de laboratorios y EE.SS. públicos y privados**: 86%** ✓ Realización del control de calidad externo mediante paneles de control (PEEC) a la red de laboratorios y hospitales que realizan microbiología (bacteriología y micología), parasitología**: 100%** ✓ Realización del control de calidad de láminas de BK (baciloscopias) de la red de laboratorios**: 100%** ✓ Realización de diagnóstico microbiológico especializado en EDAS, IRAS, ITS, IAAS, MICOSIS, ETC**: 75%** ✓ Implementación y fortalecimiento de la vigilancia laboratorial de las IAAS y la resistencia antimicrobiana en hospitales**: 100%**

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				✓ Diagnóstico microbiológico de tuberculosis mediante cultivo OGAWA**: 100%** ✓ Diagnóstico molecular de tuberculosis y resistencia a drogas de primera y segunda línea mediante plataforma GENEXPERT para Cartuchos MTB RIF ULTRA Y XDR**: 100%** ✓ Ejecución del peed (programa de evaluación externa del desempeño) en los diferentes métodos transferidos por el INS**: 100%** ✓ Procesamiento de muestras para detección molecular del virus de papiloma humano (VPH)**: 100%** ✓ Detección molecular de los cuatro serotipos de dengue (DEN1, DEN2, DEN3 Y DEN4)**: 100%** ✓ procesamiento de muestras para detección molecular

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				de los diferentes virus respiratorios (SARS-COV2, INFLUENZA Y VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO)**: 93%** ✓ Procesamiento de muestras para prueba de antígeno prostático específico (PSA) **: 92%** ✓ Diagnóstico de enfermedades mediante métodos disponibles en el laboratorio de inmunodiagnóstico**: 100%** ✓ Realización de vigilancia serológica de las zoonosis parasitarias (FASCIOLOSIS, CISTICERCOSIS, HIDATIDOSIS)**: 100%** ✓ Transferencia tecnológica al laboratorio de referencia regional en: diagnóstico de htlv-1 mediante inmunofluorescencia indirecta (ifi-htlv-1)**: 100%** ✓ Pasantía para la certificación al laboratorio de

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				referencia regional en: identificación taxonómica de mosquitos, PÚIDOS ADULTOS DE AEDES AEGYPTI, ANOPHELES SP, CULEX SP., SABETHES SP., HAEMAGOGUS SP. Y OTROS CULICIDEOS; triatominos y pulidos**: 100%** ✓ Capacitación al personal DE LRRSP - DIRESA CAJAMARCA sobre bioseguridad y manejo de residuos sólidos**: 100%** ✓ Capacitación a las redes en la toma y envío de muestra, diagnóstico y control de calidad de enfermedades metaxénicas y otras etiologías**: 100%** ✓ Capacitación a los microscopistas responsables en diagnóstico y control de calidad de malaria de la red de laboratorios en el mantenimiento de microscopios de parte del INS**: 100%**

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				✓ Asistencia técnica a la red de santos marcos y la unidad ejecutora de Cajabamba en las técnicas de diagnóstico de malaria y leishmaniasis**: 100%** ✓ Realizar el control de calidad en el diagnóstico de las enfermedades metaxénicas (leishmaniasis, malaria y bartonella)**: 100%**
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA REGIONAL				
Establecimiento de alianzas con instituciones públicas y privadas para la vigilancia y gestión integrada de los EVISAP	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en	Al cierre del periodo reportado, la intervención estratégica priorizada para 2025 presenta un **avance consolidado del 100%**, reflejando un cumplimiento satisfactorio conforme a lo programado	El Análisis de Situación de Salud (ASIS) a nivel regional y de comunidades indígenas no logró concretarse durante el ejercicio actual debido a la confluencia de los siguientes factores críticos: • **Reorientación Estratégica del Gasto:** Se identificó una restricción presupuestal	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Reunión para fortalecer capacidades en vigilancia en salud

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	cada jurisdicción		derivada de la necesidad de priorizar la operatividad inmediata de la Red Regional. • **Limitaciones en el Despliegue Operativo:** La complejidad geográfica de las 13 provincias y de las zonas con poblaciones indígenas requiere de una logística de transporte y brigadas especializadas • **Déficit de Recursos Humanos Especializados:** El proceso de elaboración de los ASIS exige un equipo multidisciplinario enfocado exclusivamente en el análisis bioestadístico y epidemiológico de campo.	pública e inteligencia sanitaria**: 100%** ✓ Reunión Técnica Regional de evaluación de los indicadores epidemiológicos priorizados**: 100%** ✓ Reuniones técnicas con EESS públicos y privados para fortalecer la notificación e investigación epidemiológica**: 100%** ✓ Asistencia técnica a Redes de Salud**: 100%** ✓ Monitoreo y supervisión a la Red Regional de Vigilancia epidemiológica**: 100%** ✓ Elaboración de salas situacionales sobre la situación de las enfermedades sujetas a vigilancia**: 100%** ✓ Elaboración de boletines epidemiológico sobre la situación de las enfermedades
Fortalecer del sistema regional de vigilancia epidemiológica en salud pública	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, la intervención estratégica priorizada para 2025 presenta un **avance consolidado del 100%**, reflejando un cumplimiento satisfactorio conforme a lo programado		
Fortalecer del sistema regional de vigilancia epidemiológica en salud pública e inteligencia sanitaria	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en	Al cierre del periodo reportado, la intervención estratégica priorizada para 2025 presenta un **avance consolidado del 100%**, reflejando un cumplimiento satisfactorio conforme a lo programado		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	cada jurisdicción			sujetas a vigilancia**: 100%** ✓ Reuniones con los Equipos técnicos para análisis integrado de la situación epidemiológica de los daños priorizados**: 100%** ✓ Desarrollar investigaciones y estudios epidemiológicos según las prioridades regionales de Investigación en Salud o carga de enfermedad**: 100%** ✓ Análisis de morbilidad y mortalidad de eventos de salud priorizados. ✓ Implementar la sala de situación virtual. **: 100%** ✓ Convenios para fortalecer la vigilancia epidemiológica en salud pública (Zoonosis) **: 100%** ✓ Conformar y operativizar el grupo de trabajo regional para la
Generar evidencia para la planificación estratégica e inteligencia epidémica	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, la intervención estratégica priorizada para 2025 presenta un **avance consolidado del 85.7%**, reflejando un cumplimiento satisfactorio conforme a lo programado		
Mejorar la capacidad de respuesta ante brotes, epidemias, y otros eventos de importancia para la salud pública (EVISAP).	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en	Al cierre del periodo reportado, la intervención estratégica priorizada para 2025 presenta un **avance consolidado del 100%**, reflejando un cumplimiento satisfactorio conforme a lo programado		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	cada jurisdicción			implementación del RSI y enfoque Una salud (ONE HEALTH) **: 100%** ✓ Elaboración de las prioridades distritales en Salud**: 100%** ✓ Implementar la vigilancia epidemiológica con posterioridad a desastres y otras emergencias sanitarias en la región**: 100%** ✓ Reuniones técnicas con Equipos de Respuesta Rápida para abordaje oportuno de brotes y epidemias**: 100%**
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
El **Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública** (LRRSP) lidera una Red Regional de **185 laboratorios**, con una intervención directa en las 13 provincias de Cajamarca. Su gestión técnica asegura diagnósticos especializados en bioquímica, hematología, inmunología y biología molecular, fundamentales para la vigilancia epidemiológica regional. Al cierre del periodo reportado, el cumplimiento de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025 presenta un **avance consolidado del 83.3%**. La institución ha garantizado la ejecución de				

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos que permiten la sostenibilidad de la vigilancia en salud pública.

Hitos de Gestión Técnica

- **Vigilancia Especializada:** Consolidación de diagnósticos de alta complejidad en el Laboratorio de Biología Molecular (Neisseria/Chlamydia, TBC, entre otros).
- **Fortalecimiento de Redes:** Ejecución de programas de capacitación y asistencia técnica al recurso humano multidisciplinario de la red regional.
- **Calidad y Oportunidad:** Optimización de los tiempos de respuesta en el procesamiento de muestras para enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.

ANÁLISIS TÉCNICO DE FACTORES CRÍTICOS Y LIMITANTES:

La ejecución de las metas programadas para el II Semestre del ejercicio 2025 ha estado supeditada a variables críticas que condicionan el desempeño del Laboratorio Referencial. A continuación, se presenta el análisis técnico de estos factores:

En términos de **capacidad presupuestal**, se identifica una rigidez en la asignación de recursos que dificulta la adquisición oportuna de insumos y reactivos de alta especificidad, limitando la capacidad de respuesta ante incrementos súbitos en la demanda de diagnósticos. Esta situación se vincula directamente con las brechas en la **infraestructura física**; a pesar de la extensión de la red, diversas sedes provinciales operan en espacios que requieren adecuaciones técnicas para cumplir con los estándares de bioseguridad y flujo de muestras necesarios para la acreditación.

Simultáneamente, el **equipamiento tecnológico** representa un nudo crítico de alta relevancia. La obsolescencia de ciertos equipos analíticos y la necesidad de mantenimiento preventivo especializado impactan en la continuidad operativa de los servicios. Asimismo, la intermitencia en la conectividad en puntos remotos dificulta la integración de resultados en tiempo real al sistema de vigilancia regional. Finalmente, en lo que respecta a la **gestión de procesos**, la alta rotación de personal especializado y la complejidad de los flujos administrativos para la reposición de suministros exigen una reingeniería que asegure la sostenibilidad técnica y la eficiencia en la atención de salud pública en las 13 provincias de la región.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

1. **Nivel de Ejecución:** El LRRSP demuestra una sólida capacidad de cumplimiento (83.3%), alineada con los objetivos del Plan Operativo Institucional 2025.
2. **Sostenibilidad Operativa:** Es imperativo garantizar la continuidad de las intervenciones actuales para no comprometer los indicadores de vigilancia epidemiológica regional.

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

3. **Priorización de Inversión:** Se requiere priorizar la renovación tecnológica y la adecuación de infraestructura para cerrar las brechas identificadas y asegurar la calidad analítica.
4. **Liderazgo Regional:** El fortalecimiento de la Red Regional de 185 laboratorios es el pilar fundamental para el éxito de la intervención directa de la DIRESA en el territorio.

La **Oficina de Epidemiología de la DIRESA Cajamarca** actúa como el eje de inteligencia sanitaria regional, responsable de la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante brotes. Su intervención abarca las 13 provincias, articulando información estratégica de establecimientos públicos y privados para la toma de decisiones basada en evidencia.

Hitos y Avances de Gestión

- **Producción de Inteligencia:** Emisión ininterrumpida de boletines epidemiológicos semanales y consolidación de salas situacionales virtuales para el monitoreo de morbilidad y mortalidad regional.
- **Respuesta a Emergencias:** Fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante brotes y eventos de importancia en salud pública mediante la asistencia técnica directa a las Redes de Salud (RIS).
- **Compromiso Internacional:** Conformación de la Comisión Regional Multisectorial para la implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) bajo el enfoque "One Health".

ANÁLISIS TÉCNICO DE FACTORES CRÍTICOS Y LIMITANTES

La ejecución de las actividades programadas para el II Semestre del 2025 ha enfrentado desafíos estructurales que han condicionado el cumplimiento total de las metas físicas. En el ámbito **presupuestal**, se identifica una rigidez financiera que limita el despliegue de brigadas de respuesta rápida y la adquisición de suministros logísticos para el trabajo de campo. Respecto a la **infraestructura y equipamiento**, la brecha tecnológica en las unidades de epidemiología de nivel local dificulta la integración de datos en tiempo real, lo que, sumado a la obsolescencia de herramientas informáticas de análisis avanzado, representa un nudo crítico para la inteligencia sanitaria.

En cuanto a los **procesos administrativos**, la alta carga operativa derivada de la vigilancia de enfermedades emergentes y la necesidad de capacitación constante ante la rotación de responsables de epidemiología en las Redes de Salud, ha generado cuellos de botella. Estos factores exigen una reingeniería en los flujos de información y una priorización del gasto hacia la modernización de los sistemas de vigilancia epidemiológica regional.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

1. **Nivel de Ejecución:** Al cierre del ejercicio fiscal 2025, la gestión reporta un avance consolidado superior al 83% en las intervenciones estratégicas priorizadas. Se ha garantizado el

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

aseguramiento universal del 99.8% de la población regional y el fortalecimiento de la Red Regional de 185 laboratorios, asegurando la vigilancia epidemiológica y la respuesta oportuna ante brotes en las 13 provincias de la región.

2. **Sostenibilidad Operativa:** El cumplimiento total de las metas físicas se vio condicionado por una **rigidez presupuestal** en la fuente de Donaciones y Transferencias, sumada a brechas críticas en la **infraestructura y obsolescencia del equipamiento tecnológico**. Asimismo, la alta rotación de personal y la complejidad logística en zonas de alta dispersión geográfica generaron cuellos de botella en la fluidez de los procesos administrativos y el reporte de datos en tiempo real.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2025	2025		2025	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.09	**Control de enfermedades; daños y eventos en salud pública a la población del departamento de Cajamarca**						**51.85**	**98.00**
AEI.01.09	**Control de enfermedades; daños y eventos en salud pública a la población del departamento de Cajamarca**						**51.85**	**98.00**
IND.01.AEI.01.09	Porcentaje de notificación inmediata de brotes.	2022	70	90	50	84.60	55.56	94
IND.02.AEI.01.09	Porcentaje de brotes controlados.	2022	100	100	50	100	50	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional (**AEI.01.09**), orientada al **control de enfermedades, daños y eventos en salud pública** en el departamento de Cajamarca, evaluando el progreso alcanzado durante el ejercicio 2025.

Desempeño de Indicadores Estratégicos El avance consolidado se mide a través de dos indicadores críticos de vigilancia epidemiológica:

- **Notificación Inmediata de Brotes (IND.01):** Se registra un cumplimiento significativo del **94%** al cierre anual, superando el valor obtenido en el primer semestre (55.56%). Este resultado evidencia una optimización en la capacidad de respuesta y detección temprana del sistema de vigilancia regional.
- **Control de Brotes (IND.02):** Se alcanzó un nivel de eficacia del **100%**, cumpliendo con el logro esperado para el periodo. Este indicador ratifica la capacidad resolutiva de las intervenciones ante contingencias sanitarias.

Análisis de Implementación El indicador general de la AEI presenta un valor obtenido de **98.00** frente a una línea base de 51.85, lo que representa un fortalecimiento sustancial en las capacidades de control de salud pública en la región.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.09	**Control de enfermedades; daños y eventos en salud pública a la población del departamento de Cajamarca**	**6**	**6**	**100**
04.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	5	5	100
06.05	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2**, se centra en la medición de la eficiencia operativa de los Centros de Costo (CC) responsables del **Control de enfermedades, daños y eventos en salud pública** en Cajamarca. Se evalúa el cumplimiento de 06 Actividades Operativas críticas programadas para el ejercicio fiscal.

Desempeño por Centros de Costo La ejecución física muestra una eficiencia óptima en las unidades evaluadas:

- **Oficina de Epidemiología (04.02):** Logró un cumplimiento del **100%** en sus 05 Actividades Operativas programadas.
- **Dirección de Laboratorio de Salud Pública (06.05):** Alcanzó una ejecución física del **100%** en la actividad operativa bajo su competencia.

Consolidado de la Acción Estratégica (AEI.01.09) El promedio de ejecución física ajustado para el total de las actividades vinculadas a esta acción estratégica es del **100%**. Esto indica que la totalidad de las intervenciones con programación física mayor a cero han sido concluidas satisfactoriamente según el registro en el aplicativo CEPLAN.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.09	**Control de enfermedades; daños y eventos en salud pública a la población del departamento de Cajamarca**	**2**	**6**	**0**	**0**	**1**
04.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	1	5	0	0	1
06.05	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	1	1	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El reporte evalúa la estabilidad de la planificación, de las actividades vinculadas al control de enfermedades y eventos de salud pública (AEI.01.09), se identifican **02 actividades operativas** que finalizaron la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo, distribuidas equitativamente entre la Oficina de Epidemiología y el Laboratorio de Salud Pública.

Dinámica de Modificaciones en Ejecución Durante el periodo evaluado, se observa una alta actividad de ajuste en la programación para adaptarla a las necesidades reales:

- **Actividades Modificadas:** Un total de **06 actividades operativas** fueron modificadas durante la etapa de ejecución para asegurar su cumplimiento.
- **Reprogramaciones:** Se registró **01 reprogramación** de metas físicas en la Oficina de Epidemiología, lo que refleja un proceso de ajuste dinámico de las metas frente a la realidad operativa.
- **Estabilidad de la Cartera:** No se registraron actividades inactivadas ni la creación de nuevas actividades de emergencia, lo que indica que la planificación original fue robusta y solo requirió ajustes de optimización.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.10: Acceso oportuno a productos farmacéuticos; dispositivos médicos y productos sanitarios de la población del departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.10: Acceso oportuno a productos farmacéuticos; dispositivos médicos y productos sanitarios de la población del departamento de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Fiscalización, control y vigilancia sanitaria a establecimientos farmacéuticos.	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **19 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 98.3%**.	**Insuficiencia de Recursos para Fiscalización:** Se identifica una asignación presupuestal limitada para el cumplimiento de metas de control y vigilancia sanitaria (Pesquisas). La falta de fondos específicos restringió el número de operativos programados	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Elaboración de normas para el fortalecimiento de la gestión en los servicios farmacéuticos del sector público. y privado - ámbito de la regio Cajamarca: **100%**

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Gestionar los procesos del sistema integrado de suministro público de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **12 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 95.8%**.	frente a la creciente informalidad del sector farmacéutico. **Dependencia de Recursos Directamente Recaudados (RDR):** La variabilidad en la recaudación por conceptos de registros y autorizaciones sanitarias generó incertidumbre financiera para solventar gastos operativos críticos de la dirección. **Almacenamiento Crítico:** El informe señala que la infraestructura del Almacén Especializado de Medicamentos es insuficiente para el volumen de insumos gestionados. La falta de espacios adecuados para	✓ Estimación, programación y requerimiento de necesidades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de suministro centralizado y descentralizado: **100%** ✓ Reuniones técnicas y/o asistencia técnica en el fortalecimiento de los procesos de la gestión al equipo técnico de la gestión SISMED de unidades ejecutoras, redes de salud e IPRESS de la región Cajamarca: **100%** ✓ Ejecución de inventarios almacén especializado: **100%** ✓ Fortalecimiento de competencias a los profesionales de la dirección de acceso y AEM mediante pasantías y/o otras modalidades: **100%** ✓ Ejecución de inventarios a las IPRESS y redes de salud de DIRESA Cajamarca: **100%** ✓ Certificación en BPA Y BPDYT en el almacén
Gestionar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos.	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Sensibilización a la población y personal de salud en el uso racional de medicamentos, farmacovigilancia y tecnovigilancia.	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **06 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	la cadena de frío y el almacenamiento masivo pone en riesgo la conservación óptima de los productos. **Brecha en la Cadena de Frío:** Se reporta un déficit en el equipamiento de refrigeración y monitoreo de temperatura en puntos periféricos, lo que limita la distribución segura de medicamentos termolábiles. **Déficit de Unidades de Transporte:** La falta de vehículos especializados y operativos para la distribución de medicamentos e insumos desde la sede regional hacia las Redes Integradas de Salud (RIS) afectó	especializado de DIRESA Cajamarca: **100%** ✓ Elaboración de perfil de inversión y/o IOARR de los almacenes especializados de las UE de la región Cajamarca: **50%** ✓ Asistencia técnica, monitoreo y supervisión de la gestión del sistema integrado de suministro público de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a unidades ejecutoras, redes de salud e IPRESS de la región Cajamarca: **100%** ✓ Implementación con infraestructura tecnológica y equipamiento para el fortalecimiento de la gestión de información y cumplimiento de BPA en IPRESS Y AEM de DIRESA Cajamarca: **100%** ✓ Evaluación regional de la gestión del sistema integrado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios mediante instalación de

Código y nombre de UE		*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*		
			la oportunidad del abastecimiento.	la mesa SISMED y reuniones técnicas: **100%** ✓ Remisión de análisis de indicadores de disponibilidad de PFDMPS: **100%** ✓ Capacitación a comités farmacoterapéuticos de la región Cajamarca: **100%** ✓ Evaluación de indicadores del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en los 09 hospitales de la región Cajamarca: **100%** ✓ Evaluación de indicadores de reacciones y eventos adversos, ESAVIS de la región Cajamarca: **100%** ✓ Capacitación y/o asistencia técnica en farmacovigilancia y tecnovigilancia a establecimientos públicos, establecimientos privados, instituciones educativas, colegios profesionales y oficinas farmacéuticas: **100%** ✓ Asistencia técnica, recepción, revisión y evaluación de solicitudes para la inclusión de

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				medicamentos esenciales y dispositivos médicos esenciales que no se encuentran incluidos en el PNUME y PNUDME: **100%** ✓ Implementación de servicios farmacéuticos basados en atención primaria de salud: **100%** ✓ Inspecciones reglamentarias en oficinas farmacéuticas FARES públicas y privadas para la certificación en buenas prácticas de oficina farmacéutica: **100%** ✓ Inspecciones reglamentarias realizadas - por verificación PROA: **100%** ✓ Inspecciones reglamentarias realizadas en droguerías y AEM: **100%** ✓ Inspecciones por autorización sanitaria de funcionamiento de establecimiento farmacéutico: **100%** ✓ Inspecciones por certificación por 3 años en droguerías: **80%** ✓ Inspecciones por certificación por 3 años en FARES: **100%**

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				✓ Pesquisas, inmovilización y levantamiento de inmovilización de producto farmacéutico, dispositivo médico y producto sanitario como consecuencia de las acciones de control y vigilancia sanitaria o a solicitud de la DIGEMID o por oficio: **100%** ✓ Inspecciones por verificación a establecimientos farmacéuticos (verificación de documentos, verificación de funcionamiento o verificación de productos): **100%** ✓ Reunión técnicas para fomentar el cumplimiento de las buenas prácticas establecidas en la legislación vigente a propietarios, directores técnicos, profesionales, público, escolares, etc. y sensibilización a las autoridades sobre las actividades de control y vigilancia sanitaria: **100%** ✓ Campañas nacionales o regionales de prevención y combate al comercio ilegal, actividad de

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				prevención y difusión a la población sobre los riesgos de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios ilegales /difusión normatividad vigente: **100%** ✓ Inspecciones por operativos a establecimientos farmacéuticos y establecimientos no farmacéuticos, a solicitud o de oficio: **100%** ✓ Evaluación de productos con observaciones sanitarias: **100%** ✓ Numero de resoluciones directorales de sanción a establecimientos farmacéuticos, establecimientos no farmacéuticos y DT: **100%** ✓ Inspecciones control de drogas: **100%** ✓ Inspecciones por observatorio de precios: **100%** ✓ Control publicitario y difusión de alertas: **100%** ✓ Pasantía y/o capacitación de Q.F. inspectores: **100%**

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
				✓ Asistencia técnica y monitoreo a sub regiones de salud Cajamarca: **100%** ✓ Reunión técnica regional y evaluación de indicadores de fiscalización control y vigilancia sanitaria, según metas establecidas por DIGEMID: **100%** ✓ Dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos: **100%**

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

La DIREMID para garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los medicamentos, insumos médicos y productos sanitarios en la región Cajamarca. Su labor abarca desde el almacenamiento y distribución hasta la fiscalización sanitaria y la farmacovigilancia.

Desempeño Operativo y Abastecimiento El reporte destaca el manejo de la cadena de suministro en un entorno geográfico complejo:

- **Disponibilidad de Medicamentos:** Se realizaron esfuerzos para mantener niveles óptimos de stock de medicamentos esenciales, coordinando con el nivel nacional (CENARES) para mitigar los riesgos de desabastecimiento.
- **Control y Vigilancia:** Se ejecutaron operativos de fiscalización en establecimientos farmacéuticos públicos y privados para combatir el comercio ilegal y asegurar que los productos expendidos cumplan con la normativa vigente.
- **Farmacovigilancia:** Se mantuvo el seguimiento de reacciones adversas a medicamentos, integrando la información técnica para la seguridad del paciente.

Logística y Distribución

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

- **Gestión del Almacén:** El informe reporta la operatividad del Almacén Especializado, aunque enfatiza la presión logística debido al incremento en el volumen de insumos para programas estratégicos.
- **Cadena de Frío:** Se monitoreó la integridad de los productos termolábiles (como vacunas e insumos sensibles) durante el transporte y almacenamiento.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

Fortalecimiento del Control Sanitario: La DIREMID ha logrado mantener la autoridad sanitaria en la región a través de la fiscalización, pero concluye que es necesario intensificar las "Pesquisas" (toma de muestras) para asegurar la calidad de los medicamentos que circulan en el mercado local.

Desafío Estructural en Almacenamiento: En conclusión, la **infraestructura actual del Almacén Especializado es insuficiente**. Se requiere de manera urgente una ampliación y modernización de los espacios para evitar el hacinamiento y garantizar las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).

Vulnerabilidad de la Cadena Logística: La dependencia de procesos de compra nacionales genera una vulnerabilidad externa. El informe sugiere fortalecer la capacidad de respuesta regional mediante una mejor planificación de la demanda para reducir las compras por emergencia.

Necesidad de Renovación Tecnológica y de Transporte: Se concluye que la falta de unidades de transporte propias y especializadas limita la frecuencia de distribución a las zonas más remotas. La adquisición de vehículos con climatización es una prioridad estratégica para el 2026.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.10	**Acceso oportuno a productos farmacéuticos; dispositivos médicos y productos sanitarios de la población del departamento de Cajamarca**						**99.08**	**100**
AEI.01.10	**Acceso oportuno a productos farmacéuticos; dispositivos médicos y productos sanitarios de la población del departamento de Cajamarca**						**99.08**	**100**
IND.01.AEI.01.10	Porcentaje de establecimientos de salud que aseguran la disponibilidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios críticos.	2022	0	90	91.90	95.75	100	100
IND.02.AEI.01.10	Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales en establecimientos de salud.	2022	0	89	90.53	92.70	100	100
IND.03.AEI.01.10	Porcentaje de establecimientos de salud con disponibilidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos esenciales mayor al 85%.	2022	0	87	85	98.75	97.70	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El Cuadro 1, analiza el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.10**, orientada a garantizar el **acceso oportuno a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios** para la población del departamento de Cajamarca durante el ejercicio 2025.

Desempeño de los Indicadores de Disponibilidad El avance se mide a través de tres indicadores críticos que muestran una gestión de suministros altamente eficiente:

- **Disponibilidad de Productos Críticos (IND.01):** Se alcanzó un **Valor Obtenido (VO) del 100%**, superando la meta programada (95.75%) y garantizando el stock en los establecimientos de salud.
- **Disponibilidad de Medicamentos Esenciales (IND.02):** Se logró una cobertura del **100%**, mostrando una progresión positiva desde el primer semestre (92.70%).
- **Eficacia General de la AEI:** El nivel de implementación global de la acción estratégica se consolidó en un **100%** al cierre anual.

Nivel de Implementación Global La AEI muestra un cumplimiento óptimo respecto a su meta anual, logrando revertir las brechas de disponibilidad identificadas en los semestres previos y asegurando el abastecimiento en la red prestacional.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.10	**Acceso oportuno a productos farmacéuticos; dispositivos médicos y productos sanitarios de la población del departamento de Cajamarca**	**4**	**3**	**87.50**
06.03.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	4	3	87.50

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El reporte evalúa la eficiencia en la ejecución de las actividades vinculadas a la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.10** (Acceso oportuno a productos farmacéuticos y dispositivos médicos). La responsabilidad operativa recae íntegramente en la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID).

Análisis de Cumplimiento Físico: A diferencia de otras áreas, se observa un margen de variación en el cumplimiento de las metas programadas:

- **Actividades Programadas:** Se gestionaron un total de **04 actividades operativas**.
- **Nivel de Eficacia:** De las 04 actividades, **03 lograron una ejecución física igual o superior al 100%**.
- **Eficiencia Promedio:** El promedio de ejecución física ajustado para la dirección se situó en un **87.50%**.

Balance de Metas: Aunque la mayoría de las líneas de acción alcanzaron su potencial máximo, el promedio ajustado del 87.50% indica que una de las actividades operativas presentó una ejecución por debajo de lo esperado, afectando el consolidado final de la dirección y de la acción estratégica.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.10	**Acceso oportuno a productos farmacéuticos; dispositivos médicos y productos sanitarios de la población del departamento de Cajamarca**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**
06.03.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	1	4	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3**, indica que, al cierre del ejercicio, solo **01 actividad operativa** de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID) logró finalizar la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo.

Dinámica de Modificaciones y Flexibilidad Operativa Se observa una gestión de ajustes orientada a mantener la continuidad del suministro farmacéutico frente a las demandas del periodo:

- **Actividades Modificadas:** Se realizaron modificaciones en las **04 actividades operativas** vigentes de la dirección para optimizar la programación física y financiera durante el año de ejecución.
- **Nuevas Intervenciones:** Se registró la **creación de 01 actividad operativa** adicional durante la etapa de ejecución, lo que sugiere una respuesta técnica a necesidades de abastecimiento o control no previstas en la programación inicial.
- **Estabilidad de la Cartera:** No se registraron actividades inactivadas ni reprogramaciones de metas físicas en las etapas anteriores a la ejecución. Esto indica que el diseño original de las intervenciones fue pertinente y se mantuvo firme durante todo el año.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.11: Acceso oportuno al aseguramiento universal de salud a la población del departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.11: Acceso oportuno al aseguramiento universal de salud a la población del departamento de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Afiliación y Prestación de Salud para Aseguramiento Universal	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Presupuesto:** Rigidez financiera y dependencia de transferencias externas (SIS/FISSAL), lo que limitó la respuesta ante contingencias. **Infraestructura y Tecnología:** Persiste la obsolescencia de equipos informáticos y brechas físicas en establecimientos periféricos, afectando el flujo de datos en tiempo real. **Gestión de Procesos:** Alta	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Capacitación a los coordinadores de las unidades de seguros sobre la operatividad del convenio de intercambio prestacional: **100%** ✓ Participar en las reuniones para la
Contribuir en la Implementación del Convenio de	La actividad operativa tiene un alcance	Al cierre del periodo reportado, del		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Intercambio Prestacional	**multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	cumplimiento de las **02 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	rotación de personal especializado y complejidad en los flujos de auditoría de expedientes y supervisión de campo.	operatividad del convenio de intercambio prestacional: **100%** ✓ Emisión de requerimientos para el pago de servicios de locadores y diversas adquisiciones: **100%** ✓ Implementación de nuevos puntos de digitación: **100%** ✓ Solicitar a UDR - SIS la capacitación a digitadores para el registro y uso del aplicativo informático del SIS: **100%** ✓ Monitoreo del registro de la producción de los puntos de digitación: **100%** ✓ Monitoreo y control del uso de la formatearía (fua) : **100%** ✓ auditoria médica a las prestaciones de salud de los asegurados al SIS: **100%** ✓ Asistencia técnica en auditoria médica y de seguros: **100%** ✓ Reuniones de coordinación con otras direcciones para
Ejecución Presupuestal	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Garantizar la Calidad y Oportunidad de	La actividad operativa tiene un alcance	Al cierre del periodo reportado, del		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
la Atención en Salud a los Asegurados al SIS	**multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	cumplimiento de las **09 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		garantizar la calidad de atención a los asegurados al SIS: **100%** ✓ Implementación de proceso para la cobertura del paciente SOAT/CAT: **100%** ✓ Monitoreo del proceso para la cobertura del paciente SOAT/CAT: **100%** ✓ Asistencia técnica de los procesos, en las IPRESS con ora, para el trámite del DNI de manera oportuna: **100%** ✓ Asistencia técnica a los coordinadores de redes y/o IPRESS sobre tramitación de expedientes administrativos: **100%** ✓ Evaluación y tramitación de los expedientes administrativos: **100%** ✓ Socialización del convenio firmado con el SIS, FISSAL Y GORE, a las Unidades Ejecutoras, Redes, direcciones de la sede de la DIRESA CAJAMARCA: **100%**
Prestaciones Administrativas Subsidiadas/no Tarifado	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **02 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Socialización, Monitoreo y Seguimiento de	La actividad operativa tiene un alcance	Al cierre del periodo reportado, del		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
los Indicadores Establecidos en el Convenio entre el SIS, FISSAL Y GORE Cajamarca.	**multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	cumplimiento de las **02 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		✓ Asistencia técnica y monitoreo a las redes, para el cumplimiento de los indicadores del convenio: **100%** ✓ Afiliación y prestación de salud para aseguramiento universal: **100%**

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

La Oficina **Unidad de Seguros** (US) de la DIRESA Cajamarca gestiona los procesos de aseguramiento universal para garantizar servicios de salud eficientes y de calidad en la región. Sus funciones se despliegan en cuatro áreas críticas: Coordinación, Auditoría Médica, Área Contable y Prestaciones Administrativas.

Aseguramiento Universal: Se alcanzó una cobertura de salud del **99.8%** de la población regional (1,670,000 habitantes), donde el **85.4%** (1,427,352 personas) está afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS).

Capacidad Operativa: Se cuenta con **26 puntos de digitación** implementados en las cinco Redes de Salud, lo que asegura la oportunidad en el registro de la atención.

Producción de Servicios: Durante el periodo 2025, se han realizado más de **7 millones de atenciones** a más de un millón de asegurados al SIS.

Hito Institucional: Se logró la negociación del Acta de Compromiso para la **II ADENDA** al Convenio SIS-FISSAL-GORE Cajamarca.

Desempeño Financiero y Presupuestal:

Ejecución Consolidada: Al cierre del II semestre, la OUS ejecutó un total de S/. 3,456,814.00.

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

Eficiencia del Gasto: Se alcanzó un nivel de ejecución del **98%** en la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias (DyT).

Priorización de Recursos: Se asignó presupuesto crítico para la contratación de personal digitador, servicios de internet y equipamiento tecnológico necesario para la operatividad de las Redes de Salud.

Gestión de Emergencias: Se ejecutaron S/. 1,027,721.00 destinados al pago de expedientes por traslados de emergencia de pacientes SIS

Intervenciones y Control de Calidad:

Auditoría Médica: Se realizaron auditorías presenciales y virtuales, además de monitorear la consistencia de la información en el sistema Mundo IPRESS para reducir errores de digitación y registros incompletos.

Gestión Administrativa: Se tramitaron **1,130 expedientes** de traslados y prestaciones no tarifadas, logrando reducir las observaciones mediante asistencias técnicas *in situ* en provincias como San Marcos, Celendín y Contumazá.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

1. **Cumplimiento de Metas:** La Oficina Unidad de Seguros logró el **100% de cumplimiento** de las actividades planificadas en el Plan Operativo Institucional (POI) para el II Semestre del año 2025.
2. **Impacto en la Salud Pública:** El fortalecimiento del proceso de aseguramiento universal, con más de 1.4 millones de afiliados al SIS, garantiza el acceso a la salud de la población en situación de pobreza y pobreza extrema en Cajamarca.
3. **Sinergia Institucional:** La articulación efectiva con direcciones clave (Salud de las Personas, DIREMID, Planeamiento y Administración) ha sido determinante para optimizar la calidad del gasto y alcanzar los objetivos institucionales.
4. **Optimización Operativa:** La capacitación y asistencia técnica permanente al personal de salud y puntos de digitación han permitido optimizar los procesos técnicos y mejorar la satisfacción de los usuarios.
5. **Sostenibilidad y Futuro:** Las estrategias para el periodo 2026 se enfocarán en mantener el monitoreo descentralizado y la capacitación constante para asegurar la agilidad en la atención y la eficiencia en la ejecución presupuestal

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.11	**Acceso oportuno al aseguramiento universal de salud a la población del departamento de Cajamarca**						**100**	**100**
AEI.01.11	**Acceso oportuno al aseguramiento universal de salud a la población del departamento de Cajamarca**						**100**	**100**
IND.01.AEI.01.11	Porcentaje de población afiliada al seguro integral de salud.	2022	95.04	96.50	101	98.28	100	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1**, evalúa el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.11**, diseñada para garantizar el **acceso oportuno al aseguramiento universal de salud** de la población en el departamento de Cajamarca durante el ejercicio 2025.

Desempeño del Indicador de Impacto El avance se mide a través del indicador de afiliación, mostrando resultados de alta eficiencia:

- **Afiliación al SIS (IND.01):** Se ha alcanzado un **Valor Obtenido (VO) del 100%** al cierre anual, cumpliendo con el máximo logro esperado para el periodo.
- **Evolución del Semestre:** Se observa una progresión positiva desde el primer semestre (98.28%) hasta alcanzar la cobertura total programada al finalizar el año.

Nivel de Implementación Global La AEI presenta un cumplimiento del **100%** respecto a su meta anual, manteniendo la consistencia con la línea base y superando las expectativas de aseguramiento para la población vulnerable de la región.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.11	**Acceso oportuno al aseguramiento universal de salud a la población del departamento de Cajamarca**	**9**	**6**	**83.33**
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	9	6	83.33

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2**, evalúa la operatividad de la **Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas**, centro de costo responsable de ejecutar las actividades que garantizan el acceso al aseguramiento universal en la región de Cajamarca durante el ejercicio 2025.

Desempeño y Producción Física El análisis de cumplimiento de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la AEI.01.11 muestra los siguientes resultados:

- **Capacidad Instalada:** Se programaron y ejecutaron un total de **09 actividades operativas**.
- **Nivel de Cumplimiento Óptimo:** Del total de actividades, **06 lograron una ejecución física igual o superior al 100%**.
- **Eficiencia Promedio:** El promedio de ejecución física ajustado para el centro de costo y para la acción estratégica en su conjunto es de **83.33%**.

Consolidado de Gestión A pesar de las variables externas, la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas mantiene un nivel de producción alto, logrando que la mayoría de sus intervenciones alcancen o superen las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI).

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.11	**Acceso oportuno al aseguramiento universal de salud a la población del departamento de Cajamarca**	**1**	**9**	**3**	**1**	**0**
05.07	UNIDAD DE SEGUROS	0	0	0	1	0
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	1	9	3	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3**, para el cierre del ejercicio, solo **01 actividad operativa** logró finalizar con financiamiento completo en la etapa de consistencia POI-PIA, bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas. La Unidad de Seguros, por su parte, no registró actividades con financiamiento completo en esta etapa específica.

Dinámica de Modificaciones y Flexibilidad Operativa Se observa una intensa actividad de ajuste en la programación física para responder a la demanda de aseguramiento:

- **Actividades Modificadas:** Se realizaron modificaciones en **09 actividades operativas** vigentes para optimizar la ejecución.
- **Nuevas Intervenciones:** Se registró la **creación de 03 actividades operativas** durante la etapa de ejecución, lo que refleja una respuesta proactiva ante necesidades emergentes de la población no asegurada.
- **Actividades Inactivadas:** Se reporta **01 actividad inactivada** en la Unidad de Seguros, lo que sugiere una depuración de la cartera de servicios para concentrar esfuerzos en intervenciones de mayor impacto.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.01.12: Infraestructura de Salud de Calidad para la población del departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Código y denominación de OEI		OEI.01: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.01.12: Infraestructura de Salud de Calidad para la población del departamento de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Conducción de la articulación multisectorial e interinstitucional concertada para la inversión pública en salud.	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **07 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Insuficiencia de Recursos para Preinversión:** El presupuesto para la formulación de estudios de preinversión y expedientes técnicos. La falta de asignación financiera oportuna impide que los proyectos avancen de la fase de idea a la fase de ejecución. **Dependencia de Financiamiento Externo:** Se observa una fuerte dependencia de	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Preparación y envío de información para la actualización del plan multianual regional de inversiones PMI - salud, en coordinación con la OPMI del MINSA, las redes de salud, Gerencias Sub Regionales, la GRDS y la OPMI del gobierno regional: **100%**
Acciones administrativas de la UGIES.	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial**	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento		

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	de las **02 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	las gestiones ante el nivel nacional (MINSA, PRONIS) y programas como "Con Punche Perú", lo que condiciona el avance de las obras a la disponibilidad de fondos concursables o transferencias externas.	✓ Elaboración de estructura de costos y programación de obra/servicio para el mantenimiento de los EE.SS. de las 13 UE de la región: **100%** ✓ Formulación y aprobación de IOARR: **100%** ✓ Formulación de fichas técnicas en el sector salud: **100%** ✓ Diagnóstico y priorización de inversiones: **100%** ✓ Programación y Expedición Técnica de Mantenimiento Regional: **100%** ✓ Monitoreo y Control Administrativo de Infraestructura y Equipamiento: **100%** ✓ Formulación y aprobación de IOARR: **100%** ✓ Formulación de fichas técnicas en el sector salud: **100%** ✓ Diagnóstico y priorización de inversiones: **100%**
Articulación multisectorial e interinstitucional concertada para la inversión pública en salud.	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **03 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Estado de los Establecimientos Seleccionados:** De los 100 establecimientos priorizados (Puertas de Entrada), una gran parte requiere intervenciones integrales (Proyectos de Inversión) en lugar de mantenimientos simples, lo que incrementa la complejidad técnica y el tiempo de ejecución.	

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
			Brechas de Saneamiento Físico-Legal: El informe sugiere dificultades en la disponibilidad de terrenos saneados para la construcción de nuevos establecimientos, lo que constituye un obstáculo administrativo que detiene el progreso de las inversiones programadas. **Brecha de Reposición Tecnológica:** Se identifica la necesidad de equipamiento médico especializado para fortalecer la capacidad de oferta en zonas vulnerables. La falta de este equipamiento impide que los establecimientos cumplan con su función de "Puertas de	

Código y nombre de UE		*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*		
			Entrada" de manera efectiva. **Coordinación con Unidades Formuladoras:** El retraso en la definición de las especificaciones técnicas para el equipamiento dentro de los proyectos de inversión pública ha generado demoras en el cierre de brechas tecnológicas en el primer nivel de atención. **Complejidad en la Articulación Interinstitucional:** El cumplimiento de las metas depende de una coordinación multiactores (DGOS, OPMI, PRONIS y Redes de Salud). La lentitud en la validación de planes de intervención y los criterios de selección (CRIIS)	

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
			genera retrasos en el ciclo de vida de los proyectos. **Debilidades en la Supervisión Técnica:** Se reporta la necesidad de fortalecer el seguimiento de las IOARR (Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición) para asegurar que se ejecuten dentro de los plazos establecidos en el cronograma del POI.	
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
El informe detalla las acciones realizadas por la **UPCE** para el cierre de brechas de infraestructura y equipamiento en el primer nivel de atención. Se centra en la gestión de proyectos de inversión, IOARR y la articulación con organismos nacionales para el financiamiento de las "Puertas de Entrada" (establecimientos de salud estratégicos). **Avance en la Cartera de Proyectos** La unidad ha trabajado en la identificación y priorización de intervenciones bajo criterios de vulnerabilidad y salud familiar:				

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

- **Selección de Establecimientos:** Se seleccionaron 100 establecimientos prioritarios mediante los CRIIS extraordinarios, coordinando con DGOS, OPMI y PRONIS. De estos, 53 requieren proyectos de inversión integral.
- **Articulación de Financiamiento:** Se gestionaron recursos a través de mecanismos como "Con Punche Perú" y convenios de cooperación para fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas de salud pública.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

- **Dependencia Crítica de Instancias Nacionales:** Una conclusión clave es que el éxito de la UPCE está fuertemente vinculado a la aprobación y transferencias de niveles centrales (MINSA). La variabilidad en los tiempos de respuesta de estas instancias condiciona el ritmo de ejecución regional.
- **Transición de Mantenimiento a Inversión:** La infraestructura regional requiere un cambio de enfoque: pasar de mantenimientos correctivos menores a proyectos de inversión (IOARR o proyectos nuevos) que garanticen la sostenibilidad de los servicios al 2026.
- **Necesidad de Saneamiento Físico-Legal:** Se identifica que la carencia de terrenos debidamente saneados es un cuello de botella estratégico. Sin resolver la situación legal de los predios, la viabilidad de los proyectos de inversión en el primer nivel se mantiene en riesgo.
- **Fortalecimiento de la Preinversión:** Para evitar indicadores de ejecución nulos, la UPCE enfatiza la necesidad de contar con un presupuesto propio y robusto para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos, reduciendo la improvisación en la fase de ejecución.
- **Enfoque en Zonas Vulnerables:** La estrategia de la UPCE está correctamente alineada a las zonas de mayor exclusión, pero se concluye que la operatividad real de estas "Puertas de Entrada" dependerá de una coordinación efectiva con el área de Equipamiento para asegurar que la infraestructura nueva sea funcional desde el primer día.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.12	**Infraestructura de Salud de Calidad para la población del departamento de Cajamarca**						**0**	**0**
AEI.01.12	**Infraestructura de Salud de Calidad para la población del departamento de Cajamarca**						**0**	**0**
IND.01.AEI.01.12	Porcentaje de nuevos establecimientos de Salud requeridos del primer nivel de atención por implementar	2022	65.17	77.17	0	0	0	0

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1**, analiza el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.12**, orientada a garantizar una **infraestructura de salud de calidad** para la población del departamento de Cajamarca durante el ejercicio fiscal 2025.

Desempeño del Indicador de Implementación El análisis del indicador revela una situación crítica en cuanto al avance físico de nuevos proyectos:

- **Indicador de Nuevos EE.SS. (IND.01):** El indicador mide el "Porcentaje de nuevos establecimientos de salud requeridos del primer nivel de atención por implementar".
- **Estado de Ejecución:** A pesar de tener un Logro Esperado (LE) del 77.17% para el cierre del año 2025, el **Valor Obtenido (VO) es de 0%**.
- **Nivel de Avance:** El nivel de implementación global de la acción estratégica se reporta en **0%**, sin variaciones entre el primer y segundo semestre.

Brecha de Infraestructura Partiendo de una línea base del 65.17% en el año 2022, la proyección institucional buscaba un incremento significativo en la puesta en marcha de nuevos puntos de atención, meta que no ha logrado materializarse en registros durante el periodo evaluado, y esto es y guarda relación con la falta de asignación presupuestal y los recortes desde el nivel nacional.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.12	**Infraestructura de Salud de Calidad para la población del departamento de Cajamarca**	**2**	**1**	**75**
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	2	1	75

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2**, evalúa la ejecución de las actividades vinculadas a la Acción Estratégica Institucional **AEI.01.12** (Infraestructura de Salud de Calidad). La responsabilidad técnica y operativa de estas metas recae en la **Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico**.

Análisis de Cumplimiento Físico La ejecución de las metas físicas durante el ejercicio 2025 presenta un desempeño parcial:

- **Actividades Programadas:** Se gestionaron un total de **02 actividades operativas**.
- **Nivel de Eficacia:** De las 02 actividades, solo **01 logró una ejecución física igual o superior al 100%**.
- **Eficiencia Promedio:** El promedio de ejecución física ajustado para el centro de costo y la acción estratégica se situó en un **75%**.

Consolidado de Gestión A pesar de contar con una estructura operativa mínima (solo dos actividades), el incumplimiento de una de ellas ha impactado significativamente en el promedio general, situando la eficiencia por debajo del estándar óptimo de la institución.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.12	**Infraestructura de Salud de Calidad para la población del departamento de Cajamarca**	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	2	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** indica que, para el cierre del ejercicio, solo **01 actividad operativa** bajo la responsabilidad de la **Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico** logró finalizar la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo.

Dinámica de Modificaciones y Flexibilidad Operativa Se observa un proceso de ajuste técnico en la cartera de inversiones y proyectos de infraestructura:

- **Actividades Modificadas:** Se realizaron modificaciones en **02 actividades operativas** vigentes para adaptar la programación a la realidad de la ejecución financiera y técnica.
- **Nuevas Intervenciones:** Se registró la **creación de 01 actividad operativa** durante la etapa de ejecución, lo que sugiere la incorporación de un nuevo componente o proyecto de inversión no previsto inicialmente.
- **Estabilidad Operativa:** No se registraron actividades inactivadas ni reprogramaciones de metas físicas en las etapas previas a la ejecución, lo que indica que los proyectos planteados originalmente se mantuvieron como prioridades de gestión.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.04.06: Vigilancia de calidad de agua para consumo humano de la población del departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
Código y denominación de OEI		OEI.04: PROMOVER EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA DE CALIDAD; SANEAMIENTO Y VIVIENDA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		
Código y denominación de AEI		AEI.04.06: Vigilancia de calidad de agua para consumo humano de la población del departamento de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano – saneamiento básico	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados	Se identifica una limitación crítica en la **logística de desplazamiento**, debido a la falta de vehículos operativos y presupuesto para combustible, lo que restringe la frecuencia de las visitas de supervisión y toma de muestras en zonas rurales dispersas. La **insuficiencia de kits de medición y**	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Inspección sanitaria de sistemas de agua urbano y rural: **100%** ✓ Monitoreo de parámetros de

Código y nombre de UE		*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*		
			reactivos para el análisis de campo (cloro residual y turbidez) limita la capacidad de respuesta técnica, impidiendo una vigilancia continua y oportuna de los sistemas de abastecimiento Persiste una **deficiencia en la infraestructura de los sistemas de cloración** operados por las JASS, muchos de los cuales se encuentran inoperativos o con mantenimiento precario, lo que impide garantizar que el agua entregada a la población sea apta para el consumo. La **escasa asignación presupuestal de los municipios**	campo zona urbana: **100%** ✓ Monitoreo de parámetros de campo zona rural: **100%** ✓ Análisis de parámetros bacteriológicos: **100%** ✓ Análisis de parámetros parasitológicos: **100%** ✓ Análisis físico / químicos: **100%** ✓ Análisis de metales pesados: **100%** ✓ Análisis y reportes de riesgos sanitarios: **100%** ✓ Asistencia técnica en desinfección y coloración en centros poblados del ámbito rural con sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano: **100%**

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
			para la adquisición de insumos de desinfección (hipoclorito de calcio) actúa como un factor externo que frena el cumplimiento de las metas de tratamiento de agua a nivel distrital Se reporta una **brecha en la capacitación técnica de los operadores** de las JASS sobre el manejo de sistemas de desinfección, lo que genera una dosificación inadecuada del desinfectante y resultados inconsistentes en la calidad del agua	
Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias	Se alcanzó el **100% de cumplimiento en la meta física y la ejecución**		La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas

Código y nombre de UE		***000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA***		
	de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada	**presupuestal**, logrando una utilización total de los recursos asignados en estricta paridad con los objetivos operativos programados		para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliaria: **100%** ✓ Asistencia técnica en tratamiento del agua en centros poblados sin sistemas de abastecimiento de agua: **100%**

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

Salud ambiental, centrándose en la vigilancia técnica, el monitoreo de parámetros críticos y la articulación con los gobiernos locales para asegurar la calidad del agua en las "Puertas de Entrada" (IPRESS estratégicas) y comunidades rurales.

Avance en la Cartera de Intervenciones La unidad ha trabajado en la identificación y priorización de sistemas de agua bajo criterios de riesgo sanitario y densidad poblacional:

- **Selección de Sistemas Prioritarios:** Se monitorearon sistemas de abastecimiento mediante inspecciones sanitarias y tomas de muestra. Se identificó que una proporción significativa de estos requiere intervenciones estructurales para garantizar la desinfección continua.
- **Articulación de Capacidades:** Se gestionaron asistencias técnicas y capacitaciones dirigidas a las JASS y ATM, buscando fortalecer la respuesta operativa local frente a la contaminación del agua y asegurar el abastecimiento de insumos de cloración.

Código y nombre de UE	*000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA*

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

- **Dependencia Crítica de Recursos Logísticos:** El éxito de la vigilancia está fuertemente vinculado a la disponibilidad de movilidad (vehículos y combustible). La variabilidad en estos recursos condiciona el ritmo de supervisión regional y el cumplimiento de las metas físicas en distritos alejados.
- **Transición de Mantenimiento a Inversión:** La infraestructura de saneamiento requiere un cambio de enfoque: pasar de cloraciones manuales o artesanales a proyectos de inversión (**IOARR**) que integren sistemas de desinfección tecnológicos y sostenibles al 2026.
- **Necesidad de Saneamiento de Infraestructura:** Se identifica que la operatividad de los reservorios y fuentes depende de una infraestructura saneada y protegida. Sin inversión en el componente físico, la vigilancia técnica por sí sola no garantiza la inocuidad del agua.
- **Fortalecimiento del Monitoreo de Campo:** Para evitar vacíos de información, es imperativo contar con un stock permanente de kits comparadores y reactivos, reduciendo la improvisación y asegurando que cada sistema de agua cuente con un reporte técnico actualizado.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.06	**Vigilancia de calidad de agua para consumo humano de la población del departamento de Cajamarca**						**42.38**	**42.38**
AEI.04.06	**Vigilancia de calidad de agua para consumo humano de la población del departamento de Cajamarca**						**42.38**	**42.38**
IND.01.AEI.04.06	Porcentaje de centros poblados vigilados con sistema de agua para consumo humano.	2022	25.16	31.45	13.33	13.33	42.38	42.38

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.04.06**, dedicada a la **vigilancia de la calidad del agua para consumo humano** de la población del departamento de Cajamarca.

Desempeño del Indicador de Vigilancia

El avance se evalúa mediante el monitoreo de los sistemas de agua en las localidades de la región:

- **Vigilancia de Centros Poblados (IND.01):** Se ha alcanzado un **avance anual del 42.38%** respecto a la meta programada para el 2025.
- **Logro Alcanzado:** El indicador muestra que el **13.33% de los centros poblados** con sistema de agua para consumo humano fueron efectivamente vigilados al cierre del año, frente a un Logro Esperado (LE) del 31.45%.
- **Evolución del Indicador:** Se registra un crecimiento moderado partiendo de una **línea base del 25.16% en 2022**. Durante el ejercicio 2025, el nivel de cumplimiento se mantuvo constante en 13.33% tanto en el primer semestre como al finalizar el año, consolidando un avance del 42.38% sobre el objetivo anual.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.04.06	**Vigilancia de calidad de agua para consumo humano de la población del departamento de Cajamarca**	**1**	**1**	**100**
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza la ejecución física de las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.04.06**, orientada a la **vigilancia de la calidad del agua para consumo humano** de la población. Este análisis detalla el avance técnico reportado por la unidad ejecutora en Cajamarca.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas por la **Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental** muestra una eficiencia máxima en su focalización:

- **Capacidad Operativa**: Se identificó **1 Actividad Operativa (AO)** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado para este ejercicio.
- **Cumplimiento de Metas**: La actividad evaluada logró una **ejecución física del 100%**, cumpliendo plenamente con el objetivo local previsto para el año.
- **Promedio de Ejecución**: El nivel de ejecución física promedio ajustado para esta AEI se sitúa en **100%**, reflejando un cumplimiento total de la programación operativa establecida por el centro de costo.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.06	**Vigilancia de calidad de agua para consumo humano de la población del departamento de Cajamarca**	**0**	**1**	**0**	**17**	**1**
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	0	0	0	0	0
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	0	1	0	17	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones realizadas a las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.04.06**, enfocada en la **vigilancia de la calidad del agua para consumo humano** en Cajamarca. Este reporte describe los cambios estructurales en la programación a cargo de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.

Dinámica de Programación y Ajustes

La gestión operativa de esta estrategia muestra una simplificación y depuración importante de sus tareas:

- **Consistencia Inicial:** Se registró un valor de **0 actividades operativas** que finalizaron la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo, lo que indica que la operatividad se definió principalmente durante la fase de ejecución.
- **Actividades en Ejecución:** El número de AO activas con programación física mayor a cero durante el periodo evaluado se consolidó en **1**.
- **Depuración del Plan:** Se registró un número elevado de **actividades inactivadas (17 AO)**. Estas tareas, creadas en etapas anteriores a la ejecución, fueron dadas de baja para optimizar la estructura operativa.
- **Nivel de Reprogramación:** Se realizó únicamente **1 modificación** a la meta física de la actividad vigente, reflejando una programación estable tras la depuración inicial.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.12.04: Monitoreo confiable de agua; aire; suelo y alimentos a entidades públicas; privadas y población

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Código y denominación de OEI		OEI.12: PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.		
Código y denominación de AEI		AEI.12.04: Monitoreo confiable de agua; aire; suelo y alimentos a entidades públicas; privadas y población		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **02 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Limitaciones presupuestales:** Se identificaron modificaciones en el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) que afectaron directamente la disponibilidad de recursos para actividades críticas como supervisiones, desplazamientos y asistencia técnica.	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliaria: **100%**

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Monitoreo confiable de agua, aire y suelo a entidades públicas, privadas y población.	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **02 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Limitaciones en campo:** El estado de la infraestructura en algunas zonas y las condiciones geográficas adversas limitaron el desplazamiento del personal para actividades de supervisión en campo.	✓ Asistencia técnica en tratamiento del agua en centros poblados sin sistemas de abastecimiento de agua: **100%** ✓ Asistencia técnica presencial y/o virtual en la normatividad vigente de gestión y manejo de RRSS de establecimientos de salud de la región Cajamarca: **100%** ✓ Planificar y preparar la supervisión en gestión y manejo de residuos sólidos en EE.SS., SMA Y CI: **100%** ✓ Ejecutar la supervisión en gestión y manejo de residuos sólidos en EE.SS., SMA Y CI: **100%** ✓ Analizar la información de la supervisión en gestión y manejo de residuos sólidos en EE.SS., SMA Y CI: **100%** ✓ Informe a GORE-RENAMA sobre las actividades del
Promoción y fortalecimiento de la vigilancia de la salud ocupacional en los trabajadores de salud y de los centros de trabajo públicos y privados	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **02 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Registro de acreditación de Servicios de salud ocupacional	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **02 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		PLANEFA del gore Cajamarca: **100%** ✓ Asistencia técnica presencial y/o virtual en la normatividad vigente de vigilancia sanitaria de cementerios: **20%** ✓ Vigilancia sanitaria de los cementerios de la región Cajamarca: **100%** ✓ Emisión de autorización sanitaria para la exhumación, traslado e inhumación de restos humanos: **100%** ✓ Informe a DIGESA sobre actividades de vigilancia sanitaria de cementerios: **50%** ✓ Asistencia técnica presencial y/o virtual en la normatividad vigente de juguetes y útiles de escritorio: **50%** ✓ Vigilancia sanitaria a establecimientos comerciales que comercialicen, expendan, almacenen, distribuyan juguetes y útiles de escritorio: **50%**
Vigilar el control sanitario de alimentos y bebidas de consumo humano	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **02 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
				✓ Informe a DIGESA sobre actividades de vigilancia sanitaria de útiles de escritorio y juguetes: **50%** ✓ Asistencia técnica presencial y/o virtual en la normatividad vigente de ambientes 100% libres de humo de tabaco: **0%** ✓ Vigilancia sanitaria a ambientes 100% libres de humo de tabaco. ✓ Vigilancia sanitaria de la calidad de aire. : **100%** ✓ Registro nacional de fabricantes, importadores, comercializadores y distribuidores de juguetes y/o útiles de escritorio: **100%** ✓ Elaboración y aprobación del plan de trabajo regional de la vigilancia sanitaria de la dirección de ecología protección del ambiente y salud ocupacional: **0%** ✓ Monitoreo a EE.SS., SMA Y CI de la región Cajamarca en gestión y manejo de RR.SS.,

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
				según normatividad vigente: **0%**

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

Unidad de Ecología y Protección del Ambiente:

- **Finalidad:** Garantizar entornos saludables y prevenir riesgos sanitarios a través de la vigilancia y control de la calidad ambiental, cementerios y la gestión de residuos peligrosos.
- **Hitos de Gestión:** Cumplimiento total de los compromisos mensuales programados del marco normativo vigente, emitiendo informes técnicos oportunos y brindando asistencias técnicas presenciales y virtuales sobre la normativa de vigilancia sanitaria de cementerios en la región.

Unidad de Salud Ocupacional:

- **Finalidad:** Prevenir enfermedades ocupacionales y velar por el bienestar y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en organizaciones públicas y privadas.
- **Resultados y Logros Físicos:**
    - **Monitoreo y Asistencia Técnica:** Se alcanzó un **92.3% de avance** en el acompañamiento a las Redes de Salud (interviniendo con éxito en Cutervo, Jaén, Chota, San Ignacio, San Miguel, Cajabamba, Hualgayoc-Bambamarca, Santa Cruz, San Pablo, Contumazá, Celendín y Cajamarca), así como en sus hospitales de apoyo.
    - **Acreditación de IPRESS:** De 9 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) programadas para renovación de acreditación en Salud Ocupacional, se logró un **88.9% de avance** (8 expedientes evaluados con éxito y visitas inopinadas correspondientes).
    - **Casos Singulares:** Se denegó la renovación al *Policlínico Villa Salud S.R.L.* por incumplimiento de requisitos mínimos, y la *Clínica Los Fresnos* perdió la vigencia por no presentar solicitud de renovación.
- **Logro Financiero Externo:** La unidad logró recaudar **S/. 11,441.00 por Recursos Directamente Recaudados (RDR)** mediante los derechos de los procedimientos de acreditación.

Dirección de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis:

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

- **Finalidad:** Ejercer control sanitario sobre la calidad del agua, inocuidad alimentaria y prevención de enfermedades zoonóticas y metaxénicas en las 13 provincias de la región.
- **Resultados y Logros Físicos:**
    - **Vigilancia del Agua:** Ejecución del **100% de las tareas de inspección sanitaria**, reportes de riesgo del agua (SIVICA-DIGESA) y asistencias técnicas de desinfección/cloración en el sector rural.
    - **Zoonosis (Campaña VANCAN 2025):** Se alcanzó una cobertura histórica regional del **92.92%**, logrando vacunar a **184,314 canes** contra la rabia urbana.
    - **Control Vectorial (Metaxénicas):** Se superó el **100% de las metas físicas de viviendas protegidas** con plaguicidas, control focal y físico en áreas de transmisión de *Malaria* y *Dengue*, gracias a la inyección presupuestal extraordinaria (Decretos de Urgencia y Recursos Ordinarios) que permitió la contratación oportuna de locadores.
    - **Control de Leishmaniasis:** Se retomó con éxito el tratamiento residual de *Lutzomyias*, logrando el **78.9% de la meta anual** tras la adquisición de nuevos equipos.
    - **Logro Epidemiológico de Impacto:** Se cerró el año 2025 con **CERO CASOS DE DENGUE** en toda la zona Sur de la Región (Redes de Celendín, San Marcos, San Pablo, San Miguel y Contumazá).
    - **Higiene Alimentaria:** Se ejecutaron 41 inspecciones a establecimientos de Programas Sociales (Qali Warma y otros) durante el segundo semestre, registrando un **sobrecumplimiento del 134.09% de la meta anual** para proteger a las poblaciones vulnerables.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

Sostenibilidad Financiera y Gestión de Recursos (RDR)

- **Conclusión:** Existe un descalce crítico entre la capacidad de recaudación directa de las unidades operativas y la disponibilidad real del gasto otorgada por la Oficina de Planeamiento. El caso más evidente se da en Salud Ocupacional, que logrando recaudar **S/. 11,441.00 por Recursos Directamente Recaudados (RDR)** mediante el procedimiento de registro de acreditaciones, vio bloqueada su disponibilidad presupuestal para ejecutar las tareas de campo programadas.
- **Impacto Estratégico:** Si la DIRESA Cajamarca mantiene centralizados o bloqueados los fondos auto-generados (RDR), se asfixia la capacidad operativa de las áreas técnicas, obligándolas a

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

depender exclusivamente de partidas extraordinarias o de Recursos Ordinarios (RO), afectando el cumplimiento de las metas del POI.

Dependencia de Presupuestos de Emergencia y Mitigación de Riesgos

- **Conclusión:** El sobresaliente cumplimiento de metas en el control de vectores transmisores de enfermedades metaxénicas (Dengue y Malaria superando el 100% de viviendas protegidas y registrando **cero casos** en la zona sur de la región) no se debió a una asignación presupuestal regular y sostenible, sino a inyecciones de fondos extraordinarios por Decretos de Urgencia y emergencias sanitarias.
- **Impacto Estratégico:** La gestión de la salud ambiental en la región es reactiva y altamente vulnerable. Al terminar los decretos de emergencia, el financiamiento para el personal CAS-Locador y los insumos (plaguicidas, combustible) disminuye drásticamente, lo que pone en riesgo inminente el rebrote de enfermedades vectoriales si no se institucionaliza un presupuesto base sólido.

Brecha de Instrumentos Normativos y de Gestión Organizacional

- **Conclusión:** La DESA opera bajo un Texto Único de Procedimientos Administrativos (**TUPA**) desactualizado que data del año **2017**. Esto impide, por ejemplo, aplicar cobros y fiscalizaciones bajo el marco legal moderno, como la certificación de Principios Generales de Higiene (PGH) en inocuidad alimentaria, además de mantener en el limbo legal y operativo a comisiones clave como la **COMPIAL** (Comisión Multisectorial de Inocuidad Alimentaria), la cual carece de un acto resolutivo vigente.
- **Impacto Estratégico:** La obsolescencia normativa no solo limita la captación de mayores ingresos institucionales por RDR, sino que debilita el principio de autoridad de la DIRESA ante la fiscalización de terceros (empresas de alimentos, IPRESS privadas, cementerios), exponiendo a la institución a vacíos legales durante los procesos sancionatorios.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.12.04	**Monitoreo confiable de agua; aire; suelo y alimentos a entidades públicas; privadas y población**						**ND**	**ND**
AEI.12.04	**Monitoreo confiable de agua; aire; suelo y alimentos a entidades públicas; privadas y población**						**ND**	**ND**
IND.01.AEI.12.04	Número de reportes de monitoreo y/o análisis emitidos y/o acompañados	2022	736	1,000	ND	ND	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** evalúa el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.12.04**, orientada al **monitoreo confiable de agua, aire, suelo y alimentos** a entidades públicas, privadas y población.

- **Desempeño del Indicador (IND.01):** El indicador mide el "Número de reportes de monitoreo y/o análisis emitidos y/o acompañados". Para el año 2025, se estableció un Logro Esperado (LE) de **1,000 reportes**, partiendo de una línea base de 736 en el año 2022.
- **Estado de la Información:** Tanto para el primer semestre como para el cierre anual, el Valor Obtenido (VO) y el porcentaje de avance se registran como **ND (No Disponible)**. Por tal motivo, el nivel de implementación global medido a través de este indicador no ha podido ser determinado en esta etapa del aplicativo.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.12.04	**Monitoreo confiable de agua; aire; suelo y alimentos a entidades públicas; privadas y población**	**4**	**4**	**100**
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	4	4	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza el comportamiento y avance físico de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la **AEI.12.04**.

- **Capacidad Operativa:** Se identificaron un total de **4 Actividades Operativas** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado.
- **Eficiencia de Metas:** El **100%** de las actividades evaluadas (**4 de 4 AO**) lograron una ejecución física igual o superior al 100%.
- **Promedio de Ejecución:** El nivel de ejecución física promedio ajustado (con valores truncados al 100%) se consolidó en un **100%** para la **Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental**, demostrando un cumplimiento perfecto de las metas físicas programadas a nivel operativo.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadola consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.12.04	**Monitoreo confiable de agua; aire; suelo y alimentos a entidades públicas; privadas y población**	**0**	**4**	**0**	**0**	**3**
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	0	4	0	0	3

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla los cambios y adaptaciones en la programación de las actividades a cargo de la **Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental**.

- **Consistencia Inicial:** Se registró un valor de **0 actividades operativas** financiadas en la etapa de consistencia POI-PIA, lo que evidencia que la totalidad de la carga de trabajo se activó y estructuró durante la fase de ejecución.
- **Actividades en Ejecución:** El plan operativo se estabilizó y cerró el periodo con **4 AO** con programación física mayor a cero.
- **Estabilidad Operativa:** Durante la etapa de ejecución **no se crearon nuevas AO** adicionales ni se registraron **actividades inactivadas**.
- **Nivel de Reprogramación:** Se realizaron **3 modificaciones** a las metas físicas de las actividades creadas, reflejando un ajuste muy preciso y puntual para asegurar el óptimo desarrollo de las tareas de monitoreo ambiental.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.13.01: Asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres y cambio climático a la población del departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Código y denominación de OEI		OEI.13: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		
Código y denominación de AEI		AEI.13.01: Asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres y cambio climático a la población del departamento de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Limitaciones presupuestales:** Se identificaron modificaciones en el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) que afectaron directamente la disponibilidad de recursos para actividades críticas como supervisiones, desplazamientos y asistencia técnica.	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres: **100%** ✓ Desarrollo de instrumentos
		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01**		

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres		**intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Limitaciones en campo:** El estado de la infraestructura en algunas zonas y las condiciones geográficas adversas limitaron el desplazamiento del personal para actividades de supervisión en campo.	estratégicos para la gestión del riesgo de desastres: **100%** ✓ Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres: **100%**
Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

El **Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres** de la Dirección Regional de Salud Cajamarca presenta el Informe de Evaluación de Acciones Centrales y APNOP correspondiente al II Semestre del año fiscal 2025.

Esta unidad técnica operativa es la encargada de conducir, coordinar y supervisar los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector salud a nivel regional, orientando sus esfuerzos a salvaguardar la vida de la población y garantizar la resiliencia de los servicios de salud frente a eventos adversos. Bajo el lema institucional *"Nuestra atención, con calidad y buen trato"*, sus acciones se despliegan de forma descentralizada y en articulación permanente con las redes de salud, hospitales y los diversos actores del sistema nacional y regional.

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Durante el año 2025, el cumplimiento estratégico se rigió bajo las directrices del **Programa Presupuestal 068: "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres"**. Las acciones operativas se enfocaron en optimizar la eficiencia del gasto presupuestal y priorizar los recursos esenciales para fortalecer los servicios críticos de respuesta sanitaria.

El plan estratégico coordinado de manera transversal con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto buscó la provisión efectiva de los productos del programa , orientándose al alineamiento progresivo con la Política de Estado 32 (Gestión del Riesgo de Desastres) y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 , resguardando activamente a la población y sus medios de vida ante contingencias de gran magnitud.

Capacidad de Ejecución: Cumplimiento integral de las exigencias del programa y alcance de las metas POI programadas al finalizar el año 2025.

Fortalecimiento del Equipo: Consolidación de un equipo técnico altamente responsable, comprometido, con competencias probadas y amplia experiencia en los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).

Logros Relacionados a Indicadores Sanitarios y Actividades Operativas

El programa demostró un sobresaliente avance en sus metas físicas, logrando en su gran mayoría el 100% o más de cumplimiento:

- **Monitoreo y Asistencia:** Cumplimiento del 100% de las metas físicas en Monitoreo, Supervisión y Evaluación (13 de 13), Desarrollo de Instrumentos Estratégicos (5 de 5) y Asistencias Técnicas en GRD (12 de 12).

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

- **Estabilidad Institucional de los Equipos:** Exhortar a los directores de las distintas unidades ejecutoras y redes de salud de la región a brindar mayor estabilidad laboral y continuidad a las Coordinaciones del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, asegurando el cumplimiento de las metas físicas programadas dentro de los tiempos estipulados por el calendario anual.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización. (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI. (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria. (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2025	2025		2025	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.13.01	**Asisitencia técnica en gestión de riesgos de desastres y cambio climático a la población del departamento de Cajamarca**						**40.12**	**100**
AEI.13.01	**Asisitencia técnica en gestión de riesgos de desastres y cambio climático a la población del departamento de Cajamarca**						**40.12**	**100**
IND.01.AEI.13.01	Porcentaje de participantes aprobados en cursos y asistencias técnicas de GRD y ACC	2022	70	79	33	79	41.77	100
IND.02.AEI.13.01	Número de acciones que fomentan la resiliencia comunitaria	2022	10	13	5	13	38.46	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.13.01**, orientada a brindar **asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres y cambio climático** a la población del departamento de Cajamarca.

Desempeño de los Indicadores de Gestión de Riesgos

El avance de la estrategia se evalúa mediante dos indicadores clave de capacitación y resiliencia:

- **Participantes Aprobados (IND.01):** Se ha alcanzado un **cumplimiento anual del 100%** de la meta programada. El indicador logró que el **79%** de los participantes resultaran aprobados en los cursos y asistencias técnicas de GRD y ACC, igualando con exactitud el Logro Esperado (LE) anual.
- **Acciones de Resiliencia Comunitaria (IND.02):** Este indicador también consolidó un **cumplimiento del 100%** al cierre del año. Se ejecutaron un total de **13 acciones** orientadas a fomentar la resiliencia en la comunidad, alcanzando la meta total prevista para el ejercicio.
- **Evolución del Indicador:** Ambos indicadores muestran un progreso favorable respecto a sus líneas base del 2022 (70% para aprobación y 10 acciones para resiliencia), registrando un repunte significativo durante el segundo semestre para consolidar la meta física anual.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.13.01	**Asisitencia técnica en gestión de riesgos de desastres y cambio climático a la población del departamento de Cajamarca**	**12**	**3**	**25**
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	3	25

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza el avance y comportamiento físico de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la **AEI.13.01**.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas por el **Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres** presenta los siguientes resultados:

- **Capacidad Operativa:** Se identificaron un total de **12 Actividades Operativas** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado.
- **Cumplimiento de Metas:** De las actividades evaluadas, únicamente **3 AO lograron una ejecución física igual o superior al 100%**.
- **Promedio de Ejecución:** El nivel de ejecución física promedio ajustado para esta AEI se sitúa en **25%**. Este cálculo utiliza valores truncados al 100% para reflejar el avance operativo real de la unidad de costo.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizada con sistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.13.01	**Asisitencia técnica en gestión de riesgos de desastres y cambio climático a la población del departamento de Cajamarca**	**1**	**12**	**0**	**3**	**3**
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	12	0	3	3

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones y variaciones aplicadas a las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.13.01**.

Dinámica de Programación y Ajustes

La conducción de los planes operativos a cargo del **Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres** reporta los siguientes movimientos estructurales:

- **Consistencia Inicial:** Se registró únicamente **1 actividad operativa** que finalizó la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo.
- **Actividades en Ejecución:** El volumen de tareas se expandió durante el ejercicio, cerrando el periodo con **12 AO** activas y con programación mayor a cero.
- **Depuración del Plan:** Durante la etapa de ejecución, se registraron **3 actividades inactivadas**. Estas tareas, formuladas en fases previas, fueron dadas de baja para reestructurar las prioridades de la unidad.
- **Estabilidad y Reprogramación:** No se crearon nuevas AO en la fase de ejecución técnica. Por otro lado, se realizaron **3 modificaciones (reprogramaciones)** a las metas físicas de las actividades creadas originalmente

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.13.02: Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Código y denominación de OEI		OEI.13: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		
Código y denominación de AEI		AEI.13.02: Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Limitaciones presupuestales:** Se identificaron modificaciones en el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) que afectaron directamente la disponibilidad de recursos para actividades críticas como supervisiones, desplazamientos y asistencia técnica.	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados; habiendo alcanzado un avance de 83.3%.
Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones**		

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
		estratégicas priorizadas para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Trabas administrativas:** Retrasos en la aprobación de Términos de Referencia (TDR), procesos de compra desiertos o problemas de liquidez. **Falta de articulación:** Dependencia de insumos o aprobaciones de otras áreas que no llegaron a tiempo. **Falta de personal:** Rotación de equipos técnicos o falta de personal clave asignado a esa tarea.	
Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones**		

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
		estratégicas priorizadas para 2025, se presenta un **avance consolidado del 0%**.		
Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones**		

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
		estratégicas priorizadas para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Seguridad físico funcional de servicios públicos		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las **01 intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
El **Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres** de la Dirección Regional de Salud Cajamarca presenta el Informe de Evaluación de Acciones Centrales y APNOP correspondiente al II Semestre del año fiscal 2025. Esta unidad técnica operativa es la encargada de conducir, coordinar y supervisar los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector salud a nivel regional, orientando sus esfuerzos a salvaguardar la vida de la población y garantizar la resiliencia de los servicios de salud frente a eventos adversos. Bajo el lema institucional *"Nuestra atención, con calidad y buen trato"*, sus acciones se despliegan de forma descentralizada y en articulación permanente con las redes de salud, hospitales y los diversos actores del sistema nacional y regional. Durante el año 2025, el cumplimiento estratégico se rigió bajo las directrices del **Programa Presupuestal 068: "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres"**. Las acciones operativas se enfocaron en optimizar la eficiencia del gasto presupuestal y priorizar los recursos esenciales para fortalecer los servicios críticos de respuesta sanitaria.				

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Logros Relacionados a Indicadores Sanitarios y Actividades Operativas

El programa demostró un sobresaliente avance en sus metas físicas, logrando en su gran mayoría el 100% o más de cumplimiento:

- **Preparación y Simulacros:** Ejecución del 100% de los simulacros programados en gestión reactiva (5 de 5) e Implementación de Brigadas (6 de 6).
- **Infraestructura Móvil y Monitoreo:** Logro del **116.67%** en la Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil (5 programadas, 5 ejecutadas bajo criterios optimizados) y 100% en el Desarrollo de Centros y Espacios de Monitoreo (12 de 12).
- **Formación Técnica:** Cumplimiento estricto del 100% en Formación y Capacitación en materia de GRD y Adaptación al Cambio Climático, capacitando satisfactoriamente a 60 personas de la meta establecida.
- **Estudios e Infraestructura Segura:** Alcance del 100% en Estudios de Vulnerabilidad en Servicios Públicos (3 de 3) y un notable **300%** de ejecución física en la Seguridad Físico-Funcional de Servicios Públicos, interviniendo exitosamente 3 establecimientos frente a 1 originalmente programado.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

Preparación para Eventos de Gran Magnitud: Mantener la capacidad de respuesta entrenada y en alerta permanente para brindar atención oportuna ante cualquier evento adverso que surja en la jurisdicción de la DIRESA Cajamarca, así como dar soporte solidario a otras regiones del país que lo requieran ante brotes, pandemias o emergencias de gran escala.

Incremento Presupuestal y Enfoque en Lluvias Intensas: Gestionar de manera prioritaria una mayor asignación presupuestal para el PP068, específicamente enfocada en la **Meta 090 (Seguridad Físico-Funcional de Servicios Públicos)**, con el objetivo estratégico de financiar oportunamente las intervenciones de recuperación, rehabilitación y protección de los establecimientos de salud afectados estructuralmente por la temporada de lluvias intensas y otros fenómenos naturales adversos en la región.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.13.02	**Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres en un contexto de cambio climático en el departamento**						**50**	**100**
AEI.13.02	**Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres en un contexto de cambio climático en el departamento**						**50**	**100**
IND.01.AEI.13.02	Número de productos realizados por el COER	2022	501	500	169	500	100	100
IND.03.AEI.13.02	Número de intervenciones para la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias frente a desastres	2022	670	300	150	300	0	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** evalúa el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.13.02**, orientada al **apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres** en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca.

Desempeño de los Indicadores de Vulnerabilidad

El avance sectorial se evalúa a través de dos indicadores de productos e intervenciones críticas de seguridad:

- **Productos Realizados por el COER (IND.01):** Logró un **cumplimiento anual del 100%** de su meta programada. Se emitieron **500 productos** por parte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), alcanzando exactamente el Logro Esperado (LE) anual.
- **Intervenciones para la Reducción de Vulnerabilidad (IND.03):** Consolidó también un **cumplimiento del 100%** al cierre del año. Se ejecutaron **300 intervenciones** destinadas a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias frente a desastres, cubriendo la meta total prevista.
- **Evolución Semestral:** El indicador del COER mostró una evolución favorable, reportando 169 productos en el primer semestre y repuntando hasta los 500 al cierre anual. Por su parte, el indicador de intervenciones (IND.03) registró 150 acciones en el primer semestre y completó las 300 en el balance final.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.13.02	**Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca**	**9**	**7**	**83.33**
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	9	7	83.33

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza el comportamiento y avance físico de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la **AEI.13.02**.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas por el **Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres** presenta los siguientes resultados:

- **Capacidad Operativa:** Se identificaron un total de **9 Actividades Operativas** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado.
- **Cumplimiento de Metas:** De las actividades evaluadas, **5 AO lograron una ejecución física igual o superior al 100%**, lo que demuestra que más de la mitad de las tareas operativas cumplieron su meta local.
- **Promedio de Ejecución:** El nivel de ejecución física promedio ajustado para esta AEI se situó en **55.56%**. Este cálculo utiliza valores truncados al 100% para reflejar un avance real y equilibrado por actividad.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.13.02	**Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca**	**2**	**9**	**0**	**0**	**8**
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	9	0	0	8

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones y variaciones aplicadas a las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a la **AEI.13.02**.

Dinámica de Programación y Ajustes

La conducción de los planes operativos a cargo del **Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres** reporta la siguiente dinámica de cambio:

- **Consistencia Inicial:** Se registraron **2 actividades operativas** activas y con financiamiento completo al finalizar la etapa de consistencia POI-PIA.
- **Actividades en Ejecución:** El plan se amplió significativamente durante el ejercicio, cerrando el periodo con **9 AO** con programación física mayor a cero.
- **Estabilidad de la Estructura:** Durante la etapa de ejecución técnica **no se crearon nuevas AO** en paralelo ni se registraron **actividades inactivadas**.
- **Nivel de Reprogramación:** Se realizaron **8 modificaciones** a las metas físicas de las actividades existentes, lo que denota una alta tasa de ajustes o reprogramaciones (8 de 9 actividades modificadas) para adecuar los objetivos a la realidad del territorio.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.14.04: Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Código y denominación de OEI		OEI.14: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA		
Código y denominación de AEI		AEI.14.04: Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS				
Gestión de la compensación	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 16 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 66.8%**.	**Brecha de recursos humanos:** Existió una falta de personal en el sub sistema, lo que limitó la capacidad para dar una respuesta oportuna tanto a las actividades programadas como a las adicionales. Por ejemplo, en la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos no se contó con	**Programa Continuo de Capacitación Técnica:** Implementar un programa permanente de inducción y capacitación técnica en normativas de SERVIR y el MINSA para el personal de las redes y unidades ejecutoras, reduciendo la curva de aprendizaje ante la rotación de personal. **Políticas de Retención del Talento:** Establecer incentivos no económicos o líneas de carrera claras para disminuir la alta
Gestión de planificación de		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento		

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
políticas de recursos humanos		de las 10 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 86.7%**.	personal responsable para la articulación docente-asistencial durante los primeros tres trimestres del año 2025. **Débil competencia técnica:** El personal encargado del manejo de recursos humanos en las redes y unidades ejecutoras presentó debilidades en sus competencias técnicas. **Rotación de personal:** Los constantes cambios de personal afectaron la continuidad operativa de las actividades e incrementaron los tiempos requeridos para la adaptación del nuevo personal incorporado.	rotación en las jefaturas y puestos técnicos de recursos humanos, garantizando la continuidad de las líneas de trabajo. **Optimización de Recursos Mediante Canales Digitales:** Ante la falta de recursos financieros para traslados o viáticos, sustituir de manera parcial las asistencias técnicas presenciales con las redes de salud por plataformas virtuales certificadas, garantizando el cumplimiento de las metas sin generar gastos excesivos de distribución o viaje. **Implementación de un Tablero de Control (DASHBOARD):** Automatizar el seguimiento de las actividades fraccionadas o periódicas mediante herramientas digitales que alerten en tiempo real sobre retrasos en el cronograma, permitiendo pasar de una cultura de
Gestión de relaciones humanas y sociales		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 8 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 89.6%**.		
Gestión del desarrollo y la capacitación		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 1 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Gestión del empleo		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 16 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 61.3%**.	**Sobrecarga administrativa y limitaciones de tiempo:** Se registraron periodos con un alto volumen de carga documental y administrativa, lo que impidió atender simultáneamente las tareas programadas y los requerimientos imprevistos. **Alta de asignación presupuestal para Capacitación:** La unidad de capacitación no dispuso de un presupuesto asignado para ejecutar las tareas planificadas en el Plan Operativo Institucional (POI) dentro del Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación. **Limitaciones financieras generales:** Se	reacción a una de prevención. **Sinfonía y Sincronización de Procesos:** Rediseñar los flujos de trámites internos para la aprobación de bonificaciones y otros conceptos del personal asistencial, estandarizando los expedientes antes de su envío al MINSA para minimizar los rechazos y demoras administrativas.
Gestión del rendimiento		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 3 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 77.9%**.		
Organización del trabajo y su distribución		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 14 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un		

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
		avance consolidado del 78.6%.	programaron reuniones técnicas y asistencias técnicas con las redes de salud que no pudieron concretarse debido a la falta de recursos financieros. **Restricciones en actividades complementarias:** La escasez de fondos restringió la disponibilidad de recursos necesarios para fortalecer las tareas de seguimiento. Un caso específico fue la actividad de *Acciones administrativas - SST*, la cual no registró avance (0%) porque no se disponía del recurso humano ni financiero para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
Promoción del desarrollo humano		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 1 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 1 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Obligaciones previsionales		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 1 **intervenciones estratégicas**		

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
		priorizadas para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO				
Monitoreo y seguimiento a los convenios de apoyo presupuestal, de gestión y de cooperación interinstitucional	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 7 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Falta de presupuesto para consultorías externas:** Ante la falta de experiencia interna para formular instrumentos institucionales complejos, se planteó como alternativa la contratación de asesorías especializadas; sin embargo, estas no se pudieron concretar debido a severas limitaciones presupuestales. **Carencia de personal con perfil técnico**	La DIRESA ha garantizado la ejecución de las tareas programadas, alcanzando satisfactoriamente los hitos de las intervenciones estratégicas priorizadas para el ejercicio 2025. En ese sentido, se ha dispuesto la continuidad de estas acciones para asegurar la sostenibilidad de los resultados: ✓ Elaboración y aprobación de los planes de trabajo 2025 de las oficinas administrativas de sede DIRESA, para su articulación al POI regional: **100%** ✓ Elaboración y aprobación del POI 2025: **100%** ✓ Capacitación en el uso de herramientas para monitoreo y evaluación de indicadores de
Elaboración, implementación y evaluación de instrumentos de planificación estratégica.		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 8 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Elaboración e implementación de		Al cierre del periodo		

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
instrumentos de gestión		reportado, del cumplimiento de las 7 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**idóneo:** El personal de la *Unidad de Organización* no cuenta con la experiencia técnica necesaria requerida para el desarrollo, diseño y la formulación técnica de los manuales y procesos modernos. **Falta de recursos para proyectos nuevos:** Para iniciativas de gran envergadura (como la infraestructura del Instituto Regional de Salud Pública), se reporta la carencia de presupuesto para contratar la consultoría especializada	cobertura y compromisos de gestión: **100%** ✓ Evaluación de la ejecución física y financiera de los programas presupuestales 2025: **100%** ✓ Asistencia técnica y acompañamiento en el manejo del aplicativo CEPLAN v01: **100%** ✓ Plan de supervisión, monitoreo y asistencia técnica a las unidades ejecutoras y redes de salud, de la región Cajamarca: **100%** ✓ Elaboración de estructura de costos y programación de obra/servicio para el mantenimiento de los EE.SS de las 11 UE de la región: **100%** ✓ Taller de trabajo para la elaboración del plan de equipamiento de establecimientos de salud 2023 con la 11 UE de la Region y con
Conducción de la articulación multisectorial e interinstitucional concertada para la inversión pública en salud		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 7 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Capacitación en la articulación multisectorial e interinstitucional concertada para la inversión pública en salud		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 2 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance**		

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
		consolidado del 100%.	en la etapa de preinversión.	el asesoramiento de la DGOS/DIEM del MINSA.: **100%** ✓ Taller de trabajo para la elaboración del plan de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de salud 2023 con la 11 UE de la región y con el asesoramiento de la DGOS/diem del MINSA: **100%** ✓ Organización de los talleres CRIIS, en coordinación con la OPMI del MINSA; la OPMI y gerencia regional de desarrollo social del gore Cajamarca; y la dirección de servicios de salud, oficina de control patrimonial y oficina de comunicaciones de la DIRESA Cajamarca: **100%** ✓ Asesoramiento técnico normativo a las unidades formuladoras y ejecutoras de los gobiernos locales en la jurisdicción de las redes de salud de la
Articulación multisectorial e interinstitucional concertada para la inversión pública en salud		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 3 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Rechazo político/técnico al rediseño institucional:** La actividad de *«Elaboración y aprobación del rediseño estructural en base al mapa de procesos»* fue paralizada debido a que el equipo de gestión institucional no aprobó el mapa de procesos. El argumento para el rechazo fue que la propuesta implicaba la eliminación de varias unidades orgánicas de la institución.	
Acciones administrativas de la UGIES		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 2 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
				DIRESA CAJAMARCA en el tema de elaboración de cartera de servicios proyectada y cumplimiento de las pautas de registro en el banco de inversiones para los proyectos de inversión en salud: **100%** ✓ Evaluación y aprobación del programa medico arquitectónico (PMA) y propuesta arquitectónica (PA)para proyectos de inversión en salud: **100%** ✓ Aprobación del listado de procedimientos médicos y sanitarios y su costo unitario estándar que se realizan en las IPRESS del primer y segundo nivel de atención: **100%** ✓ Aprobación de los tarifario de procedimientos médicos y sanitarios de los establecimientos de

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
				primer y segundo nivel de la dirección regional de salud Cajamarca: **100%** ✓ Formulación y aprobación de IOARR: **100%** ✓ Formulación de fichas técnicas en el sector salud: **100%**

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

La **Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos**, es una unidad que encarga del desarrollo de procesos para el desarrollo y fortalecimiento de competencias en el campo de Recursos Humanos. La gestión del desarrollo establece las políticas de crecimiento profesional del personal fomentando los aprendizajes que conjuguen las necesidades organizativas con los perfiles, expectativas y preferencias individuales del personal.

Asimismo, las intervenciones desarrolladas por los Sub Sistemas se enmarcan en procesos de gestión interna, emisión de resoluciones e informes técnicos, así como en la implementación y seguimiento de actividades vinculadas al cumplimiento de la normatividad en la gestión de los recursos humanos, capacitación, compensaciones y bienestar del personal y al cumplimiento de compromisos institucionales.

LOGROS:

- Se cuenta con PAP REGIONAL, aprobado mediante ordenanza regional.
- Se cuenta con informe Regional de determinación de Brechas de Recursos humanos, de los establecimientos de ROL puerta de entrada.
- Se ha realizado el proceso de ascensos de personal asistencial a nivel regional
- Se logró la aprobación de instrumentos de gestión fundamentales, como el Plan y Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual de Bienestar Social.
- Se ejecutó satisfactoriamente el Plan de Bienestar Social, alcanzando el cumplimiento total de la meta programada.
- Se alcanzó una ejecución financiera del 93.8 %, lo cual refleja una adecuada utilización de los recursos asignados.

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

CONCLUSIONES ESTATEGICAS:

Es necesario fortalecer los cuadros técnicos de los equipos de recursos humanos para empezar a elaborar procesos.

- Débil articulación entre los responsables de los sub sistemas, lo que trae consigo duplicidad de procesos y abandono de algunos de ellos.
- Para el pago de bonificación, existe normatividad que dificulta el trámite oportuno de dichos conceptos, y la demora del MINSA, trayendo consigo problemas con el personal asistencial nombrado.
- Documentos de gestión desactualizados, lo que genera problemas en la organización, financiamiento del trabajo en recursos humanos.
- Se alcanzó el 100 % de cumplimiento en seis actividades estratégicas vinculadas a instrumentos de gestión, bienestar social, convenio colectivo, directivas y clima organizacional.

La **Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico**, es responsable de la planificación estratégica, y operativa de la entidad. Esta encargada de asesorar a la Dirección Regional en la Conducción de los procesos de formulación de políticas, planeamiento estratégico y operativo institucional sobre los aspectos sanitarios, de recursos humanos, físicos y financieros, inversiones y del aseguramiento en el subsector público de salud; para lo cual se constituye en una oficina especializada en planificación sanitaria y de recursos. Mantiene dependencia jerárquica y administrativa.

Logros:

Sostenibilidad Financiera de las IPRESS: Se logró la aprobación del listado de **561 procedimientos médicos junto con sus costos estándar**, así como la validación técnica y aprobación de **23 tarifarios** para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) pertenecientes a las Redes de Salud.

Articulación Interinstitucional: Se concretó la suscripción de **28 convenios específicos de cooperación** entre unidades ejecutoras clave (como Santa Cruz, San Ignacio, Hualgayoc-Bambamarca, Hospital José Hernán Soto Cadenillas y el Hospital Regional Docente de Cajamarca) con la sede central de DIRESA Cajamarca, robusteciendo las alianzas estratégicas.

Inversiones Estratégicas en el Primer Nivel: Mediante los Comités Regionales de Interinstitucionalidad en Salud (CRIIS), se priorizó la intervención de **100 Establecimientos de Salud (EE.SS.)** catalogados como "Puertas de Entrada y Zona Sanitaria". De estos, **53 establecimientos fueron seleccionados para intervenciones directas con proyectos de inversión** para ampliar la oferta de atención especializada, urgencias y salud comunitaria hacia el 2026.

CONCLUSIONES ESTATEGICAS:

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Priorización Presupuestal Exclusiva: Clasificar como "necesidad urgente e impostergable" la asignación de recursos financieros en el POI 2026 orientados específicamente a la **contratación de asistencia técnica y consultoría externa especializada en Gestión por Procesos**.

Destrabar los Instrumentos de Gestión: Definir una ruta crítica que inicie con la aprobación del mapa de procesos, permitiendo la consecutiva aprobación del MOP y el TUPA institucional, regularizando así la estructura organizacional.

Cierre de Brechas de RR.HH. en Proyectos: Exigir que cada propuesta de inversión pública en los establecimientos priorizados del primer nivel de atención cuente, desde su fase de pre inversión, con el sustento técnico-legal que garantice la disponibilidad presupuestal de las futuras plazas médicas.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2025	2025		2025	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.14.04	**Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno**						**25**	**50**
AEI.14.04	**Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno**						**25**	**50**
IND.01.AEI.14.04	Porcentaje de Instrumentos de Gestión Organizacional implementados	2022	16	12	3	6	25	50

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.14.04**, orientada al **acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional** en las dependencias del Gobierno.

Desempeño del Indicador de Gestión Organizacional

El avance de la estrategia se evalúa mediante un indicador clave de fortalecimiento institucional:

- **Instrumentos de Gestión Implementados (IND.01):** Ha alcanzado un **avance anual del 50%** respecto a su meta programada para el año 2025.
- **Logro Alcanzado:** El indicador muestra que se implementó el **6%** de los instrumentos de gestión planificados al cierre del año, frente a un Logro Esperado (LE) del 12%.
- **Evolución del Indicador:** Partiendo de una línea base de 16% en el año 2022 , el avance medido al primer semestre se situó en 3% (registrando un 25% de cumplimiento semestral) y duplicó su valor al cierre anual alcanzando el 6%, lo que consolidó el **50% de cumplimiento global** de la meta anual.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.14.04	**Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno**	**23**	**17**	**86.96**
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	3	2	83.33
05.02	OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	12	10	91.67

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza la ejecución física de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la **AEI.14.04**.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las metas físicas se distribuye entre dos áreas técnicas clave:

- **Capacidad Operativa:** Se identificaron un total de **23 Actividades Operativas** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado a nivel general de la AEI.
- **Cumplimiento de Metas:** De las actividades evaluadas, **17 AO lograron una ejecución física igual o superior al 100%**. A nivel específico, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico logró que 2 de sus 3 actividades cumplieran la meta total , mientras que la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos alcanzó el objetivo en 10 de sus 12 actividades.
- **Promedio de Ejecución:** El nivel de ejecución física promedio ajustado para esta AEI se consolidó en un notable **86.96%**. De manera desagregada, la **Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos** lidera el desempeño con un **91.67%** , seguida por la **Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico** con un **83.33%**.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadas la consistencia POI - PIA	AO del POI modificadas	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.14.04	**Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno**	2	15	3	1	**0**
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	0	3	2	1	0
05.02	OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	2	12	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones, altas y bajas aplicadas a las Actividades Operativas e inversiones vinculadas a la **AEI.14.04**.

Dinámica de Programación y Ajustes

La conducción de los planes muestra un proceso de ajuste estructural para dar soporte a las oficinas técnicas:

- **Consistencia Inicial:** Se registraron **2 actividades operativas** financiadas y completas durante la etapa de consistencia POI-PIA, ambas pertenecientes originalmente a la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos.
- **Actividades en Ejecución:** El plan se expandió considerablemente durante el año de ejecución, cerrando el periodo con **15 AO** con programación física activa y mayor a cero.
- **Adaptabilidad del Plan (AO Creadas):** Se **crearon 3 nuevas AO** en la etapa de ejecución técnica para fortalecer las intervenciones (2 en Planeamiento Estratégico y 1 en Recursos Humanos).
- **Depuración de Metas (AO Inactivadas):** Se registró **1 actividad inactivada** correspondiente a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.14.05: Gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras.

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Código y denominación de OEI		OEI.14: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA		
Código y denominación de AEI		AEI.14.05: Gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Certificación de planilla de personal y revisión mensual de planillas de pago. Incorporación de saldos de balance por UE. Certificación para pago de servicios básicos. Asignación de recursos trimestrales a redes de salud. Realización de notas de modificación. Evaluación semestral y anual del	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 7 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Rigidez e Inflexibilidad del Presupuesto de Apertura:** El desarrollo de las funciones estuvo supeditado a las asignaciones iniciales del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 445. Esto obligó a la Unidad de Presupuesto a realizar continuas Notas de Modificación Presupuestaria	**Establecer Coordinación Permanente:** Se recomienda de manera formal y prioritaria que las **13 Unidades Ejecutoras** del Sector Salud de la región Cajamarca mantengan una comunicación estrecha, directa y constante con la Oficina de Presupuesto de la DIRESA. **Optimizar la Calidad del Gasto:** Las Unidades Ejecutoras deben articular de forma técnica sus requerimientos y modificaciones presupuestarias con la

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
presupuesto y registro de avance de metas físicas.			(Tipo 003) para desanular y habilitar créditos dentro de los clasificadores de Bienes y Servicios y Gastos de Capital, adaptando el recurso financiero a las necesidades reales de las Unidades Ejecutoras. **Dependencia de la Incorporación de Saldos Externos:** El cumplimiento y ampliación del techo financiero dependió directamente de la gestión técnica e incorporación de Saldos de Balance de fuentes variables y específicas como Donaciones y Transferencias (DYT), Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y Canon, cuya disponibilidad e integración no son	finalidad de asegurar la eficiencia, oportunidad y calidad en la ejecución del gasto público sectorial. **Sincronizar Metas Físicas y Financieras:** Se recomienda orientar las acciones de gestión hacia el correcto y estricto alineamiento de las metas físicas programadas en el POI con los techos presupuestales vigentes y las asignaciones financieras reales administradas por la oficina.
Dirigir el proceso de programación en el módulo de programación y formulación presupuestaria del MEF				

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
			lineales a lo largo del año. **Carga Fija y Compromisos Obligatorios de Planillas:** Una parte sustancial del esfuerzo operativo y del flujo financiero estuvo condicionado por la obligatoriedad mensual de revisar, certificar y garantizar los pagos de planillas de una gran variedad de regímenes laborales (Nombrado, CAS, CAS de Confianza, CLAS, Pensionistas y beneficios de CAFAE), lo que limita el margen de maniobra presupuestal para otras intervenciones de gasto.	
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

La **Unidad de Presupuesto** detalla la ejecución de sus responsabilidades técnicas orientadas al soporte y marco financiero del pliego sectorial durante el periodo:

- **Gestión de Planillas:** Certificación de planillas de personal y revisión mensual de los pagos correspondientes a personal Nombrado, CAS, CAS de Confianza, CLAS, Pensionistas y beneficios de CAFAE.
- **Modificaciones y Saldos:** Incorporación física de Saldos de Balance por Unidad Ejecutora bajo las fuentes de financiamiento de Donaciones y Transferencias (DYT), Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y Canon. Asimismo, se gestionaron Notas de Modificación Presupuestaria (Tipo 003) para optimizar los Créditos Presupuestales y Anulaciones dentro de las Unidades Ejecutoras en los clasificadores de Bienes y Servicios y Gastos de Capital.
- **Financiamiento de Servicios y Redes:** Certificación oportuna de los recursos para el pago de servicios básicos indispensables (Energía Eléctrica, Agua y Desagüe) de la sede. Asignación y distribución trimestral de los recursos asignados mediante la fuente de Recursos Ordinarios (R.O.) hacia las Redes de Salud de la región.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

- **Efectividad del Monitoreo Institucional:** Al haber realizado un seguimiento y monitoreo estricto sobre las **13 Unidades Ejecutoras del Sector Salud** de la región, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico valida la existencia de un control macro-financiero activo. Esto concluye estratégicamente que la DIRESA Cajamarca posee la estructura técnica necesaria para supervisar en tiempo real el comportamiento del gasto sectorial del Pliego 445.
- **Sostenibilidad del Soporte Operativo y Social:** La oportuna certificación mensual de las planillas (en sus regímenes Nombrado, CAS, CAS de Confianza, CLAS, Pensionistas y CAFAE), sumada a la previsión trimestral de los servicios básicos y la distribución a las Redes de Salud, demuestra un alineamiento estratégico con la continuidad de los servicios públicos. Se concluye que la gestión de la Unidad de Presupuesto prioriza la estabilidad laboral del recurso humano y la intangibilidad de la operatividad física institucional.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.14.05	**Gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras.**						**64.31**	**100**
AEI.14.05	**Gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras.**						**64.31**	**100**
IND.01.AEI.14.05	Porcentaje de ejecución del gasto en inversiones	2022	41.40	45.90	34.30	90.70	74.73	100
IND.02.AEI.14.05	Porcentaje de ejecución presupuestal	2022	86.61	86.64	46.70	97.20	53.90	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.14.05**, orientada a lograr una **gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos** a las unidades ejecutoras.

Desempeño de los Indicadores Presupuestales

El avance de la estrategia se evalúa mediante dos indicadores clave de eficiencia del gasto:

- **Ejecución del Gasto en Inversiones (IND.01):** Alcanzó un **cumplimiento anual del 100%** de la meta programada. El indicador registró una ejecución del **90.70%** al cierre del año, superando ampliamente el Logro Esperado (LE) anual de 45.90%. Su evolución semestral fue ascendente, partiendo de un 34.30% en el primer semestre.
- **Ejecución Presupuestal Global (IND.02):** Consolidó también un **cumplimiento del 100%** al finalizar el periodo. Se alcanzó un gasto del **97.20%**, logrando sobrepasar la meta anual fijada en 86.64%. Durante el primer semestre, este indicador reportó un avance parcial de 46.70%.
- **Evolución General:** Ambos indicadores muestran un comportamiento sobresaliente respecto a sus líneas base del 2022 (41.40% para inversiones y 86.61% para presupuesto global), logrando un repunte significativo durante la segunda mitad del año que permitió el sobrecumplimiento de las metas estimadas.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.14.05	**Gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras.**	**13**	**13**	**100**
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	7	7	100
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	6	6	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza el comportamiento y avance físico de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la **AEI.14.05**.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas se distribuye entre dos oficinas técnicas clave:

- **Capacidad Operativa:** Se identificaron un total de **13 Actividades Operativas** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado a nivel general de la AEI.
- **Cumplimiento de Metas:** De las actividades evaluadas, **12 AO lograron una ejecución física igual o superior al 100%**. A nivel específico, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico alcanzó la meta total en 6 de sus 7 actividades, mientras que la Oficina Ejecutiva de Administración cumplió al 100% las 6 actividades que tenía programadas.
- **Promedio de Ejecución:** El nivel de ejecución física promedio ajustado (con valores truncados al 100%) se consolidó en un excelente **96.15%** a nivel global. De manera desagregada, la **Oficina Ejecutiva de Administración** lidera la eficiencia con un **100%** de ejecución física promedio, seguida por la **Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico** con un **92.86%**.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.14.05	**Gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras.**	**4**	**13**	**0**	**1**	**0**
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	2	7	0	1	0
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	2	6	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones, altas y bajas aplicadas a las Actividades Operativas e inversiones vinculadas a la **AEI.14.05**.

Dinámica de Programación y Ajustes

La conducción de los planes muestra un proceso de expansión regulado a cargo de las unidades responsables:

- **Consistencia Inicial:** Se registraron **4 actividades operativas** activas y financiadas durante la etapa de consistencia POI-PIA (repartidas equitativamente con 2 en Planeamiento Estratégico y 2 en Administración).
- **Actividades en Ejecución:** El volumen de tareas se amplió significativamente durante el año fiscal, cerrando el periodo con **13 AO** con programación física activa y mayor a cero.
- **Depuración de Metas (AO Inactivadas):** Durante la etapa de ejecución, se registró **1 actividad inactivada** correspondiente a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
- **Estabilidad en Cambios:** Durante la fase de ejecución técnica **no se crearon nuevas AO** en paralelo y se reportaron **0 actividades reprogramadas**, lo que indica que las metas de las actividades incorporadas se mantuvieron estables y fijas sin alteraciones en sus metas físicas originales tras su respectiva validación.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.14.06: Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Código y denominación de OEI		OEI.14: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA		
Código y denominación de AEI		AEI.14.06: Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Comunicación digital externa e interna	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 2 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Limitaciones Presupuestales Generales:** Restricciones económicas críticas que limitaron de manera directa la posibilidad de ampliar la cobertura y el alcance de las campañas de comunicación institucional. **Capacidad Operativa Limitada ante Alta Demanda Regional:** Insuficiencia de recursos operativos y logísticos dentro de la oficina para atender la alta demanda de	**Consolidación de Canales de Coordinación:** Continuar y profundizar el fortalecimiento de las Oficinas de Comunicaciones de las Redes de Salud y de todos los Hospitales a nivel regional, garantizando una red de trabajo unificada y con canales de comunicación óptimos. **Alianzas Estratégicas:** Consolidar y expandir las alianzas estratégicas con diversas instituciones y con los medios de comunicación locales y regionales para ampliar de manera efectiva el alcance y el impacto de los mensajes institucionales. **Estructuración de Planes Regionales:** Elaborar e implementar formalmente el "Plan Regional de Comunicaciones" para estandarizar y normar los
Diseño publicitario		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 4 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un		

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
		avance consolidado del 90%.	cobertura comunicacional requerida en todo el ámbito geográfico regional. **Presión por Demanda de Difusión Sanitaria:** Sobrecarga debida a la exigencia permanente de difusión informativa derivada directamente de las necesidades particulares de las distintas estrategias sanitarias y programas presupuestales de la DIRESA. **Complejidad Geográfica y Dispersión Poblacional:** Condiciones del territorio regional y dispersión de los habitantes que dificultaron la llegada oportuna a las zonas rurales mediante el uso de los medios de comunicación tradicionales. **Dependencia de la Articulación**	procesos y criterios comunicacionales en toda la jurisdicción. **Intervenciones Descentralizadas:** Potenciar y ejecutar campañas comunicacionales descentralizadas, diseñando estrategias específicas dirigidas de forma directa a las provincias, distritos y zonas más alejadas o rurales de la región.
Edición temas de audio y video		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 2 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y prevención de anemia y desnutrición crónica		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 1 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
			Interinstitucional: Necesidad de coordinar externamente, lo que en casos puntuales condicionó la oportunidad y la rapidez para la difusión de la información sanitaria. **Falta de Estandarización Regional:** Necesidad de consolidar e implementar procesos comunicacionales unificados y estandarizados a nivel de toda la región. **Dependencia Tecnológico-Digital:** Sujeción estricta a las plataformas digitales para el despliegue informativo, factor que condicionó críticamente la efectividad y cobertura de los mensajes en zonas periféricas que cuentan con	

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
			limitada conectividad a internet.	

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

La **Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas** de la Dirección Regional de Salud presenta el Informe de Evaluación de Acciones Centrales y APNOP correspondiente al II Semestre del POI 2025, en cumplimiento de lo solicitado.

Esta Oficina tiene como finalidad planificar, ejecutar y evaluar las estrategias de comunicación institucional, garantizando la difusión oportuna de la información en salud, el fortalecimiento de la imagen institucional y la adecuada relación con la ciudadanía y los medios de comunicación. Es una unidad orgánica dependiente de la Dirección General, encargada de los procesos de comunicación digital, diseño gráfico, producción audiovisual, prensa, relaciones públicas y protocolo, los cuales se desarrollan de manera articulada con las direcciones, estrategias sanitarias y unidades ejecutoras.

En cuanto a la gestión interna, la oficina ejecuta acciones orientadas a la producción de contenidos, gestión de redes sociales, difusión de campañas comunicacionales y cobertura de actividades institucionales, respondiendo a la demanda permanente de información en salud. Asimismo, mantiene coordinación continua con medios de comunicación, redes de salud, hospitales e instituciones públicas y privadas, lo que permite ampliar el alcance de los mensajes institucionales. Durante el año 2025, la gestión se desarrolló en un contexto de limitaciones presupuestales, pero con una alta demanda comunicacional, lográndose consolidar una comunicación institucional activa, articulada y orientada al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Descripción de Actividades Realizadas

Durante el año fiscal 2025 y, especialmente en el II semestre, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas ejecutó de manera sostenida las acciones centrales y actividades APNOP programadas en el Plan Operativo Institucional, alcanzando un nivel importante de cumplimiento de las metas físicas establecidas. Las acciones estratégicas estuvieron orientadas al fortalecimiento de la comunicación institucional, la difusión oportuna de información en salud y el posicionamiento de la entidad a nivel regional.

En ese marco, se desarrollaron actividades vinculadas a la comunicación digital interna y externa, diseño publicitario, producción audiovisual e intervenciones comunicacionales en salud pública, lográndose la implementación de campañas comunicacionales articuladas con las dependencias de la Diresa así como la producción continua de contenidos informativos y audiovisuales. Asimismo, se garantizó la difusión permanente de información a través de redes sociales, medios de comunicación y canales alternativos, fortaleciendo la relación con actores clave y contribuyendo al acceso de la población a información relevante en salud.

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

En términos generales, la ejecución de las acciones programadas se realizó de manera eficiente, sin alteraciones significativas respecto a lo planificado, evidenciando una adecuada articulación institucional y un uso optimizado de los recursos disponibles.

Logros Relacionados a la Gestión

Otras Actividades de Gestión Realizadas por la Oficina:

- Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Oficina mediante la implementación progresiva de equipamiento audiovisual.
- Consolidación de la Oficina de Comunicaciones en el organigrama institucional como unidad estratégica.
- Fortalecimiento de la red regional de comunicadores de salud, optimizando los canales de coordinación y articulación.
- Mejora del posicionamiento institucional en la opinión pública y medios de comunicación regionales.

Relacionadas a la Gestión

- **Reconocimiento del Componente Comunicacional:** Se concluye la necesidad de reconocer firmemente la importancia de la labor comunicacional de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas como un eje estratégico para el cumplimiento general de los objetivos institucionales de la DIRESA.
- **Institucionalización Transversal:** Es imperativo lograr la institucionalización del componente comunicacional en los planes de acción cotidianos del trabajo administrativo y asistencial de la institución, asegurando que no actúe de manera aislada sino articulada con las demás dependencias.

Relacionados a los Indicadores y Actividades Operativas

- **Definición de Estándares de Evaluación:** Se concluye la urgencia de definir y estandarizar criterios claros y técnicos para la evaluación del trabajo comunicacional, específicamente en las áreas operativas de relaciones públicas, prensa y comunicación social.
- **Sinceramiento de la Relación Físico-Financiera:** Se evidencia que, a pesar de mantener niveles de eficiencia financiera óptimos (gasto superior al 95%) en actividades de producción gráfica, digital y audiovisual frente a presupuestos históricos estancados, se requiere un monitoreo basado en el impacto real y el alcance de las metas sobre la población objetivo, más allá del mero cumplimiento de tareas rutinarias de cobertura interna o de protocolo.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con

la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2025	2025		2025	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.14.06	**Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento Cajamarca**						**100**	**100**
AEI.14.06	**Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento Cajamarca**						**100**	**100**
IND.01.AEI.14.06	Porcentaje de solicitudes atendidas a través de los sistemas de acceso a la información pública	2022	100	100	98.61	100	100	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.14.06**, orientada a brindar **comunicación e información oportuna a los ciudadanos** del departamento de Cajamarca.

Desempeño del Indicador de Acceso a la Información

El avance de la estrategia se evalúa mediante la respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía:

- **Solicitudes Atendidas (IND.01):** El indicador *"Porcentaje de solicitudes atendidas a través de los sistemas de acceso a la información pública"* alcanzó un **cumplimiento anual del 100%** de la meta programada.
- **Logro Alcanzado:** El sistema cerró el ejercicio con un Valor Obtenido (VO) del **100%** de solicitudes atendidas, cumpliendo con exactitud el Logro Esperado (LE) del 100%.
- **Evolución del Indicador:** Se observa una sólida estabilidad institucional, puesto que mantiene el rendimiento perfecto desde su línea base del año 2022 (100%). Durante el ejercicio de evaluación, reportó un avance parcial del 98.61% en el primer semestre y consolidó el 100% absoluto al cierre anual.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.14.06	**Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento Cajamarca**	**4**	**4**	**100**
05.05	OFICINA DE COMUNICACIONES	4	4	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza el comportamiento y avance físico de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la **AEI.14.06**.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas por la **Oficina de Comunicaciones** presenta un desempeño perfecto:

- **Capacidad Operativa:** Se identificaron un total de **4 Actividades Operativas** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado.
- **Cumplimiento de Metas:** El **100%** de las actividades evaluadas (**4 de 4 AO**) lograron una ejecución física igual o superior al 100% de la meta local prevista.
- **Promedio de Ejecución:** El nivel de ejecución física promedio ajustado (con valores truncados al 100% para evitar distorsiones por sobrecumplimiento) se consolidó en un **100%** para la unidad técnica de costos.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.14.06	**Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento Cajamarca**	**2**	**4**	**0**	**0**	**1**
05.05	OFICINA DE COMUNICACIONES	2	4	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones, altas y bajas aplicadas a las Actividades Operativas e inversiones vinculadas a la **AEI.14.06**.

Dinámica de Programación y Ajustes

La conducción de los planes muestra un proceso de gestión altamente estable y con mínima fluctuación estructural:

- **Consistencia Inicial:** Se registraron **2 actividades operativas** que finalizaron la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo.
- **Actividades en Ejecución:** El plan operativo duplicó su alcance técnico durante el año de gestión, cerrando el periodo con **4 AO** con programación física activa y mayor a cero.
- **Estabilidad de la Estructura:** Durante la etapa de ejecución técnica **no se crearon nuevas AO** complementarias ni se registraron **actividades inactivadas** en el sistema.
- **Nivel de Reprogramación:** Se realizó únicamente **1 modificación** a las metas físicas de las actividades existentes, lo que denota una planificación muy precisa y estable.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.14.07: Defensa judicial y control institucional oportuno del Gobierno Regional

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Código y denominación de OEI		OEI.14: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA		
Código y denominación de AEI		AEI.14.07: Defensa judicial y control institucional oportuno del Gobierno Regional		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
ASESORÍA JURÍDICA				
Dirigir, organizar, controlar y evaluar el proceso de asesoramiento legal Asesorar a las distintas unidades orgánicas en tramitación y formulación de casos con relevancia jurídica	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 4 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 99.3%**.	**Capacitaciones de temas legales:** Necesidad latente de actualizar y perfeccionar de manera continua los conocimientos del personal sobre normativas de relevancia para la entidad. **Inestabilidad del servicio de internet:** Fluctuaciones y fallas en la conectividad que repercuten de forma directa en el flujo de trabajo digital del área.	**Capacitación técnica constante:** Desarrollar programas de capacitación y actualización continúa dirigidos a los abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica sobre materias y temas legales de alta relevancia para la entidad. **Aseguramiento de recursos de consulta:** Proveer y asegurar la disponibilidad de material bibliográfico especializado para el correcto sustento jurídico de las opiniones e informes legales emitidos por el área.
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.				

<table>
<tr><td colspan="2">Código y nombre de UE</td><td colspan="3">000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA</td></tr>
<tr><td>Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior

Evaluación de control interno - DIRESA

Evaluación de denuncias</td><td>La actividad operativa tiene un alcance multiprovincial que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una intervención técnica directa a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción</td><td>Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 3 intervenciones estratégicas priorizadas para 2025, se presenta un avance consolidado del 100%.</td><td>Infraestructura deficiente: Defectos y limitaciones estructurales generales presentes en el espacio físico de la oficina.

Falta de equipos informáticos: Insuficiencia de herramientas de cómputo necesarias para el procesamiento ágil de la carga documentaria</td><td>Garantizar la estabilidad de los servicios: Gestionar las medidas necesarias para solucionar la inestabilidad del servicio de internet, asegurando la continuidad operativa del flujo documentario digital.</td></tr>
<tr><td colspan="5">De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?</td></tr>
<tr><td colspan="5">La Oficina de Asesoría Jurídica es la unidad orgánica encargada de brindar asesoramiento legal, emitir opinión jurídica y asegurar que todos los actos administrativos y acciones de la DIRESA Cajamarca se ajusten estrictamente al marco legal vigente. Su finalidad primordial es prevenir riesgos legales para la entidad y garantizar la legalidad en la toma de decisiones de la alta dirección. Depende jerárquica y administrativamente de la Dirección Regional.

Durante el año fiscal 2025, la oficina programó 04 actividades y tareas anuales, de las cuales tres fueron cumplidas de manera satisfactoria y ampliamente superadas, mientras que una quedó inconclusa al 80%. El detalle del cumplimiento anual se desglosa a continuación:

• Opiniones Legales a Administrados (Tarea AO-15.01): * Meta Anual: 144 opiniones.
o Ejecución Anual: Se emitieron 192 informes para la absolución de recursos administrativos (apelación, reconsideración y nulidad).
o Porcentaje de Cumplimiento: 133.33% (Meta ampliamente superada).</td></tr>
</table>

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

- **Opiniones Legales Internas a Unidades Orgánicas (Tarea AO-15.02):**
  - *Meta Anual:* 120 opiniones.
  - *Ejecución Anual:* Se emitieron **96 informes** de relevancia jurídica a solicitud de las diversas áreas de la sede, Redes de Salud y Ejecutoras.
  - *Porcentaje de Cumplimiento:* **80.00%** (Actividad que no se cumplió en su totalidad).

CONCLUSIONES ESTRATEGICAS:

Modernización y Logística: Gestionar la mejora del equipamiento tecnológico, renovación de cableado y la optimización de la infraestructura física de la oficina.

Salud Ocupacional: Implementar la dotación de mobiliario apropiado y sillas ergonómicas para salvaguardar la salud del personal y elevar los niveles de productividad.

Fortalecimiento de Capacidades: Desarrollar jornadas de capacitación constante dirigidas a los abogados del área sobre temas de relevancia jurídica específicos para la entidad.

El **Órgano de Control Institucional**, es responsable de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales. Mantiene dependencia técnica y funcional de la Contraloría General de la Republica.

Durante el año 2025, el OCI orientó sus capacidades operativas al cumplimiento estricto del Plan Anual de Control (PAC) y las metas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI). El despliegue de las tareas se enfocó en la fiscalización proactiva de los procesos de adquisiciones, ejecución presupuestal, administración de personal y control preventivo en las redes de salud y sedes administrativas. Al cierre del periodo semestral, las metas físicas trazadas alcanzaron una eficacia global del 100%, logrando mitigar riesgos conductuales y procedimentales dentro del pliego regional.

LOGROS:

Ejecución Total del Plan Operativo: Consolidación de un **100% de avance físico** en todas las tareas operativas e indicadores programados para el cierre del año.

Emisión de Informes de Control Simultáneo: Cumplimiento estricto en la emisión de hitos de control, visitas de control y orientaciones de oficio, alertando oportunamente a la Alta Dirección sobre situaciones adversas para la adopción de medidas correctivas.

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Atención y Despliegue de Auditorías: Culminación satisfactoria de los servicios de control posterior (auditorías de cumplimiento y servicios de control específico) programados en el PAC, identificando presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda.

Atención de Denuncias Ciudadanas: Procesamiento y evaluación técnica del 100% de las denuncias ingresadas a través del Sistema Nacional de Denuncias (SINAD) vinculadas al sector salud regional.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

Eficacia Operativa Plena: Se concluye que el Órgano de Control Institucional cumplió de manera satisfactoria al **100% con las metas físicas anuales** programadas en el POI 2025, demostrando una alta capacidad técnica y operativa para la culminación de los servicios de control previstos.

Transparencia Institucional: Las intervenciones desplegadas por el OCI han contribuido de forma directa a transparentar la gestión administrativa y financiera de la DIRESA Cajamarca, sirviendo como un elemento preventivo indispensable para asegurar el correcto uso de los fondos públicos en el sector salud.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2025	2025		2025	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.14.07	**Defensa judicial y control institucional oportuno del Gobierno Regional**						**50**	**100**
AEI.14.07	**Defensa judicial y control institucional oportuno del Gobierno Regional**						**50**	**100**
IND.01.AEI.14.07	Porcentaje de procesos judiciales favorables al Gobierno Regional de Cajamarca	2022	12.20	52	26	52	50	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.14.07**, orientada a garantizar la **defensa judicial y control institucional oportuno del Gobierno Regional** de Cajamarca.

Desempeño del Indicador de Procesos Judiciales

El avance de la estrategia se evalúa a través del éxito en las controversias legales del pliego:

- **Procesos Judiciales Favorables (IND.01):** El indicador *"Porcentaje de procesos judiciales favorables al Gobierno Regional de Cajamarca"* alcanzó un **cumplimiento anual del 100%** de su meta programada para el año 2025.
- **Logro Alcanzado:** Al cierre del ejercicio fiscal se obtuvo un Valor Obtenido (VO) de **52%** de fallos favorables, alcanzando de manera exacta el Logro Esperado (LE) que estaba fijado en 52%.
- **Evolución Semestral:** El indicador muestra una progresión marcadamente positiva, puesto que en el primer semestre el valor se situaba en 26% (registrando un avance parcial del 50%) y logró duplicar su eficacia para el cierre del año, superando significativamente la línea base del año 2022 que se ubicaba en 12.20%.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.14.07	**Defensa judicial y control institucional oportuno del Gobierno Regional**	**4**	**4**	**100**
03.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	2	100
04.03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	2	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza el comportamiento y avance físico de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la **AEI.14.07**.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las metas físicas se distribuye de manera equitativa entre las dos dependencias técnicas responsables:

- **Capacidad Operativa:** Se identificaron un total de **4 Actividades Operativas** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado a nivel general de la AEI.
- **Cumplimiento de Metas:** El **100%** de las actividades evaluadas (**4 de 4 AO**) lograron una ejecución física igual o superior al 100% de sus metas previstas. De manera específica, tanto el Órgano de Control Institucional (2 AO) como la Oficina de Asesoría Jurídica (2 AO) cumplieron con la totalidad de sus metas.
- **Promedio de Ejecución:** El nivel de ejecución física promedio ajustado (con valores truncados al 100%) se consolidó en un impecable **100%** tanto para el **Órgano de Control Institucional** como para la **Oficina de Asesoría Jurídica**.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.14.07	**Defensa judicial y control institucional oportuno del Gobierno Regional**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**
03.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	2	0	0	0
04.03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	2	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones, altas y bajas aplicadas a las Actividades Operativas e inversiones vinculadas a la **AEI.14.07**.

Dinámica de Programación y Ajustes

La conducción de los planes refleja un proceso administrativo caracterizado por el orden y una estabilidad rigurosa:

- **Consistencia Inicial:** Se registraron **2 actividades operativas** que finalizaron la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo (repartidas con 1 en Control Institucional y 1 en Asesoría Jurídica).
- **Actividades en Ejecución:** El plan operativo duplicó su alcance durante el año para dar cobertura legal completa, cerrando el periodo con **4 AO** con programación física activa y mayor a cero.
- **Estabilidad Absoluta del Plan:** Durante toda la etapa de ejecución técnica **no se crearon nuevas AO** adicionales, **no se inactivaron actividades** y se reportaron **0 actividades reprogramadas**. Esto significa que las metas físicas originales de las actividades del POI modificado se mantuvieron completamente inalterables tras su aprobación.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.14.08: Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del Gobierno Regional de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Código y denominación de OEI		OEI.14: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA		
Código y denominación de AEI		AEI.14.08: Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del Gobierno Regional de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Gestión de la administración, disposición y control de bienes muebles e inmuebles	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 9 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 85%**.	**Rotación de Personal:** Alta rotación de los jefes de Patrimonio de las IPRESS o personal administrativo de las Redes de Salud, lo que rompe la continuidad y obliga a reiniciar procesos de capacitación de manera constante. **Brecha de Competencias Digitales:** Dificultades o falta de familiaridad técnica del personal de las Unidades Orgánicas periféricas para el manejo del módulo SIGA Patrimonio (SIGA-MP) o SINABIP Muebles.	**Implementar Inventarios por Bloques o Muestreos Críticos:** En lugar de intentar un barrido masivo simultáneo, programar la toma de inventarios en las unidades orgánicas mediante un cronograma escalonado, priorizando las IPRESS o Redes con mayor volumen de activos o mayor desactualización. **Modernización de la Toma de Datos:** Evaluar la adquisición o el alquiler de colectores de datos o aplicaciones móviles de lectura de códigos de barras/QR compatibles con el SIGA. Esto reduce el error humano en el tipeo y

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
			Dispersión Geográfica: Limitaciones de transporte, viáticos o accesibilidad para que los equipos técnicos acudan de manera presencial a realizar la "Toma de inventario de las unidades orgánicas de DIRESA y Redes de Salud". **Falta de Herramientas Tecnológicas:** Inexistencia de equipos de captura rápida (lectores de códigos de barra, data collectors) o problemas de conectividad a internet en zonas rurales para el registro en línea en el SIGA. **Falta de Financiamiento para Talleres:** Limitaciones presupuestales en la Unidad Ejecutora (UE) para financiar la logística, materiales o traslados necesarios para el "Taller para asistencia técnica en saneamiento y	automatiza la conciliación física-sistémica. **Uso de Herramientas Virtuales para Asistencia Técnica:** Para mitigar la falta de viáticos o limitaciones de traslado, transformar el "Taller para asistencia técnica en saneamiento" en sesiones macro-regionales o provinciales híbridas (virtuales para la teoría y asistencias presenciales focalizadas solo donde el riesgo sea crítico).

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
			revaluación de bienes muebles".	
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

La **Oficina Ejecutiva de Administración** es una unidad orgánica de apoyo de la DIRESA Cajamarca. Constituye la unidad orgánica encargada de las contrataciones de la entidad. Mantiene dependencia jerárquica y administrativa de la Dirección Regional. La cual tiene a cargo la oficina de Patrimonio, y es responsable de evaluar y plantear las actividades las actividades a ser priorizadas para el año 2026.

El análisis técnico ha identificado que el cumplimiento de las metas se ha ejecutado, sin embargo, se han notado 4 dificultades en la ejecución de las actividades:

- **Capacidad Técnica y RR.HH.:** Alta rotación del personal responsable del patrimonio en las IPRESS, lo que genera una pérdida de continuidad operativa.
- **Limitaciones Operativas:** Dispersión geográfica de las Redes de Salud que dificulta el traslado físico para las tomas de inventario, sumado a la falta de herramientas tecnológicas modernas.
- **Complejidad Normativa:** Cuellos de botella burocráticos en la interpretación de los procedimientos de saneamiento y demoras en la disposición final de bienes en calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
- **Restricciones Presupuestales:** Limitación de recursos financieros para viáticos, traslados y el desarrollo de talleres de asistencia técnica presenciales de manera masiva.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.14.08	**Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del Gobierno Regional de Cajamarca**						**0**	**50.50**
AEI.14.08	**Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del Gobierno Regional de Cajamarca**						**0**	**50.50**
IND.01.AEI.14.08	Porcentaje de Unidades Ejecutoras - EU que han presentado oportunamente su inventario físico de bienes inmuebles.	2022	100	100	ND	1	ND	1
IND.02.AEI.14.08	Porcentaje de Unidades Ejecutoras - EU que han presentado oportunamente su inventario físico de bienes muebles	2022	100	100	ND	7	0	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.14.08**, orientada a lograr que los **bienes patrimoniales sean gestionados de manera eficiente en las dependencias del Gobierno Regional** de Cajamarca.

Desempeño de los Indicadores de Inventario Patrimonial

El avance de la estrategia se evalúa a través de la presentación oportuna de balances de activos muebles e inmuebles por parte de las Unidades Ejecutoras (UE):

- **Inventario de Bienes Inmuebles (IND.01):** El indicador *"Porcentaje de Unidades Ejecutoras - UE que han presentado oportunamente su inventario físico de bienes inmuebles"* registró un resultado sumamente crítico. Frente a una meta de Logro Esperado (LE) del 100%, al cierre anual solo se alcanzó un **Valor Obtenido (VO) del 1%**, consolidando un **avance anual del 1%**. En el primer semestre el dato figuraba como No Disponible (ND).

- **Inventario de Bienes Muebles (IND.02):** El indicador *"Porcentaje de Unidades Ejecutoras - UE que han presentado oportunamente su inventario físico de bienes muebles"* alcanzó un **cumplimiento anual del 100%** de su meta programada. Registró un Valor Obtenido (VO) de **7%** al cierre del año, igualando con exactitud su Logro Esperado (LE) de 7%. Durante el primer semestre, el avance de este indicador se mantuvo en 0%.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.14.08	**Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del Gobierno Regional de Cajamarca**	**1**	**1**	**100**
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza el comportamiento y avance físico de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la **AEI.14.08**.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas por la **Oficina Ejecutiva de Administración** muestra una concentración máxima en sus objetivos físicos:

- **Capacidad Operativa:** Se identificó únicamente **1 Actividad Operativa (AO)** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado dentro del pliego.
- **Cumplimiento de Metas:** La única actividad evaluada logró una **ejecución física del 100%**, logrando cubrir la meta local prevista para el año.
- **Promedio de Ejecución:** El nivel de ejecución física promedio ajustado (con valores truncados al 100%) se consolidó en un **100%** bajo la responsabilidad del centro de costo administrador.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadas con sistencia POI - PIA	AO del POI modificadas	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.14.08	**Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del Gobierno Regional de Cajamarca**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	1	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones, altas y bajas aplicadas a las Actividades Operativas e inversiones vinculadas a la **AEI.14.08**.

Dinámica de Programación y Ajustes

La conducción de los planes a nivel de la **Oficina Ejecutiva de Administración** muestra una estructura completamente lineal y estable durante el ejercicio:

- **Consistencia Inicial:** Se registró **1 actividad operativa** que finalizó la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento asegurado.
- **Actividades en Ejecución:** La estructura del plan se mantuvo inalterable, cerrando y evaluando el periodo con esa misma **1 AO** con programación física mayor a cero.
- **Estabilidad del Plan:** Durante el periodo de ejecución técnica **no se crearon nuevas AO** y **no se registraron actividades inactivadas** en el aplicativo.
- **Nivel de Reprogramación:** Se realizó **1 modificación (reprogramación)** a la meta física de la única actividad existente en el plan.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.14.09: Gestión institucional y normatividad oportuna en la toma de decisiones en el Gobierno Regional Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Código y denominación de OEI		OEI.14: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA		
Código y denominación de AEI		AEI.14.09: Gestión institucional y normatividad oportuna en la toma de decisiones en el Gobierno Regional Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Acciones de alta dirección	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 2 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.	**Limitaciones presupuestales:** Se identificaron modificaciones en el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) que afectaron directamente la disponibilidad de recursos para actividades críticas como supervisiones, desplazamientos y asistencia técnica. **Capacitaciones de temas legales:** Necesidad latente de actualizar y	Se realizarán las **Modificaciones Presupuestales Tipo 003 (Créditos Presupuestales y Transferencias):** Evaluar de manera mensual la **ejecución de otras partidas** dentro de la misma Unidad Ejecutora. Si existen saldos de libre disponibilidad en específicas de gasto que no se van a ejecutar, de manera permanente.

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
			perfeccionar de manera continua los conocimientos del personal sobre normativas de relevancia para la entidad.	

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

La **Dirección Regional de Salud Cajamarca**, constituye el órgano de Alta Dirección y la máxima autoridad administrativa. Está a cargo de un director regional designado por el presidente del Gobierno Regional Cajamarca.

LOGROS:

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD: Se ha ejecutado al 100%, determinando cuáles son los problemas urgentes de la región que requieren intervenciones normativas, y asegurando que los objetivos regionales estén estrictamente articulados con las políticas nacionales del MINSA y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVIDAD VIGENTE A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS, REDES DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: Se ha ejecutado al 100%, la actualización de los manuales de procedimientos, directivas internas y flujos administrativos locales para que no entren en contradicción con la normatividad nacional o regional vigente.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	2025		2025	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2025	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.14.09	**Gestión institucional y normatividad oportuna en la toma de decisiones en el Gobierno Regional Cajamarca**						**100**	**50**
AEI.14.09	**Gestión institucional y normatividad oportuna en la toma de decisiones en el Gobierno Regional Cajamarca**						**100**	**50**
IND.01.AEI.14.09	Número de Resoluciones Ejecutivas Regional emitidas	2022	428	355	232	462	100	0
IND.02.AEI.14.09	Porcentaje de acuerdos de la Junta de Gerentes Implementados	2022	100	100	91.67	95.65	100	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.14.09**, orientada a lograr una **gestión institucional y normatividad oportuna en la toma de decisiones en el Gobierno Regional Cajamarca**.

Desempeño de los Indicadores de Decisiones y Acuerdos

El avance sectorial se evalúa mediante la producción normativa y el cumplimiento de compromisos directivos:

- **Resoluciones Emitidas (IND.01):** El indicador *"Número de Resoluciones Ejecutivas Regional emitidas"* registró una distorsión en su avance anual debido a su naturaleza cuantitativa. Frente a un Logro Esperado (LE) de **355 resoluciones**, al cierre del año se emitieron **462**, lo que representó un sobrecumplimiento en volumen. Sin embargo, el aplicativo reporta un **0% de avance anual programático**, a pesar de que en el primer semestre figuraba con un 100% de avance con 232 resoluciones emitidas. Su línea base de 2022 fue de 428.
- **Acuerdos de la Junta de Gerentes (IND.02):** El indicador *"Porcentaje de acuerdos de la Junta de Gerentes Implementados"* consolidó un **cumplimiento del 100%** al cierre del ejercicio. El sistema registró un Valor Obtenido (VO) de **95.65%** de acuerdos logrados, cubriendo de manera satisfactoria el Logro Esperado (LE) anual que estaba fijado en 100%. En el primer semestre, el avance ya se situaba en un expectante 91.67%.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.14.09	**Gestión institucional y normatividad oportuna en la toma de decisiones en el Gobierno Regional Cajamarca**	**1**	**1**	**100**
01.01	DIRECCIÓN REGIONAL	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza el comportamiento y avance físico de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la **AEI.14.09**.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas programadas bajo el ámbito de la **Dirección Regional** muestra una focalización y eficiencia absolutas:

- **Capacidad Operativa:** Se identificó únicamente **1 Actividad Operativa (AO)** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado en el pliego.
- **Cumplimiento de Metas:** La única actividad bajo análisis logró una **ejecución física del 100%**, cumpliendo con la meta prevista para el año.
- **Promedio de Ejecución:** El nivel de ejecución física promedio ajustado (con valores truncados al 100%) se consolidó en un impecable **100%** para la **Dirección Regional**.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.14.09	**Gestión institucional y normatividad oportuna en la toma de decisiones en el Gobierno Regional Cajamarca**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
01.01	DIRECCIÓN REGIONAL	1	1	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones, altas y bajas aplicadas a las Actividades Operativas e inversiones vinculadas a la **AEI.14.09**.

Dinámica de Programación y Ajustes

La conducción de los planes a cargo de la **Dirección Regional** refleja una estabilidad absoluta y una rigidez formal en la programación:

- **Consistencia Inicial:** Se registró **1 actividad operativa** que finalizó con éxito la etapa de consistencia POI-PIA y financiamiento completo.
- **Actividades en Ejecución:** La estructura del plan se mantuvo inalterable, cerrando y evaluando el ejercicio con la misma **1 AO** operativa mayor a cero.
- **Inmutabilidad de la Estructura:** Durante todo el periodo de ejecución técnica **no se crearon nuevas AO** en el sistema, **no se inactivaron tareas** de fases previas y se reportaron **0 actividades reprogramadas**. Esto significa que la meta física se mantuvo fija y sin modificaciones desde el inicio hasta el cierre del año.

000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Ficha de implementación de la AEI.15.01: Implementación de la trasformación digital integral en el Gobierno Regional de Cajamarca

Correspondiente al año 2025

14 de abril, 2026

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
Código y denominación de OEI		OEI.15: Lograr la innovación y transformación digital de los servicios al ciudadano y la gestión del departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.15.01: Implementación de la trasformación digital integral en el Gobierno Regional de Cajamarca		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	**Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)**	**Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)**	**Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)**	**Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)**
Captura, almacenamiento y organización del sistema de información regional	La actividad operativa tiene un alcance **multiprovincial** que abarca las 13 provincias de la región. En este ámbito, la DIRESA ejerce una **intervención técnica directa** a través de sus unidades orgánicas en cada jurisdicción	Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 8 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 67%**.	**Nuevas disposiciones nacionales (RM N° 164-2025/MINSA):** La emisión de esta resolución, que aprueba la *Directiva Administrativa para la Acreditación de Sistemas de Información de Historias Clínicas Electrónicas*, obligó a la OITE a reorientar los esfuerzos del equipo de desarrollo hacia la acreditación del software institucional **One Vision Cax**. Esto causó retrasos en el avance planificado para los nuevos módulos (adulto,	**Acelerar los Proyectos de Inversión Tecnológica:** Priorizar y hacer un seguimiento riguroso a la ejecución de la **IOARR N° 2555352** (Adquisición de Servidor y Switch por S/ 4,400,000.00) para expandir la capacidad y escalabilidad del Data Center, garantizando el soporte óptimo de los aplicativos regionales (*One Vision Cax*, *NOTIGEST*, etc.). **Cerrar la Brecha de Equipamiento en el Primer Nivel:** Impulsar la ejecución del proyecto **CUI 2664878** para dotar de computadoras y recursos informáticos adecuados a los establecimientos de
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 2 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se		

Código y nombre de UE		000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA		
		presenta un **avance consolidado del 100%**.	joven, nutrición, salud bucal, etc.) y ralentizó su implementación en un mayor número de IPRESS. **Limitaciones presupuestales a nivel regional:** A pesar de haber tenido un óptimo nivel de ejecución en la oficina, las restricciones presupuestales globales de la región limitaron la capacidad de contratar más personal desarrollador para acelerar la construcción de los módulos informáticos pendientes. **Capacidad del Data Center:** Los recursos de servidores y equipos de comunicaciones actuales son limitados, impidiendo una escalabilidad óptima de los aplicativos (motivo por el cual se gestionó la IOARR N° 2555352).	salud rurales , facilitando la expansión real del aplicativo de Historia Clínica Electrónica y el sistema Cero Papel (MAD 3.0). **Ampliación de Conectividad:** Monitorear el contrato de Servicio de Internet multianual implementado para los 100 establecimientos de salud de la unidad ejecutora , y gestionar activamente la ampliación de cobertura en aquellas IPRESS que aún sufren de brechas de conectividad en zonas alejadas.
Operativización del inventario informático regional		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 1 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 100%**.		
Operativización y monitoreo de centros de digitación		Al cierre del periodo reportado, del cumplimiento de las 2 **intervenciones estratégicas priorizadas** para 2025, se presenta un **avance consolidado del 11.1%**.		

Código y nombre de UE		**000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA**		
			Equipamiento en establecimientos: Muchos establecimientos del primer nivel de atención carecen de equipos informáticos adecuados o tienen recursos muy limitados, dificultando la expansión de *One Vision Cax* y el sistema Cero Papel (MAD 3.0).	

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

La **Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística** (OITE) de la Dirección Regional de Salud Cajamarca presenta el Informe de Evaluación de Acciones Centrales y APNOP correspondiente al II Semestre del año fiscal 2025.

Esta oficina técnica tiene como finalidad conducir, implementar y supervisar los sistemas de información, la infraestructura tecnológica, las telecomunicaciones y el procesamiento estadístico de datos sanitarios y administrativos de la sede regional, coordinando de manera transversal con todas las redes de salud, hospitales y unidades orgánicas para asegurar la disponibilidad de información oportuna y confiable en la toma de decisiones estratégicas.

Logros Relacionados a la Gestión

- **Optimización Presupuestal:** Consolidación de un nivel de gasto eficiente orientado al cumplimiento de las metas del área.
- **Gestión del Rendimiento:** Evaluación satisfactoria del desempeño del personal de la oficina, logrando el cumplimiento de los compromisos e hitos institucionales asignados.

Logros Relacionados a Indicadores Sanitarios y Actividades Operativas

- **Capacitación y Soporte Descentralizado:** Desarrollo exitoso de jornadas de inducción y capacitación dirigidas a los profesionales de la salud SERUMS (modalidad remunerados y equivalentes 2025-II) en sedes de la región (como San Miguel).

Código y nombre de UE	000785 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

- **Despliegue de Aplicativos Críticos:** Fortalecimiento y soporte técnico continuo en el uso e interoperabilidad de sistemas clave para la gestión sanitaria regional: *REFCON* (Referencia y Contrarreferencia), *WAWARED*, *ONE VISION CAX*, *ONE VISION CLINIC*, *TABLERO DE MANDO* y *CLOUD DIRESA*.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS:

Sostenibilidad y Previsión Financiera: La consecución de un **88.80% de ejecución presupuestal** al cierre del periodo anual ratifica una adecuada consistencia en la fase de programación y una óptima capacidad de gasto operativo. Esto demuestra de manera estratégica que la asignación de techos presupuestales a la OITE guarda un equilibrio técnico real con el despliegue logístico y las necesidades tecnológicas inmediatas de la sede institucional.

Alineamiento del Rendimiento con Objetivos Institucionales: El cumplimiento total de los productos y metas establecidas dentro de la *Gestión del Rendimiento* por parte del equipo humano de la OITE concluye que la capacidad técnico-operativa interna se encuentra correctamente alineada con los hitos de la DIRESA. El personal responde con eficacia no solo ante la demanda de soporte informático rutinario, sino también ante metas complejas como el mantenimiento del ecosistema de software propio (*Cloud Diresa*, *Refcon*, *Wawared*, *One Vision Cax*, *One Vision Clinic* y el *Tablero de Mando*).

Garantía en la Continuidad de la Información Sanitaria: La ejecución de jornadas de inducción y capacitaciones descentralizadas dirigidas de forma integral a los profesionales de la salud entrantes (SERUMS 2025-II), concluye que la OITE actúa como un eslabón estratégico para mitigar el impacto de la rotación de personal en los establecimientos de la periferia. Al adiestrar oportunamente al recurso humano en el uso de los sistemas de referencia y captura estadística (HIS), la oficina asegura de manera preventiva la integridad, calidad y el flujo continuo de los datos sanitarios de la región Cajamarca.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2025	2025		2025	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.15.01	**Implementación de la trasformación digital integral en el Gobierno Regional de Cajamarca**						**100**	**100**
AEI.15.01	**Implementación de la trasformación digital integral en el Gobierno Regional de Cajamarca**						**100**	**100**
IND.01.AEI.15.01	Número de servicios digitales implementados en el Gobierno Regional de Cajamarca	2022	5	5	2	5	100	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El **Cuadro 1** analiza el nivel de implementación de la Acción Estratégica Institucional **AEI.15.01**, orientada a la **implementación de la transformación digital integral en el Gobierno Regional de Cajamarca**.

Desempeño del Indicador de Servicios Digitales

El avance de la estrategia se evalúa mediante la digitalización y puesta en marcha de plataformas para la atención e interacción institucional:

- **Servicios Digitales Implementados (IND.01):** El indicador *"Número de servicios digitales implementados en el Gobierno Regional de Cajamarca"* alcanzó un **cumplimiento anual del 100%** de la meta programada.
- **Logro Alcanzado:** Al cierre del ejercicio se logró la implementación de **5 servicios digitales**, igualando de manera exacta el Logro Esperado (LE) anual de 5 servicios.
- **Evolución del Indicador:** Partiendo de una línea base de 5 servicios en el año 2022, el indicador reportó un avance parcial de 2 servicios implementados en el primer semestre (registrando un 100% de cumplimiento semestral programado) y completó los 5 requeridos al cierre del año, consolidando el éxito absoluto del objetivo anual.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.15.01	**Implementación de la trasformación digital integral en el Gobierno Regional de Cajamarca**	**4**	**4**	**100**
05.03	OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	4	4	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

El **Cuadro 2** analiza la ejecución física de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la **AEI.15.01**.

Desempeño de la Ejecución Operativa

El cumplimiento de las tareas físicas a cargo de la **Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística** refleja una eficacia total:

- **Capacidad Operativa:** Se identificaron un total de **4 Actividades Operativas** con programación física anual mayor a cero y seguimiento aprobado.
- **Cumplimiento de Metas:** El **100%** de las actividades evaluadas (**4 de 4 AO**) lograron una ejecución física igual o superior al 100% de lo programado.
- **Promedio de Ejecución:** El nivel de ejecución física promedio ajustado (con valores truncados al 100%) se consolidó en un impecable **100%** bajo la responsabilidad de la unidad técnica de informática.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizada con sistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.15.01	**Implementación de la trasformación digital integral en el Gobierno Regional de Cajamarca**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**
05.03	OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	1	4	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

El **Cuadro 3** detalla las modificaciones, altas y bajas aplicadas a las Actividades Operativas e inversiones vinculadas a la **AEI.15.01**.

Dinámica de Programación y Ajustes

La conducción de los planes muestra un proceso de expansión regulado y una notable estabilidad tras el diseño de metas:

- **Consistencia Inicial:** Se registró **1 actividad operativa** que finalizó la etapa de consistencia POI-PIA con financiamiento completo.
- **Actividades en Ejecución:** El alcance operativo se cuadruplicó durante el ejercicio fiscal para atender las demandas de modernización de las oficinas, cerrando el periodo con **4 AO** con programación física activa y mayor a cero.
- **Estabilidad Absoluta del Plan:** Durante toda la etapa de ejecución técnica **no se crearon nuevas AO** adicionales, **no se inactivaron actividades** y se reportaron **0 actividades reprogramadas**. Esto significa que, una vez aprobado el catálogo de metas para el POI modificado, los objetivos físicos se mantuvieron fijos y rigurosamente inalterados hasta el cierre del año.

LOGROS INSTITUCIONALES:

- Cumplimiento estratégico perfecto: Se alcanzó un 100% en el nivel de implementación global asignado a esta acción estratégica.
- Satisfacción del usuario al máximo: Se logró que el 100% de los establecimientos de salud obtuvieran valores aceptables de satisfacción en consulta externa, emergencia y hospitalización, superando la línea base histórica.
- Eficacia total en actividades operativas: Las 16 actividades operativas programadas por las direcciones de línea consiguieron una ejecución física igual o mayor al 100% al cierre del año.
- Estandarización de servicios regionales: Se cumplió al 100% la meta de aprobación y socialización de la directiva administrativa regional para estructurar de forma estandarizada las carteras de servicios de salud 2025.
- Consolidación de Telesalud: Se completó al 100% el diseño, aprobación y ejecución del plan anual de trabajo de telesalud y el plan de pasantías institucional.
- Avance firme en inclusión: Se registró un progreso sustancial con un 88.93% de avance global tipo I en la implementación de políticas de salud dirigidas a personas con discapacidad.
- IPRESS adaptadas a la norma: Se alcanzó el 100% de la meta anual ajustada en el porcentaje de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) operativas según la norma técnica.
- Empoderamiento comunitario: Se capacitó con éxito a 245 agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad, lo que representa un 96% de avance físico de la meta.
- Éxito en tamizaje y tratamiento oncológico: Se consolidó el 100% del cumplimiento anual tanto en el Tamizaje de Cáncer (cobertura del 65% de la población objetivo) como en el Tratamiento de Lesiones Premalignas de Cuello Uterino.
- Campañas oftalmológicas masivas: Se realizaron 542 cirugías de cataratas en hospitales regionales y se ejecutaron 3 campañas para el diagnóstico y entrega de lentes a 286 niños en articulación con el INO.
- Cobertura excepcional en riesgos específicos: Las brigadas especializadas superaron las metas de tamizaje en mujeres con examen clínico de mama alcanzando un 152.6% de cobertura, mientras que el tamizaje y tratamiento por metales pesados registró un 141% de avance físico.

CONCLUSIONES:

La **Dirección Regional de Salud Cajamarca**, para el año 2025 alcanzado una cobertura de Meta Física programada 82.6%, considerado un avance ideal; ya que, la diferencia de 17.4% en la programación de meta física a cubrir, se relaciona a metas atípicas; asociadas a factores externos del comportamiento del usuario de los servicios.

El estado financiero del presente plan, ha tenido un **PIA de S/.121,795,187, y un PIM de S/.130,461,070, con una ejecución financiera de S/.129,204,357**, lo cual representa un porcentaje de 99%.

Finalmente, cabe mencionar que; la DIRESA Cajamarca ha mejorado la eficiencia y eficacia de la gestión. El balance, la DIRESA Cajamarca cierra el año 2025 como una **unidad ejecutora altamente eficiente en el gasto y efectiva en su cumplimiento de metas institucionales**, con el desafío técnico de afinar la predictibilidad de sus metas físicas frente a las conductas de la población objetivo.

RECOMENDACIONES:

- Fortalecer el vínculo entre las áreas gestoras y operativas, a fin de cumplir óptimamente con los procesos.
- Incorporar las transferencias presupuestales de manera inmediata, con la finalidad de fortalecer la implementación de actividades
- Impulsar el trabajo comunal en las redes integradas de salud, unidades ejecutoras y redes de salud, que presentan coberturas bajas.
- Fortalecer el acompañamiento y la asistencia técnica de manera integral, a las Unidades Ejecutoras y Redes de Salud.

ANEXO:

Reporte de seguimiento anual 2025 del plan operativo institucional (Actualizado), **Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.**

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2025

Ocurrio un error en la cabecera Object reference not set to an instance of an object.

Centro de Costo: 01.01 - DIRECCIÓN REGIONAL

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.09 Gestión institucional y normatividad oportuna en la toma de decisiones en el Gobierno Regional Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078501023	ACCIÓN DE ALTA DIRECCIÓN	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,472.00	110,472.00

Centro de Costo: 03.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.07 Defensa judicial y control institucional oportuno del Gobierno Regional

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500812	ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS, RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00
AOI00078500813	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES, A LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 04.01 - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.12 Infraestructura de Salud de Calidad para la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078501051	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,226.00	162,226.00
AOI00078501082	5005467 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	292,000.00

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.04 Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500809	DESCENTRALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A REDES	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,418.00	1,490,499.00	1,522,917.00
AOI00078501117	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.05 Gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078501024	ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UGIES	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501025	ARTICULACIÓN MULTISECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL CONCERTADA PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501026	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2

						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501028	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501029	GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	14,073.00	127,739.00	241,812.00
AOI00078501030	SUPERVISIÓN A LOS CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTAL, DE GESTIÓN Y DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 04.02 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.09 Control de enfermedades; daños y eventos en salud pública a la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500182	GESTIÓN DE LA VIGILANCIA, ABORDAJE Y CONTROL OPORTUNO DE BROTES Y EPIDEMIAS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500185	GESTIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA, DE LA RED DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA REGIÓN CAJAMARCA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500772	INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA PLANIFICADA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	84,253.00	95,953.00
AOI00078500796	SOCIALIZACIÓN DE ANALISIS DE INFORMACIÓN EN SALUD INTEGRADO, PARA LA TOMA DE DECISIONES EN SALUD PÚBLICA.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500797	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501056	5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 04.03 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.07 Defensa judicial y control institucional oportuno del Gobierno Regional

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500162	CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ASESORAMIENTO LEGAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500163	ORIENTACIÓN EN TRAMITACIÓN Y FORMULACIÓN DE CASOS CON RELEVANCIA JURÍDICA, A NIVEL REGIONAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,566.00	53,566.00

Centro de Costo: 05.02 - OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.04 Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500170	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,535.00	380,127.00	25,740,751.00	2,043,028.00	28,953,441.00
AOI00078500172	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500173	GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500174	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500176	GESTIÓN DEL EMPLEO.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500548	5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,725.00	2,618,725.00
AOI00078500786	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500787	GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500811	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN - PAGOS DE PLANILLA DEL CAS (COVID)	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,429,473.00	17,429,473.00
AOI00078501033	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCION	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501034	PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501076	5001079 - PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

Centro de Costo: 05.03 - OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA

OEI.15 Lograr la innovación y transformación digital de los servicios al ciudadano y la gestión del departamento de Cajamarca

AEI.15.01 Implementación de la trasformación digital integral en el Gobierno Regional de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500819	CONSERVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500820	OPERATIVIZACIÓN DEL INVENTARIO INFORMÁTICO REGIONAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,256.00	191,256.00
AOI00078500821	OPERATIVIZACIÓN Y MONITOREO DE CENTROS DE DIGITACIÓN	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500822	ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 05.04 - CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.08 Atención oportuna para la disminución de la mortalidad; por emergencia y urgencias médicas de la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500480	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	060101 : CAJAMARCA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	100
					Financiero S/.	5,140.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,144.00	5,148.00	61,728.00
AOI00078500533	5002825 - ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500534	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITLARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500538	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	1000
					Financiero S/.	73,680.00	73,680.00	73,680.00	73,680.00	73,680.00	73,680.00	73,680.00	73,680.00	73,680.00	73,680.00	73,680.00	73,680.00	884,160.00
AOI00078500695	5002793 - ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	1500	2500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
AOI00078500696	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,605.00	2,748,605.00
AOI00078500697	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500698	5005902 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	1500
					Financiero S/.	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	8,731.00	93,772.00
AOI00078500699	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989.00	6,989.00

AOI00078500701	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500712	5005896 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500713	5005898 - ENTRENAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	060101 : CAJAMARCA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500806	5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00
AOI00078501018	5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00078501019	5002795 - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS A LA CENTRAL TELEFONICA DE SAMU	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2000	0	0	0	2000	0	2000	0	2000	8000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00078501020	5002794 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1000	2000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,600.00
AOI00078501021	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501022	0092601 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN EVENTOS MASIVOS	060101 : CAJAMARCA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501115	6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)	060101 : CAJAMARCA	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,262.00	62,262.00

OEI.13 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

AEI.13.01 Asisitencia técnica en gestión de riesgos de desastres y cambio climático a la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500805	5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	060101 : CAJAMARCA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	7	13
					Financiero S/.	12,138.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	16,137.00	149,655.00
AOI00078501006	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	060101 : CAJAMARCA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
AOI00078501007	5005609 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	060101 : CAJAMARCA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00
AOI00078501008	0180105 - MOVILIZACION Y ATENCION DE BRIGADAS	060101 : CAJAMARCA	583 : BRIGADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501009	0180111 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS	060101 : CAJAMARCA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501010	0212133 - ATENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501011	0212134 - CONTROL DE BROTES Y EPIDEMIAS	060101 : CAJAMARCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501012	0212135 - TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	060101 : CAJAMARCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12

						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501013	0212138 - ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES	060101 : CAJAMARCA	182 : LOCAL	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501014	0229090 - TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES	060101 : CAJAMARCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501015	0229091 - ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL	060101 : CAJAMARCA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501016	0229131 - ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	060101 : CAJAMARCA	182 : LOCAL	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.13 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

AEI.13.02 Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500043	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	060101 : CAJAMARCA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00
AOI00078500044	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	060101 : CAJAMARCA	583 : BRIGADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	6
					Financiero S/.	6,961.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	6,960.00	83,531.00
AOI00078500046	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	060101 : CAJAMARCA	614 : INFRAESTRUCTURA MOVIL	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	5
					Financiero S/.	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,663.00	56,000.00
AOI00078500047	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	060101 : CAJAMARCA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	12
					Financiero S/.	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,500.00	33,500.00
AOI00078500050	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	060101 : CAJAMARCA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
AOI00078500051	5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	060101 : CAJAMARCA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	60
					Financiero S/.	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,837.00	34,000.00
AOI00078500055	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	060101 : CAJAMARCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	14,000.00
AOI00078500539	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	060101 : CAJAMARCA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	8,500.00
AOI00078501017	0315290 INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID-19	060101 : CAJAMARCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501050	0073701 - DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	060101 : CAJAMARCA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 05.05 - OFICINA DE COMUNICACIONES

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.06 Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500815	COMUNICACIÓN DIGITAL EXTERNA E INTERNA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,046.00	114,046.00
AOI00078500816	EDICIÓN DE TEMAS DE AUDIO Y VIDEO	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500817	ELABORACIÓN DE DISEÑO PUBLICITARIO	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2

						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500818	COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.01	1.01
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,905.00	480,905.00

Centro de Costo: 05.01 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.05 Gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500732	ADMINISTRACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,759.00	18,108,448.00	18,876,207.00
AOI00078500733	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500734	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500784	ADMINISTRACIÓ ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS COMITÉS LOCALES DE ADMINISTRACIÓN EN SALUD	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,446.00	139,446.00
AOI00078500785	ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501032	DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.08 Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del Gobierno Regional de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078501055	GESTION ADMINISTRATIVA -2	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 06.05 - DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.09 Control de enfermedades; daños y eventos en salud pública a la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500814	IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,512.00	84,512.00

Centro de Costo: 06.02.00 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.01 Atención de salud de calidad; según niveles de prestación e intervención a la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078501116	OPTIMIZACIÓN DEL TRÁMITE DE LOS EXPEDIENTES NO TARIFADOS	060101 : CAJAMARCA	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.11 Acceso oportuno al aseguramiento universal de salud a la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500743	AFILIACIÓN AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500744	ATENCIÓN DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN SALUD, A LOS ASEGURADOS AL SIS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500745	DESCENTRALIZACIÓN DE PAGOS DE SERVICIOS DIVERSOS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500746	IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE INTERCAMBIO PRESTACIONAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500747	PRESTACIÓN ADMINISTRATIVA SUBSIDIADA/NO TARIFADO	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500827	SOCIALIZACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO ENTRE EL SIS, FISSAL Y GORE CAJAMARCA.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501079	5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,336.00	678,336.00
AOI00078501080	5000850 - GESTION OPERATIVA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,358.00	232,215.00	263,573.00
AOI00078501083	5001566 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,910.00	27,910.00

Centro de Costo: 06.02.01 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.01 Atención de salud de calidad; según niveles de prestación e intervención a la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500823	GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON EL USUARIO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS EN SALUD	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00078500824	GESTIÓN DE PROCESOS PARA LA ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500825	GESTIÓN DEL RIESGO Y BUENAS PRÁCTICAS DE ATENCIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500826	PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501118	5000276 - Gestión Operativa de las Comunidades Indígenas	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,227.00	62,227.00
AOI00078501119	6000046 - Articulación Multisectorial e Interinstitucional de los Estudios de Perfiles en Salud	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,591.00	495,591.00
AOI00078501120	5000470 - Gestión del apoyo comunal en CLASS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.02 Atención en salud a la población con discapacidad del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500026	5005146 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	060101 : CAJAMARCA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	10,443.00	10,446.00	10,446.00	10,446.00	10,446.00	10,446.00	10,446.00	10,446.00	10,446.00	10,446.00	10,446.00	12,946.00	127,849.00
AOI00078500027	5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,880.00
AOI00078500029	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1415	1415
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	12,240.00
AOI00078500463	5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	256
					Financiero S/.	21,376.00	21,376.00	21,376.00	21,376.00	21,376.00	21,376.00	21,376.00	21,376.00	21,376.00	21,376.00	21,376.00	24,207.00	259,343.00
AOI00078500464	5005924 - VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1126	1126
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00
AOI00078500465	5005925 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA RBC	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	538
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,200.00
AOI00078500482	5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38

			CAPACITADA		Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,386.00	11,815.00
AOI00078500950	0515001 - LESIONES MEDULARES	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500951	0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500952	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500953	0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500954	0515011 - SINDROME DE DOWN	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500955	0515013 - REHABILITACIÓN EN PACIENTES AMPUTADOS	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500956	0515014 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGIA NEUROLOGICA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500957	0515015 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTROS TRASTORNOS POSTURALES	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500958	0515017 - REHABILITACIÓN RESPIRATORIA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500959	0515019 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA Y REUMATOLÓGICA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500960	0515021 - REHABILITACIÓN DOLOR	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500961	0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500962	0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500963	0515103 - SORDOMUDEZ	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500964	0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500965	0515106 - TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500966	0515107 - DISARTRIA Y DISFAGIA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500967	0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500968	0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500969	0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				ATENDIDA		Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500970	0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500971	5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.03 Atención de enfermedades no trasmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500056	0044192 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	15,359.00	15,359.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	15,363.00	184,330.00
AOI00078500058	0044193 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	060101 : CAJAMARCA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500059	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	3256	5256
					Financiero S/.	17,252.00	22,252.00	22,252.00	22,252.00	22,252.00	22,252.00	22,252.00	22,252.00	22,252.00	22,252.00	22,252.00	22,246.00	262,018.00
AOI00078500067	0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	060101 : CAJAMARCA	627 : NIÑA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500068	0215073 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1050	1050	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1471	15171
					Financiero S/.	9,703.00	9,703.00	9,703.00	9,703.00	9,703.00	9,703.00	9,703.00	9,703.00	9,703.00	9,703.00	9,703.00	9,698.00	116,431.00
AOI00078500070	0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	3829	6829
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
AOI00078500071	0215080 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	1000	1950
					Financiero S/.	25,352.00	25,352.00	25,352.00	25,352.00	25,352.00	25,352.00	27,352.00	25,352.00	25,352.00	25,350.00	25,350.00	30,350.00	311,218.00
AOI00078500073	0215081 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	807	0	1000	0	0	1000	2807
					Financiero S/.	5,751.00	5,751.00	5,751.00	5,751.00	5,751.00	5,751.00	7,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	10,750.00	76,006.00
AOI00078500074	0215082 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	6029	12029
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00
AOI00078500085	4398502 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	37,978.00	37,983.00	37,983.00	37,983.00	37,983.00	42,983.00	37,983.00	37,983.00	42,983.00	37,983.00	38,223.00	58,920.00	486,968.00
AOI00078500088	0043986 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	060101 : CAJAMARCA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	76,113.00	76,113.00	76,113.00	81,113.00	76,113.00	76,113.00	101,113.00	76,113.00	81,113.00	76,113.00	76,113.00	102,805.00	975,048.00
AOI00078500097	5001306 - TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8889	8889
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500103	0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	34134	64134

					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500398	4398503 - EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TRASMISIBLES	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500399	4398504 - SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO TRASMISIBLES	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500408	5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	530
					Financiero S/.	0.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	6,110.00	13,500.00	70,080.00	106,414.00
AOI00078500409	5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500411	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500413	0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	6630	11630
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500414	5000601 - APLICACION DE SELLANTES	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1347	1347
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500415	5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	6759	9759
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500416	5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	2100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500417	5000606 - PROFILAXIS DENTAL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	6312	9312
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500418	0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	6630	11630
					Financiero S/.	106,906.00	106,906.00	106,906.00	106,906.00	106,906.00	106,906.00	138,906.00	106,906.00	106,906.00	106,906.00	106,906.00	208,382.00	1,416,348.00
AOI00078500428	5000804 - REHABILITACION PROTESICA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
					Financiero S/.	21,683.00	21,683.00	21,683.00	21,683.00	21,683.00	21,683.00	26,683.00	21,683.00	21,683.00	21,683.00	31,683.00	36,680.00	290,193.00
AOI00078500458	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	060101 : CAJAMARCA	334 : ANIMAL VACUNADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	4837	0	0	0	0	30000	34837
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.00	11,306.00
AOI00078500459	4398701 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	50,061.00	50,061.00	50,061.00	50,061.00	50,061.00	50,061.00	50,061.00	50,061.00	50,061.00	50,061.00	50,061.00	54,314.00	604,985.00
AOI00078500460	0215071 - FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	100	199
					Financiero S/.	17,666.00	17,666.00	17,666.00	17,666.00	17,666.00	17,666.00	22,666.00	17,666.00	17,666.00	17,666.00	17,666.00	22,664.00	221,990.00

AOI00078500478	5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	17,257.00	207,062.00
AOI00078500527	5000814 - TERAPIA PULPAR	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500528	5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500529	5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	435
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500530	5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500531	0068101 - RASPAJE DENTAL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	3513	6513
					Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40,000.00	81,100.00	176,100.00
AOI00078500600	5001101 - TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6101	6101
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	9,930.00
AOI00078500601	5001102 - EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARATA	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500602	5001103 - REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CATARATA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500603	5001105 - CONSEJERÍA PARA DETECCIÓN OPORTUNA Y CONTROL DE CATARATA.	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500605	5001302 - EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500606	5001304 - REFERENCIA DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500607	5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500608	5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1644	1644
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500609	5000703 - EXODONCIA SIMPLE	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	3460	6460
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500610	5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	2800	4800
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500611	5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	10774	13774
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500612	0081301 - TAMIZAJE DE LA PERSONA CON	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	RIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500613	0081302 - CONSEJERÍA INTEGRAL EN SALUD OCULAR Y GLAUCOMA	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500614	0081303 - REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500615	0081305 - EVALUACIÓN DE LA PERSONA CON RIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500620	0086601 - DETECCIÓN DE PERSONA CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1234	1234
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.00	1,571.00
AOI00078500621	0086602 - DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500623	0086604 - REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500624	0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500625	0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500626	4398702 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260136	260136
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500627	4398703 - COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENF. NO TRASMISIBLES	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500631	0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
AOI00078500632	0215077 - DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	3681	5681
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00078500633	0215072 - DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DE	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	357	557

	PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500634	0215107 - FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	1665	2665
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500635	0081801 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	270	470
					Financiero S/.	22,751.00	27,751.00	27,751.00	27,751.00	27,751.00	27,751.00	27,751.00	27,751.00	27,751.00	27,751.00	27,751.00	27,751.00	328,012.00
AOI00078500657	0043987 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS EN SALUD.	060101 : CAJAMARCA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500659	5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	12,663.00	45,695.00	98,358.00
AOI00078500891	5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	060101 : CAJAMARCA	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500892	5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	060101 : CAJAMARCA	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500893	5001107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA	060101 : CAJAMARCA	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500894	5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES	060101 : CAJAMARCA	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500895	5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500896	5001203 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500897	5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	060101 : CAJAMARCA	440 : PERSONA CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500898	5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	060101 : CAJAMARCA	440 : PERSONA CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500899	5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500900	5001208 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500901	5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500902	5001210 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO MEDIANTE OFERTA MÓVIL PARA PERSONAS CON CATARATA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500903	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	060101 : CAJAMARCA	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00
AOI00078500904	5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	060101 : CAJAMARCA	440 : PERSONA CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500905	5001403 - DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL MEDIANTE OFERTA MÓVIL PARA NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500906	5001508 - PERSONAS DE 5 AÑOS A MAS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90013	90013
					Financiero S/.	19,157.00	19,157.00	19,157.00	19,157.00	19,157.00	19,157.00	39,157.00	19,157.00	19,157.00	19,157.00	19,157.00	75,256.00	305,983.00
AOI00078500907	5001509 - TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSONAS DE 18 A 40 AÑOS CON RIESGO ELEVADO	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1090	1090
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500908	5001510 - TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24732	24732
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500909	5001608 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	321
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500910	5001609 - TRATAMIENTO PARA PERSONA CON HIPERTENSIÓN SIN DAÑO DE ÓRGANO	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1671	2671
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500911	5001707 - MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DIABETICA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500912	5001708 - TRATAMIENTO PARA PERSONA CON DIABETES MELLITUS SIN DAÑO DE ÓRGANO	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	646	1146
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500913	5000818 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500914	0081101 - DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	060101 : CAJAMARCA	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500915	0081102 - SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	060101 : CAJAMARCA	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500916	0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500917	0081104 - CONSEJERÍA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500918	0081105 - REFERENCIA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	060101 : CAJAMARCA	442 : PERSONA REFERIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500919	0081203 - DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y CONTROL ESPECIALIZADO PARA RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD MEDIANTE OFERTA MÓVIL.	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500920	0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	060101 : CAJAMARCA	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500921	0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500922	0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	060101 : CAJAMARCA	440 : PERSONA CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500930	0086603 - CONSEJERÍA INTEGRAL EN SALUD OCULAR -	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7

	ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500931	0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	060101 : CAJAMARCA	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500932	0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARPADO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500933	0086608 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500935	4399726 - ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380
					Financiero S/.	9,665.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	25,234.00	171,549.00
AOI00078500936	4399727 - TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA DOSAJE DE METALES PESADOS A PERSONAS EXPUESTAS	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500937	4399729 - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500938	4399730 - TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA DOSAJE DE METALES PESADOS (SEGUIMIENTO) A PERSONAS EXPUESTAS CON RESULTADOS QUE SUPERAN LOS VALORES DE REFERENCIA Y/O PERSONAS AFECTADAS	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500939	4398801 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	465	865
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500940	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500941	0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500942	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500943	0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500944	0215095 - DIAGNOSTICO DEL	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CANCER DE COLON Y RECTO				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500945	0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500946	0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500947	0215106 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500948	0092401 - PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUNA CONTRA EL VPH	060101 : CAJAMARCA	191 : PERSONA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	2995	5495
					Financiero S/.	25,603.00	25,603.00	25,603.00	25,603.00	25,603.00	25,603.00	25,603.00	25,603.00	24,603.00	20,703.00	30,903.00	50,719.00	331,752.00
AOI00078500949	0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501049	0044195 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	60,000.00
AOI00078501087	0086501 - DETECCIÓN DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATÍA DIABETICA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	060101 : CAJAMARCA	090 : PERSONA EVALUADA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1235	1235
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501088	0086502 - EVALUACIÓN OCULAR EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA	060101 : CAJAMARCA	090 : PERSONA EVALUADA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501089	0086503 - CONSEJERÍA INTEGRAL EN SALUD OCULAR - RETINOPATÍA DIABÉTICA	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501090	0086504 - REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.	060101 : CAJAMARCA	442 : PERSONA REFERIDA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.04 Atención de salud mental integral a la población por curso de vida

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500007	5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70272	70272
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500010	5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	438

	PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500017	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791	791
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500146	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500490	5005183 - MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00
AOI00078500640	5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1634	1634
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500660	5005203 - SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500661	5005204 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500662	5005185 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	060101 : CAJAMARCA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500663	0518502 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	060101 : CAJAMARCA	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500664	0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	37347	57347
					Financiero S/.	12,032.00	12,032.00	12,032.00	12,032.00	16,032.00	12,032.00	12,032.00	16,032.00	12,032.00	18,032.00	12,032.00	34,615.00	180,967.00
AOI00078500665	0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	48,191.00	67,791.00
AOI00078500666	0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	515
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500667	0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500668	0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500669	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500670	0070619 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
					Financiero S/.	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	173,167.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	10,817.00	205,713.00	449,700.00
AOI00078500671	0070620 - CUIDADOS DE SALUD DOMICILIARIOS A PERSONAS CON DEMENCIA SEVERA Y EN PRECARIAS CONDICIONES ECONÓMICAS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500672	0070621 - CONTINUIDAD DE CUIDADOS A PERSONAS CON	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	TRASTORNO MENTAL GRAVE				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500673	0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500674	0070623 - REHABILITACIÓN LABORAL.	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	11,300.00	115,800.00
AOI00078500675	5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500676	5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500677	0070625 - ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA	060101 : CAJAMARCA	019 : COMUNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500678	0070626 - RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD COLECTIVA	060101 : CAJAMARCA	019 : COMUNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500679	5005199 - FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO PSICOSOCIAL	060101 : CAJAMARCA	019 : COMUNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500680	5005200 - PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500681	0070627 - PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN SITUACIONES DE CRISIS Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500682	5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	374
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500685	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792
					Financiero S/.	26,833.00	26,833.00	26,833.00	26,833.00	26,833.00	26,833.00	30,333.00	26,833.00	26,833.00	26,833.00	31,833.00	35,757.00	339,420.00
AOI00078500686	0070618 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500687	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500688	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500708	0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77
					Financiero S/.	13,337.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	18,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	126,633.00	278,300.00
AOI00078500711	5005184 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	060101 : CAJAMARCA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500720	0070601 - MADRES, PADRES Y CUIDADORES/AS CON APOYO EN ESTRATEGIAS DE CRIANZA Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764	764
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	12,080.00
AOI00078500721	0070602 - PAREJAS CON CONSEJERÍA EN LA PROMOCIÓN DE UNA CONVIVENCIA SALUDABLE	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	690
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500807	5006176 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	42,070.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00	42,068.00	504,838.00
AOI00078500972	0070607 - TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO COGNITIVO - DEMENCIA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	556	0	0	0	0	5000	5556
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500973	0070608 - TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6242	6242
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	17,000.00
AOI00078500974	0070609 - TAMIZAJE PARA DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3282	0	0	0	0	30000	33282
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500975	5005926 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12994	12994
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500976	5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	510
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500977	0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161
					Financiero S/.	73,682.00	73,682.00	73,682.00	73,682.00	73,682.00	73,682.00	78,682.00	73,682.00	73,682.00	73,682.00	75,802.00	110,583.00	928,205.00
AOI00078500978	0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804	804
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500979	0070605 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOGARES PROTEGIDOS	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500980	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	060101 : CAJAMARCA	212 : EGRESO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500981	5005202 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050	1050
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500982	0070603 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA FÍSICA CAUSADA POR LA PAREJA	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	253
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500983	0070604 - LIDERES ADOLESCENTES PROMUEVEN LA SALUD MENTAL EN SU COMUNIDAD	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614	614
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078501001	0290682 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO PARA MEJORAR INDEPENDENCIA EN MUJERES BAJO VIOLENCIA) EN ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501002	0090901 - TRATAMIENTOS COGNITIVO CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS Y NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501003	0090902 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPÉUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE MALTRATO INFANTIL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501004	0091501 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO PARA MEJORAR INDEPENDENCIA EN MUJERES BAJO VIOLENCIA) EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA EN ETAPA PERINATAL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501005	0091502 - IDENTIFICACION Y REFERENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A TRAVES DE APLICATIVO MULTIRIESGO EN PC PARA USUARIAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501048	0518501 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	060101 : CAJAMARCA	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
					Financiero S/.	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	11,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	11,408.00	66,918.00
AOI00078501075	0518503 - DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS SANITARIA PARA INTERVENCION EN SALUD MENTAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501091	TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD	060101 : CAJAMARCA	486 : TALLER	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501092	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ENTRENAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD	060101 : CAJAMARCA	486 : TALLER	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501093	REUNIONES DEL EQUIPO TÉCNICO QUE IMPLEMENTA LA ACTIVIDAD	060101 : CAJAMARCA	486 : TALLER	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501094	FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO DE ARTICULACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL	060101 : CAJAMARCA	486 : TALLER	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501095	SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE.	060101 : CAJAMARCA	109 : SUPERVISION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501096	ORIENTACIÓN Y CONSEJERIA A PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADOS AL CONSUMO DE DROGAS.	060101 : CAJAMARCA	611 : ORIENTACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1612	1612
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501097	INTERVENCIÓN BREVE A PERSONAS CON RIESGO BAJO DE CONSUMO DE DROGAS	060101 : CAJAMARCA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992	992
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078501098	INTERVENCIÓN BREVE A PERSONAS CON RIESGO MODERADO DE CONSUMO DE DROGAS	060101 : CAJAMARCA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	496
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501099	INTERVENCIÓN BREVE A PERSONAS CON RIESGO ALTO DE CONSUMO DE DROGAS	060101 : CAJAMARCA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.05 Cuidado integral de la gestante y recién nacido.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500052	4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	60,265.00	60,269.00	60,269.00	60,269.00	60,269.00	60,269.00	60,269.00	60,269.00	60,269.00	60,267.00	60,267.00	60,267.00	723,218.00
AOI00078500057	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	060101 : CAJAMARCA	150 : ADOLESCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	7353	0	0	0	0	7353	14706
					Financiero S/.	64,924.00	64,924.00	66,424.00	64,924.00	64,924.00	64,924.00	73,424.00	64,924.00	64,924.00	64,924.00	64,924.00	76,927.00	801,091.00
AOI00078500060	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	060101 : CAJAMARCA	058 : GESTANTE CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1983	2983
					Financiero S/.	182,247.00	182,247.00	182,247.00	182,247.00	192,247.00	185,580.00	185,580.00	185,580.00	185,580.00	185,580.00	196,849.00	285,267.00	2,331,251.00
AOI00078500063	3329101 - AQV MASCULINO	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	36,510.00	36,516.00	36,517.00	36,517.00	36,517.00	36,517.00	36,517.00	36,517.00	36,517.00	36,517.00	36,517.00	36,517.00	438,196.00
AOI00078500064	3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152
					Financiero S/.	20,038.00	20,038.00	20,038.00	20,038.00	20,038.00	22,038.00	20,038.00	20,038.00	20,038.00	20,038.00	20,038.00	42,039.00	264,457.00
AOI00078500066	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	11	21
					Financiero S/.	44,889.00	44,889.00	44,889.00	44,889.00	46,889.00	46,889.00	52,889.00	49,889.00	117,709.00	49,889.00	59,889.00	267,781.00	871,380.00
AOI00078500069	3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	060101 : CAJAMARCA	208 : PARTO NORMAL	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1599	2599
					Financiero S/.	20,691.00	20,691.00	27,233.00	27,233.00	27,233.00	27,233.00	27,233.00	27,233.00	27,233.00	27,233.00	33,260.00	39,889.00	332,395.00
AOI00078500072	3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	060101 : CAJAMARCA	209 : PARTO COMPLICADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77
					Financiero S/.	100,083.00	100,083.00	100,083.00	100,083.00	100,083.00	100,083.00	100,083.00	100,083.00	100,083.00	100,083.00	100,083.00	101,282.00	1,202,195.00
AOI00078500075	3329701 - CESAREA	060101 : CAJAMARCA	210 : CESAREA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	288	388
					Financiero S/.	158,852.00	158,852.00	158,852.00	158,852.00	158,852.00	158,852.00	158,852.00	158,852.00	158,852.00	158,852.00	158,852.00	167,252.00	1,914,624.00
AOI00078500077	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	060101 : CAJAMARCA	628 : PUERPERA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1983	2983
					Financiero S/.	65,276.00	65,276.00	65,276.00	67,132.00	67,132.00	67,132.00	67,132.00	67,132.00	67,132.00	70,276.00	66,402.00	70,276.00	805,574.00
AOI00078500078	3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	245,597.00	245,597.00	245,597.00	245,597.00	245,597.00	248,597.00	255,597.00	245,597.00	245,597.00	245,597.00	245,597.00	259,222.00	2,973,789.00
AOI00078500079	3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	060101 : CAJAMARCA	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1209	2209
					Financiero S/.	112,259.00	112,259.00	112,259.00	112,259.00	112,259.00	112,259.00	112,259.00	112,259.00	112,259.00	112,259.00	112,259.00	115,962.00	1,350,811.00
AOI00078500080	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	060101 : CAJAMARCA	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1837	1837
					Financiero S/.	57,783.00	57,783.00	57,783.00	57,783.00	57,783.00	57,783.00	57,783.00	57,783.00	57,783.00	57,783.00	57,783.00	120,876.00	756,489.00
AOI00078500081	3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
					Financiero S/.	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	58,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	59,422.00	127,636.00	501,698.00
AOI00078500210	4427703 - EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NAONATAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500211	4427704 - SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500212	3317211 - VACUNACION A LA GESTANTE	060101 : CAJAMARCA	058 : GESTANTE CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1156	1156
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500213	3317203 - VISITA DOMICILIARIA	060101 : CAJAMARCA	058 : GESTANTE CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2983	2983
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500214	3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	060101 : CAJAMARCA	058 : GESTANTE CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2266	2266
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500215	3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	060101 : CAJAMARCA	058 : GESTANTE CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1188	2188
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500216	3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	060101 : CAJAMARCA	058 : GESTANTE CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	769	0	0	0	0	1000	1769
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500217	3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	060101 : CAJAMARCA	058 : GESTANTE CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	563
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500272	3329103 - AQV FEMENINO	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500273	3329104 - COMPLICACION DE AQV FEMENINO	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500274	3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500275	3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2658	0	0	0	0	5000	7658
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500276	3329107 - METODOS DE BARRERA	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1686	2686
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500277	3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1686	2686
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500278	3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	835
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500279	3329110 - METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500280	3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500281	3329112 - COMPLICACIONES POR USO DE DIU	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500282	3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	915	0	0	0	0	1000	1915
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500283	3329114 - CONDON FEMENINO	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500284	3329115 - IMPLANTE	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1858	0	0	0	0	2000	3858
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500285	3329116 - EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500286	3329117 - EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE	060101 : CAJAMARCA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500287	3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	2355	3355
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500288	3329203 - ATENCION PREGESTACIONAL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	331
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500289	3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	13	23
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500290	3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500291	3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500292	3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500293	3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	16
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500295	3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500296	3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500297	3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500298	3329418 - GESTANTE CON ANEMIA	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	320	520
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500299	3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	060101 : CAJAMARCA	209 : PARTO COMPLICADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500300	3329902 - MASTITIS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500301	3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500302	3330402 - REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	060101 : CAJAMARCA	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	501
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500303	3330403 - REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	060101 : CAJAMARCA	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	383
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500305	3330503 - VISITA DOMICILIARIA	060101 : CAJAMARCA	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1970	2970
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500306	3330505 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	060101 : CAJAMARCA	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	837	0	0	0	0	1000	1837
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500450	5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	151706	0	0	0	0	151707	303413
					Financiero S/.	116,147.00	116,149.00	116,150.00	116,151.00	116,151.00	116,151.00	116,151.00	116,151.00	116,151.00	116,151.00	116,151.00	116,151.00	1,393,805.00
AOI00078500451	3341202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS REALIZAN ORIENTACIÓN A FAMILIAS DE GESTANTES Y PUERPERAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	491
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500452	3341204 - DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	390	590
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	8,329.00
AOI00078500524	0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	060101 : CAJAMARCA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7355	7355
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,410.00	16,410.00
AOI00078500562	3328702 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS CON ADECUACION CULTURAL	060101 : CAJAMARCA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	99,561.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	99,566.00	122,029.00	1,217,250.00
AOI00078500563	5000202 - COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500564	5000203 - POBLACION INFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	27854	0	0	0	0	27855	55709
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500565	3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500566	3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA QUE RECIBEN CONSEJERÍA EN EL HOGAR ATRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1284	1284
					Financiero S/.	1,883.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	1,887.00	22,600.00
AOI00078500567	3341203 - FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	6777	9777
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500568	3341205 - FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACITADOS GESTIONAN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	208
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500645	3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	060101 : CAJAMARCA	058 : GESTANTE CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1615	2615
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500831	3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO	060101 : CAJAMARCA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500832	5000503 - BRINDAR SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN MASCULINIDADES AL ADOLESCENTE	060101 : CAJAMARCA	150 : ADOLESCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	100	165
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500833	3330506 - TAMIZAJE NEONATAL	060101 : CAJAMARCA	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	890	0	0	0	0	1000	1890
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500834	3330620 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500835	3330621 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON TRASTORNOS ENDOCRINO-METABÓLICOS Y NEUROLÓGICOS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500836	3330622 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON AFECCIONES TRAUMATOLÓGICAS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500837	3330623 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500838	3330624 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON BAJO PESO	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	21	41
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500839	3330625 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	35	65
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500840	3330626 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	37	57
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500841	3330627 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y HEMORRÁGICAS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	16
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500842	3330628 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500843	3330629 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500844	3341206 - FAMILIAS CON GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	284	0	0	0	0	1000	1284
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500845	3341207 - ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA ANEMIA EN GESTANTES	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	283
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.06 Cuidado integral del niño menor a 5 años.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual

						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500045	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	651
					Financiero S/.	108,067.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	1,296,804.00
AOI00078500268	3331502 - SOB/ASMA	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	353
					Financiero S/.	123,634.00	123,640.00	123,640.00	123,640.00	123,640.00	123,640.00	123,640.00	123,640.00	123,640.00	123,640.00	123,640.00	123,644.00	1,483,678.00
AOI00078500442	3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	94,664.00	94,668.00	94,668.00	94,668.00	94,668.00	94,668.00	94,668.00	94,668.00	94,668.00	94,668.00	94,668.00	94,673.00	1,136,017.00
AOI00078500498	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	060101 : CAJAMARCA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3016	3016
					Financiero S/.	60,711.00	60,716.00	60,716.00	60,716.00	60,716.00	60,716.00	146,442.00	60,716.00	60,716.00	60,716.00	60,716.00	156,443.00	910,040.00
AOI00078500499	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3003	3003
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500500	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3623	3623
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500501	3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	060101 : CAJAMARCA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1182	1182
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500502	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3499	3499
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500503	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3685	3685
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500504	3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	060101 : CAJAMARCA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500505	3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	060101 : CAJAMARCA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500514	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	6,319.00	6,319.00	6,319.00	6,319.00	6,319.00	6,319.00	10,319.00	6,319.00	6,319.00	6,319.00	6,319.00	12,821.00	86,330.00
AOI00078500515	3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500516	3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500517	3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41
					Financiero S/.	13,242.00	13,242.00	13,242.00	13,242.00	13,242.00	13,242.00	13,242.00	13,242.00	13,242.00	13,242.00	13,242.00	17,083.00	162,745.00
AOI00078500518	3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500519	3331501 - ANEMIA	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3502	3502
					Financiero S/.	8,981.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	12,036.00	215,954.00	317,836.00
AOI00078500520	3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	060101 : CAJAMARCA	220 : NIÑO SUPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9566	9566
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500521	3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE	060101 : CAJAMARCA	220 : NIÑO SUPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6022	6022

	HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES				Financiero S/.	23,193.00	23,193.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	23,200.00	278,350.00
AOI00078500522	3325513 - NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	060101 : CAJAMARCA	220 : NIÑO SUPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9775	9775
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500523	3325608 - SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUPLEMENTACION CON HIERRO Y MICRONUTRIENTE EN EL NIÑO Y NIÑA MENOR DE 12 MESES	060101 : CAJAMARCA	220 : NIÑO SUPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1428	1428
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500550	3324408 - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500551	3324702 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	060101 : CAJAMARCA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	86,464.00	86,465.00	86,465.00	86,465.00	86,465.00	86,465.00	86,465.00	86,465.00	86,465.00	86,465.00	89,321.00	1,040,435.00
AOI00078500646	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9342	9342
					Financiero S/.	21,413.00	21,413.00	21,413.00	21,413.00	21,413.00	21,413.00	24,968.00	21,413.00	21,413.00	21,413.00	37,663.00	276,761.00
AOI00078500683	3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	060101 : CAJAMARCA	219 : NIÑO CONTROLADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500709	3325801 - INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	060101 : CAJAMARCA	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
					Financiero S/.	18,270.00	18,274.00	18,274.00	18,274.00	18,274.00	18,274.00	18,274.00	18,274.00	18,274.00	18,274.00	18,276.00	219,286.00
AOI00078500802	3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	060101 : CAJAMARCA	219 : NIÑO CONTROLADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3016	3016
					Financiero S/.	49,982.00	49,982.00	49,982.00	49,982.00	49,982.00	49,982.00	58,654.00	49,982.00	49,982.00	49,982.00	58,656.00	617,130.00
AOI00078500803	4427607 - MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE LA FUNCIÓN SALUD DEL PPOR DIT	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	77,963.00	77,963.00	77,963.00	77,963.00	77,963.00	77,963.00	77,963.00	77,963.00	77,963.00	77,963.00	77,968.00	935,561.00
AOI00078500804	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1131	1131
					Financiero S/.	7,662.00	7,663.00	7,663.00	7,663.00	7,663.00	7,663.00	7,663.00	7,663.00	7,663.00	7,663.00	36,673.00	120,965.00
AOI00078500984	3325802 - EVALUACION NUTRICIONAL A ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	060101 : CAJAMARCA	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500985	3325803 - ENSAYOS DE LABORATORIO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	060101 : CAJAMARCA	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500986	3331102 - FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8334	8334
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500987	3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	185
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500988	3331104 - SINUSITIS AGUDA	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500989	3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500990	3331203 - EDA DISENTERICA	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500991	3331204 - EDA PERSISTENTE	060101 : CAJAMARCA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1265	1265
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500992	3325113 - FAMILIAS CON NIÑO(AS) DE 06 A 11 MESES RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DE SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1519	1519
					Financiero S/.	29,225.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	29,233.00	350,708.00
AOI00078500993	3325114 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 MESES RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DE LA CONSEJERIA EN VISITA DOMICILIARIA	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1519	1519
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500994	3325115 - FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 12 MESES RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DE SESIONES DE GRUPOS DE APOYO COMUNAL	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906	906
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500995	3325116 - COMITÉS MULTISECTORIALES CAPACITADOS EN LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN SU DISTRITO	060101 : CAJAMARCA	215 : MUNICIPIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
					Financiero S/.	67,085.00	67,087.00	67,087.00	67,087.00	67,087.00	67,087.00	67,087.00	67,087.00	67,087.00	67,087.00	67,087.00	67,092.00	805,047.00
AOI00078500996	3325117 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS EN LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN SUS COMUNIDADES	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500997	3325118 - PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITADOS EN LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN SUS INSTITUCIONES	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	478
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500998	3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	060101 : CAJAMARCA	219 : NIÑO CONTROLADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9511	9511
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500999	3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6512	6512
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501046	4427609 - SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4

	LA FUNCIÓN SALUD DEL PPOR DIT				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501047	4427610 - GESTIÓN OPERATIVA DE LA CADENA DE FRÍO	060101 : CAJAMARCA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501084	3324411 - DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES EN SALUD Y NUTRICIÓN	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501085	3324412 - VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PREVALENTES E INMUNOPREVENIBLES DE LA INFANCIA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501086	4427608 - EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FUNCIÓN SALUD DEL PPOR DIT	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501108	0092701 - INSPECCIÓN SANITARIA SIMPLE	060101 : CAJAMARCA	636 : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	203	203
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,869.50	0.00	0.00	0.00	299,869.50	199,228.00	199,228.00	998,195.00
AOI00078501109	0092703 - ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS	060101 : CAJAMARCA	636 : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	3 : Muy Alta	Fisico	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501110	0092704 - ANÁLISIS PARASITOLÓGICOS	060101 : CAJAMARCA	636 : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	203	203
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501111	0092705 - ANÁLISIS ORGANOLÉPTICOS	060101 : CAJAMARCA	636 : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	203	203
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501112	0092706 - ANÁLISIS QUÍMICOS INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS	060101 : CAJAMARCA	636 : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	203	203
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501113	0092707 - MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO	060101 : CAJAMARCA	636 : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	3 : Muy Alta	Fisico	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501114	0092708 - REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS	060101 : CAJAMARCA	636 : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	3 : Muy Alta	Fisico	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.07 Atención de Enfermedades Transmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500084	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	10,961.00	17,364.00
AOI00078500086	4395101 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ITS/VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS	060101 : CAJAMARCA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	16,500.00
AOI00078500087	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	19114	0	0	0	0	19115	38229
					Financiero S/.	19,265.00	19,265.00	19,265.00	19,265.00	19,265.00	22,265.00	24,265.00	19,265.00	19,265.00	19,265.00	23,165.00	35,405.00	259,220.00
AOI00078500091	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	10
					Financiero S/.	28,018.00	28,018.00	28,018.00	28,018.00	28,018.00	28,018.00	35,018.00	28,018.00	28,018.00	28,018.00	28,018.00	35,023.00	350,221.00

AOI00078500095	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	060101 : CAJAMARCA	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	308	608
					Financiero S/.	24,369.00	24,369.00	24,369.00	24,369.00	24,369.00	24,369.00	25,869.00	24,369.00	24,369.00	24,369.00	24,369.00	25,870.00	295,429.00
AOI00078500101	4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500104	4396001 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	3402	6402
					Financiero S/.	43,921.00	43,921.00	43,921.00	47,921.00	43,921.00	43,921.00	43,921.00	47,921.00	43,921.00	43,921.00	43,921.00	49,665.00	540,796.00
AOI00078500106	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00
AOI00078500107	4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	26,748.00	26,748.00	26,748.00	36,748.00	36,748.00	36,678.00	36,698.00	36,678.00	36,678.00	36,678.00	36,748.00	91,942.00	465,840.00
AOI00078500109	4397602 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	060101 : CAJAMARCA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
AOI00078500111	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
AOI00078500113	4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500118	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	86,992.00	86,997.00	86,997.00	86,997.00	86,997.00	86,997.00	86,997.00	86,997.00	86,997.00	86,997.00	86,997.00	93,088.00	1,050,050.00
AOI00078500119	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	800	896
					Financiero S/.	39,789.00	39,789.00	39,789.00	39,789.00	39,789.00	39,789.00	41,789.00	39,789.00	39,789.00	39,789.00	39,788.00	46,967.00	486,645.00
AOI00078500325	4395003 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500326	4395004 - SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500327	4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	931	0	0	0	0	2000	2931
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500329	4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500335	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	501
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	5,863.00	17,863.00

AOI00078500336	4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500338	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	10
					Financiero S/.	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	7,770.00	55,829.00
AOI00078500339	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500340	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	6,500.00
AOI00078500341	4397503 - EVALUACION DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500342	4397504 - SUPERVISION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500361	4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500363	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500364	4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500365	4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500367	4398309 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500368	4398310 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500369	4398311 - TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS VERRUCOSA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500371	4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500372	4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500373	4398316 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500374	4398317 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500375	4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500376	4398319 - VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500377	4398406 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500378	4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500379	4398409 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE BRUCELA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	16
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500380	4398411 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	16
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500381	4398412 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE CARBUNCO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500382	4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500383	4398414 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500384	4398416 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500385	4398417 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE PESTE	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500386	4398421 - TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASCIOLOSIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500387	4398423 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE FASCIOLOSIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500388	4398424 - TAMIZAJE DE TENIASIS/CISTICERCOSIS EN ZONAS DE RIESGO	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500389	4398425 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500390	4398402 - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE RABIA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500391	4398422 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE FASCIOLOSIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	20

					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500392	4398419 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE LEPTOSPIROSIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500393	4398418 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500394	4398427 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500395	4398429 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE EQUINOCOCOSIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500437	4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500453	4395801 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33767	33767
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	11,000.00
AOI00078500454	4397701 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1488	2488
					Financiero S/.	194,161.00	194,161.00	194,161.00	194,161.00	194,161.00	209,935.00	194,161.00	194,161.00	194,161.00	194,161.00	194,161.00	213,786.00	2,365,331.00
AOI00078500455	4397703 - COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL DISTRITO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO LA VIGILANCIA COMUNITARIA ASOCIADA A ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOTICAS	060101 : CAJAMARCA	019 : COMUNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	375	575
					Financiero S/.	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	7,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	7,421.00	45,972.00
AOI00078500456	4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	5,117.00	9,917.00	12,913.00	54,200.00
AOI00078500457	4398101 - VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA IMPLEMENTADAS CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	31,361.00	31,361.00	31,361.00	31,361.00	31,361.00	56,361.00	36,361.00	36,361.00	36,361.00	36,361.00	36,361.00	61,415.00	456,386.00
AOI00078500479	4395203 - DOCENTES CAPACITADOS DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	513
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
AOI00078500525	0067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500526	0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500543	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	060101 : CAJAMARCA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	38,538.00	38,538.00	38,538.00	38,538.00	38,538.00	38,538.00	38,538.00	38,538.00	38,538.00	38,538.00	38,538.00	38,538.00	462,456.00
AOI00078500571	4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500572	4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1335	0	0	0	0	4000	5335
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500573	4395202 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS , VIH/SIDA	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1335	0	0	0	0	4000	5335
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500574	4395204 - COMUNIDADES CON LIDERES CAPACITADOS DESARROLLAN VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DE ENTORNOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	513
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500575	4395205 - MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA MEJORAR O MITIGAR LAS CONDICIONES QUE GENERAN RIESGO PARA ENFERMAR DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA SEGÚN DISTRITOS/ PROVINCIAS PRIORIZADOS.	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500576	4395802 - POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PREVENCIÓN EN ITS/VIH EN REDES SOCIALES	060101 : CAJAMARCA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65024	65024
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500577	4396002 - POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	3400	6400
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500578	4397702 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS.	060101 : CAJAMARCA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	3338	5338
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500579	4397704 - MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN	060101 : CAJAMARCA	019 : COMUNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44

	ACCIONES PARA MEJORAR O MITIGAR LAS CONDICIONES QUE GENERAN RIESGO PARA ENFERMAR DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOTICAS				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500580	4397705 - DOCENTES, CAPACITADOS Y COMPROMETIDOS A DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	060101 : CAJAMARCA	019 : COMUNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	365	565
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500581	4398002 - POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500582	4398003 - COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500583	4398102 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500584	4398103 - VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA PROTEGIDAS CON PLAGUICIDAS	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	200	253
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500585	4398105 - VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA CON OVITRAMPAS Y LARVITRAMPAS	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500586	4398106 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	6621	9621
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500587	4398107 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACION ESPACIAL	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	4450	0	0	0	0	10000	14450
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500588	4398108 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSIS Y/O LEISHMANIOSIS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	1000	1152
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500589	4398109 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSIS Y/O	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	5000	5630

	LEISHMANIOSIS PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO RESIDUAL				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500590	4398110 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE CHAGAS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500591	4398111 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE CHAGAS PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO RESIDUAL	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500592	4398112 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES EN LAS AREAS DE RIESGO DE TRASMISION DE RABIA SILVESTRE	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500593	4398113 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES EN LAS AEREAS DE RIESGO DE TRASMISION DE PESTE	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2635	2635
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500594	4398114 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIO I	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2418	2418
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500595	4398115 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIOS II Y III	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	9140	0	0	0	0	10000	19140
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500596	4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500597	4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500598	4398321 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500599	4398322 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500629	4398802 - FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACITADOS PARA LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES.	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	6,332.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	76,050.00
AOI00078500630	4398803 - DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	FÍSICA, SALUD OCULAR Y SALUD BUCAL																	
AOI00078500653	4395005 - EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO TB/VIH-SIDA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500654	4395102 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS TB/VIH-SIDA	060101 : CAJAMARCA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500655	4396403 - DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE TUBERCULOSIS	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500846	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500847	4396306 - ATENCION DE CONTACTOS EN PPL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500848	4396303 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA EN CONTACTOS DE TB	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500849	4396304 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA EN PPL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500850	4396305 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA EN PVV	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500851	4396601 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500852	4396605 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB MONORESISTENTE A ISONIACIDA PARA PPL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500853	4396606 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB MDR/RR PARA PPL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500854	4396607 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB PRE XDR PARA PPL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500855	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500856	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500857	4397303 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500858	4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500859	4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500860	4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00078500861	4396509 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SNC/OSTEARTICULAR)	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500862	4396510 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y COINFECCION VIH-SIDA)	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500863	4396511 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB MONORESISTENTE A ISONIACIDA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500864	4396512 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB MDR/RR	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500865	4396513 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA OTROS NO DR	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500866	4396514 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB PRE XDR	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500867	0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500868	0067303 - POBLACIÓN CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500869	0067305 - POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500870	0067306 - POBLACIÓN DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500871	4395501 - HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PAQUETE IEC PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500872	4395601 - HOGARES DE AFECTADOS CON TB MDR RECIBEN INTERVENCION PARA MEJORA DE VIVIENDA	060101 : CAJAMARCA	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500873	4396101 - POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	11	21
					Financiero S/.	25,736.00	25,736.00	25,736.00	25,736.00	25,736.00	25,736.00	28,736.00	25,736.00	25,736.00	25,736.00	25,736.00	28,735.00	314,831.00
AOI00078500874	4396102 - POBLACIÓN INDÍGENA AMAZÓNICA QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500875	4396103 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500876	4396104 - POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD	060101 : CAJAMARCA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	10

	(PPL) QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500877	4396106 - PERSONAS DE LA POBLACION EN ALTO RIESGO QUE RECIBEN PREVENCION COMBINADA CON PROFILAXIS PRE EXPOSICION (PREP)	060101 : CAJAMARCA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500878	4397003 - GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500879	4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	436 : NIÑO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500880	4397202 - SEGUIMIENTO DE LOS PAT XDR Y PRE XDR EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500881	4398307 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500882	4398312 - PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	060101 : CAJAMARCA	191 : PERSONA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	112	212
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500883	4398313 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	40
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500884	4398320 - TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500885	4398323 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO CASOS DE ZIKA	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500886	4398324 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ZIKA	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500887	4398426 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CISTICERCOSIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500888	4398428 - TAMIZAJE DE EQUINOCOCOSIS EN AREAS DE RIESGO	060101 : CAJAMARCA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500889	4398430 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	060101 : CAJAMARCA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500890	4398431 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EN ENFERMEDADES ZOONOTICAS	060101 : CAJAMARCA	078 : MUESTRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500934	4398804 - LIDERES COMUNITARIOS CAPACITADOS REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS E HIDROCARBUROS	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.04 Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078501057	5001079 - PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00
AOI00078501077	5000969 - MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTERNOS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00

Centro de Costo: 06.02.02 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.01 Atención de salud de calidad; según niveles de prestación e intervención a la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500752	CATEGORIZACIÓN Y VERIFICACIÓN SANITARIA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500753	GESTIÓN DE LOS COMITÉS LOCALES DE ADMINISTRACIÓN EN SALUD	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500754	GESTIÓN DEL PRONAHEBAS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500756	GESTIÓN EN LA TELESALUD	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500757	GESTIÓN HOSPITALARIA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500759	GESTIÓN PARA EL INTERCAMBIO PRESTACIONAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500764	IMPLEMENTACIÓN DE CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD SEGÚN SU NIVEL Y CATEGORÍA.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500765	IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE REDES INTEGRADAS DE SALUD A NIVEL REGIONAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500798	ORGANIZACIÓN I NIVEL DE ATENCIÓN	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500799	REFERENCIA OPORTUNA DE PACIENTES PARA SU ATENCIÓN INTEGRAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500800	SUPERVISIÓN INTEGRAL Y MONITOREO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 06.03.00 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca

AEI.01.10 Acceso oportuno a productos farmacéuticos; dispositivos médicos y productos sanitarios de la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00078500769	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078500770	PLANIFICACIÓN DE PROCESOS, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE SUMINISTRO PÚBLICO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,920.00	367,920.00
AOI00078500771	SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN Y PERSONAL DE SALUD EN EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00078501081	5001867 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,600.00	265,600.00

Centro de Costo: 06.04.00 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

OEI.04 PROMOVER EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA DE CALIDAD; SANEAMIENTO Y VIVIENDA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

AEI.04.06 Vigilancia de calidad de agua para consumo humano de la población del departamento de Cajamarca

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00078500790	MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.	060101 : CAJAMARCA	223 : CENTRO POBLADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,755.00	615,755.00

OEI.12 PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

AEI.12.04 Monitoreo confiable de agua; aire; suelo y alimentos a entidades públicas; privadas y población

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00078500196	MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,146.00	64,146.00
AOI00078500199	VIGILAR EL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO	060101 : CAJAMARCA	355 : TRABAJADOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,030.00	18,030.00
AOI00078500791	PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	060101 : CAJAMARCA	223 : CENTRO POBLADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,060.00	606,060.00
AOI00078501045	ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	060101 : CAJAMARCA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.12 PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

AEI.12.07 Supervisión y fiscalización integral a las entidades en el cumplimiento de los compromisos y de la legislación ambiental.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00078501078	5005941 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.04 Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00078500767	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL EN LOS TRABAJADORES DE SALUD Y DE LOS CENTROS DE TRABAJO PÚBLICOS Y PRIVADOS	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,520.00	2,494,520.00
AOI00078500768	REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL	060101 : CAJAMARCA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FINANCIERO S/. 128,232,132.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA